

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. **Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**
č. zhotovitele PORR: 09-0396a22
FIRESTA: 48/2022

Článek I.
Smluvní strany

1. **Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: xxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxx
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
tel.: xxx
fax: xxx
(dále jen „Objednatel, nebo OK, a.s.“)

2. **„Společnost PORR – FIRESTA – Na Rovince II“**
S kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Společník 1: PORR a.s.
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupení: xxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1009
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxx

oprávněn jednat ve věcech technických xxxxx
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxx
Tel: xxx

Společník 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupení: xxxxx
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxx
Oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxx
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Tel: xxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu posunutí zahájení stavby, které vzniklo na základě odstoupení od uzavření smlouvy původního zhotovitele stavby, již nebylo možno procesně ani stavebně dodržet požadované a předjednané termíny omezení či vyloučení provozu ze strany firem majících přístup z MK Na Rovince, tak bude po dohodě smluvních stran a na základě zdůvodnění, které tvoří přílohu tohoto dodatku provedena následující změna v době plnění díla, takto:

-ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1.

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **od podpisu smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2023. Dřívější plnění je možné.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1: zdůvodnění změny doby plnění

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za zhotovitele:

PORR a.s.

Za objednatele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.