

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0607/21

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/36737: VELKÉ TĚŠANY (část ŘSZK)

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu
Tel.: 577 212 829
E-mail: rszk@rszk.cz
(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s. r. o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 519 331 400
E-mail: viadesigne@viadesigne.eu
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, č. ú. 178027745/0600
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0607/21 ze dne 4. 11. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčí části **Díla**.

Změna termínu splnění dílčí části Díla

Z důvodu složitých podmínek pro odvedení dešťových vod z vozovky proběhla jednání se spol. VaK Kroměříž, který je správcem kanalizace. Původně navržené řešení ze smlouvy o dílo, kdy odvodnění vozovky bude řešeno pomocí stávajících uličních vpustí napojených do stávající jednotné kanalizace, bylo správcem kanalizace zamítnuto. Z toho důvodu bylo nutné navrhnout novou dešťovou kanalizaci (součást zakázky obce) zaústěnou do zatrubněného Těšanského potoka. Pro umístění nové kanalizace bylo nezbytné geodetické doměření dotčeného území a projednání zaústění kanalizace se správcem Těšanského potoka Povodím Moravy, s. p.. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla.

Článek II. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do: **31. 10. 2022**

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 2. 9. 2022

V Břeclavi dne 2. 9. 2022

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel