

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 21.3.2022 (číslo smlouvy objednatele: 4/MAJ/2022) pro zakázku s názvem:

## MŠ Fráni Šrámka – rekonstrukce venkovních teras – pavilony C a D I. etapa

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, [REDAKCE]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDAKCE]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, [REDAKCE]

**Zhotovitel:** RENBAU s r.o. Teplice  
jednající/zastoupen: [REDAKCE]  
sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice  
IČ: 250 25 317  
DIČ: CZ25025317  
bankovní spojení: ČSOB Teplice, a.s., č.ú. 163778095/0300  
e-mail: [REDAKCE]  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V – Čas plnění.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH   | 1.532.219,72 Kč   |
| Celková cena víceprací bez DPH | 207.480,86 Kč     |
| Celková cena méněprací bez DPH | - 115.769,08 Kč   |
| Celková cena bez DPH           | 1. 623. 931,50 Kč |
| DPH 21 %                       | 341.025,61 Kč     |
| Cena díla celkem vč. DPH       | 1.964.957,11 Kč   |

### 2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Dokončení prací: max. do 15.10.2022

Důvodem prodloužení termínu a vzniklých víceprací a méněprací je požadavek vedení mateřské školy na změnu materiálu okapových chodníků. Původně navržený chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu kačírkem bude nahrazen velkoformátovou betonovou dlažbou s podsypem. Vzhledem k dodávce nového materiálu je nutné prodloužit termín dokončení prací.


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0576/22 ze dne 22.7.2022.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis



Datum: 2022.09.13  
12:07:48 +02'00'

za zhotovitele:  
[redacted]  
jednatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis



Datum: 2022.09.13  
13:47:37 +02'00'

za objednatele:  
Zdeňka Popelková  
vedoucí oddělení majetku města