



S/0386/2022/IO/2

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0386/2022/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz

Ing. Martin Musálek – technik investičního odboru

tel: 558 609 291 /e-mail: martin.musalek@frydek-mistek.cz

▪ **dále jen objednatel**

a

TS, a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: 558 443 211

Kontaktní osoby ve věcech technických:



▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Oprava lávky L-9, ul. Riegrova**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 05. 2022 na stavební práce pod názvem „**Oprava lávky L-9, ul. Riegrova**“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 2, který obsahuje provizorní opravu stávající ŽB rampy na Frýdecké straně lávky a stavební úpravy na stávajících zábradlích.

1.2. Původní článek č. 3 Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Vlivem dodatečných stavebních prací a také vlivem nutnosti provedení mimořádné mostní prohlídky po provizorní opravě se objednatel se zhotovitelem dohodli na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to do 31. 10. 2022. Podrobnosti uvádí předložený změnový list č. 2.

1.3. Původní článek č. 4 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena díla	DPH 21 %	Cena díla celkem
Cena díla dle SoD	1 652 491,25 Kč	347 023,17 Kč	1 999 514,42 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1	1 863 953,93 Kč	391 430,33 Kč	2 255 384,26 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2	282 785,00 Kč	59 384,85 Kč	342 169,85 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 2	2 146 738,93 Kč	450 815,18 Kč	2 597 554,11 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 112. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 30. 08. 2022.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Příloha dodatku:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč

primátor

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ing. Vladimír Macura

předseda představenstva