

**DODATEK č. 3 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0331 uzavřené dne 20. 7. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

-Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy:

-Kateřina Kolenčíková, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 603 336 128
katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. MORYS s. r. o.

Místo podnikání/Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
zastoupen: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem na základě plné moci
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-3674100247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne **20. 7. 2021** Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0331 na dodávky
„Úprava vzduchotechniky v Domě dětí a mládeže“.

V průběhu realizace stavby „Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně
– Dům dětí a mládeže čp. 958“ bylo zjištěno, že došlo ke kolizi vnitřních klimatizačních
jednotek v místnosti č. 407 a 305 s nově provedenými obvodovými zdmi v rámci
provětrávané fasády objektu. Muselo tedy dojít k přemístění jednotek

Z důvodu provádění nové střešní konstrukce muselo dále dojít k demontáži a zpětné montáži
klimatizační jednotky (zařízení č. 8).

Z výše uvedených důvodů musí dojít k rozšíření předmětu plnění.

II.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se smluvní strany dohodly na změně
čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou realizaci díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.



	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena díla celkem	1 374 501,27	288 645,27	1 663 146,54
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	409 454,00	85 985,34	495 439,34
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2	- 375 157,61	- 78 783,10	- 453 940,71
Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č. 2	1 408 797,66	295 847,51	1 704 645,17
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3	47 654,15	10 007,37	57 661,52
Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č. 3	1 456 451,81	305 854,88	1 762 306,69


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0331 zůstávají v plném rozsahu beze změn.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2800/77 ze dne 31. 08. 2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací.

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta města	Za zhotovitele  Ing. Jiří Šmidák výkonný ředitel na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 

VCP02 Úprava rozvodů a umístění KLM zařízení (m.č. 305, 407 a zař. 8)

rozpočet č:

zpracoval: Ing. Lukáš Motúz, lukas.motuz@morys.cz, tel. č. 736 237 198

dne: 17.8.2022



P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	množství	cena / MJ	Náklady celkem (Kč)
Díl:	14	Chlazení klubovny ve 4.NP - místnosti č. 407				
777	75179-1123R0					
		Potrubí Cu ø9,52x0,8/15,88x1 včetně kabeláže (prodloužení, napojení, kontrola spojů)	m	5,00	595,00	2 975,00
		Demontáž vnitřní podstropní jednotky (požadavek - kolize stavba)	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
		Montáž vnitřní podstropní jednotky (posun vůči kolizi se stavbou)	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
		Úprava kabeláže pro drátěný ovladač	m	3,00	202,00	606,00
		Ostatní závěsný, spojovací a těsnicí materiál	kg	15,00	104,00	1 560,00
		Samolepicí páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m	ks	1,00	77,00	77,00
Díl:	10	Chlazení tanečního sálu - místnosti č. 305				
533	75179-1123R0	Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité měděné trubky pro chladicí a klimatizační techniku, rozměr ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, doplnění 5 bm				
		Potrubí Cu ø9,52x0,8/15,88x1 včetně kabeláže (prodloužení, napojení, kontrola spojů)	m	9,00	595,00	5 355,00
		Demontáž vnitřní podstropní jednotky (požadavek - kolize stavba)	ks	1,00	1 050,00	1 050,00
		Montáž vnitřní podstropní jednotky (posun vůči kolizi se stavbou)	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
		Úprava kabeláže pro drátěný ovladač	m	2,00	202,00	404,00
		Ostatní závěsný, spojovací a těsnicí materiál	kg	18,00	104,00	1 872,00
824	KLM	Split systém chlazení				
	75179-1123R0	Vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva a elektrokabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou - předizolované dvojité měděné trubky pro chladicí a klimatizační techniku, rozměr ø9,52x0,8/15,88x1 (materiál v ceně) - demontáž a zpětná montáž, doplnění 5 bm	kpl	1,00	12 250,00	12 250,00
		Samolepicí páska EPDM 0,6x25 mm x 25 m	ks	1,00	77,00	77,00
	75172-1121	demontáž a zpětná montáž venkovní kondenzační jednotky třífázové pro jednu vnitřní jednotku	ks	1,00	4 131,00	4 131,00
	23012-0041	Čištění potrubí profukováním do DN32	m	25,00	19,00	475,00
	23017-0001	Příprava pro zkoušku těsnosti	sada	1,00	96,00	96,00
	73329-1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do ø35/1,5	m	25,00	139,00	3 475,00
		Doplňkové ocelové konstrukce - konzola s patkou - demontáž, likvidace a nová dodávka a montáž (delší konzoly)	sada	1,00	3 843,00	3 843,00
		Přizový tlumič pro tlumení vibrací venkovních jednotek (4 ks pro jednu jednotku) - demontáž a zpětná montáž	sada	1,00	59,00	59,00
	24101-3100R00	Ostatní závěsný, spojovací a těsnicí materiál	kg	15,00	104,00	1 560,00
	24099-1000R00	demontáž a zpětná montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg	kg	15,00	16,00	240,00
	24099-2000R00	Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - uzemňovací svorky, dráty atd. a demontáž a zpětná montáž pospojováním na soustavu	ks	1,00	2 437,00	2 437,00
	80075-1000R01	Provozní zkouška	hod	2,00	310,00	620,00
	99875-1101	Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m	t	0,15	3 370,00	505,50
	99875-1181	Příplatek za přesun bez použití mechanizace	t	0,15	1 851,00	277,65
	80075-1000R00	Uvedení zařízení do provozu	kpl	1,00	359,00	359,00
Celkem bez DPH						47 654,15