

DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1960/2020

ISPROFOND: **5813120002**

A

společníci společnosti s názvem "Společnost Dětmarovice"

na základě společenské smlouvy ze dne 09.01.2020:

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava – Svinov

(Vedoucí společník „Společnost Dětmarovice“)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

2. OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 695
zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(Druhý společník „Společnost Dětmorovice“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EBEA // SOD00200444

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Dětmorovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 6 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 6 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 6:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě Požadavku Zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení z důvodu Variace ze dne 14.3.2022 a následného Pokynu Správce stavby ze dne 2.4.2022, kterým vyzval Zhotovitele k předložení návrhu Variace a současně uznal požadavek na prodloužení Dob v souvislosti s Variací za oprávněný, se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu do 15.12.2023 a na prodloužení doby pro dokončení Díla do 15.5.2024.
- 1.2. Dále smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **60.182.517,89 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.
- 1.3. Smluvní strany se také z důvodů schváleného změnového listu stavby č. 28 (dále jen „ZL 28“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
28	5 509 764,24 Kč	2 045 138,69 Kč	3 464 625,55 Kč

- 1.4. Změna ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Cena díla dle Dodatku č. 5 bez DPH	2 805 162 111,24 Kč
Změna Ceny díla dle bodu 1.2. Dodatku č. 6 bez DPH	60.182.517,89 Kč
<u>Změna Ceny díla dle bodu 1.3. Dodatku č. 6 bez DPH</u>	<u>3.464.625,55 Kč</u>
Nová Cena díla dle Dodatku č. 6 bez DPH	2 868 809 254,68 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 868 809 254,68 Kč.**

slovy: **dvěmiliardyošmsetšedesátosmmiliónůosmsetdevěttisícdvěstěpadesátčtyři korun českých šedesátosm haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 6.

2.3 Změna Smluvních podmínek

Nové znění podčlánků:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **15.5.2024.**

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou stanovené takto: **5 měsíců.**

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **15.12.2023.**

2.4 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č.2

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 6.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 6
- Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 6

3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 28 jsou součástí předmětného změnového listu.

3.5 Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 14.9.2022

V Ústí nad Labem dne 8.8.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

4.8.2022

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

10.8.2022

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

10.8.2022

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny - změna dle Dodatku č. 6

Dětmarovice - Petrovice u K. - státní hranice PR, BC

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 6

Číslo objektu	Název objektu		Cena dle Dodatku č. 5 v Kč	Vícepráce ZL č. 28	Méněpráce ZL č.28	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8.	Cena dle Dodatku č. 6 v Kč
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení (21-*)							
PS 41-21-01	ŽST Dětmarovice, úprava SZZ	52 511 256,05	55 855 059,71			337 574,76	56 192 634,47
PS 41-21-02	ŽST Dětmarovice, úprava ETCS	19 870 625,40	19 870 625,40				19 870 625,40
PS 43-21-01	Odb. Závada, úprava SZZ	20 032 635,04	20 032 635,04			576 075,47	20 608 710,51
PS 43-21-02	Odb. Závada, úprava ETCS	1 870 454,91	1 870 454,91				1 870 454,91
PS 45-21-01_A	ŽST Petrovice u Karviné, definitivní SZZ	310 236 858,58	311 423 770,67			8 678 672,59	320 102 443,26
PS 45-21-01_B	ŽST Petrovice u Karviné, provizorní SZZ	21 762 281,11	21 762 281,11			314 172,74	22 076 453,85
PS 45-21-02	ŽST Petrovice u Karviné, úprava ETCS	16 286 861,98	16 286 861,98			701,09	16 287 563,07
PS 47-21-01	Odb. Koukolná, úprava SZZ	2 507 068,49	2 507 068,49				2 507 068,49
PS 47-21-02	Odb. Koukolná, úprava ETCS	322 594,56	322 594,56				322 594,56
PS 42-21-11	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava TZZ	15 619 084,44	15 619 084,44			395 367,74	16 014 452,18
PS 42-21-12	Odb. Závada - Dětmarovice, úprava ETCS	657 969,97	657 969,97				657 969,97
PS 44-21-11	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, TZZ	29 783 295,59	29 783 295,59			416 591,64	30 199 887,23
PS 44-21-12	Petrovice u Karviné - Odb. Závada, úprava ETCS	2 116 031,61	2 116 031,61			367,24	2 116 398,85
PS 46-21-11	Petrovice u Karviné - PR, TZZ	8 319 942,80	8 319 942,80				8 319 942,80
PS 47-21-11	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava TZZ	14 123 534,01	14 123 534,01			288 020,07	14 411 554,08
PS 47-21-12	Odb. Závada - Odb. Koukolná, úprava ETCS	578 205,98	578 205,98				578 205,98
PS 99-21-41	CDP Přerov, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	51 659 941,80	51 659 941,80			183 980,90	51 843 922,70
PS 99-21-42	CDP Přerov, doplnění pracoviště provozních dispečerů	7 545 559,39	7 545 559,39			118 573,08	7 664 132,47
PS 99-21-43	PPV Bohumín, úprava a doplnění zařízení ETCS a DOZ	NEOCEŇOVAT					0,00
PS 44-21-61	Indikátor horkoběžnosti kol v km 289,375	95 332,87	95 332,87				95 332,87
D.2 Železniční sdělovací zařízení (22-*)							
PS 41-22-01	ŽST Dětmarovice, MK	3 199 511,90	3 199 511,90			7 293,34	3 206 805,24
PS 42-22-01	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u Karviné, TK	9 097 488,49	9 097 488,49			210 921,42	9 308 409,91
PS 42-22-02	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., přenosový systém, úprava a doplnění	487 720,90	487 720,90				487 720,90
PS 42-22-03	T.ú. Dětmarovice - Petrovice u K., úprava DOK	1 969 740,01	1 969 740,01				1 969 740,01
PS 45-22-01	ŽST Petrovice u K., MK	3 033 940,08	3 033 940,08			13 228,63	3 047 168,71
PS 46-22-01	T.ú. Petrovice u K. - státní hranice, DOK + TK	2 535 185,37	2 535 185,37			5 311,85	2 540 497,22
PS 47-22-01	Odb. Závada - odb. Koukolná, ochranný kabel	709 532,54	709 532,54			7 338,10	716 870,64
PS 41-22-11	ŽST Dětmarovice, EZS a LDP	284 249,89	284 249,89				284 249,89
PS 41-22-12	ŽST Dětmarovice, zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48				195 566,48
PS 41-22-13	ŽST Dětmarovice, sdělovací zařízení, doplnění	608 709,87	608 709,87			1 275,39	609 985,26
PS 44-22-11	Zast. Závada, EZS a LDP	882 276,65	882 276,65			1 848,58	884 125,23
PS 45-22-11	ŽST Petrovice u K., EZS a LDP	477 490,27	477 490,27				477 490,27
PS 45-22-12	ŽST Petrovice u K., zapojovač, doplnění	195 566,48	195 566,48			8 604,93	204 171,41
PS 45-22-13	ŽST Petrovice u K., sdělovací zařízení, doplnění	1 297 811,95	1 297 811,95			35 972,40	1 333 784,35
PS 41-22-21	ŽST Dětmarovice, rozhlasové zařízení	270 114,08	270 114,08				270 114,08

PS 41-22-22	ŽST Dětmorovice, informační zařízení	11 876 165,85	11 876 165,85			11 876 165,85
PS 44-22-21	Zast. Závada, rozhlasové zařízení	156 591,03	156 591,03			156 591,03
PS 44-22-22	Zast. Závada, informační zařízení	2 235 865,53	2 235 865,53		4 684,67	2 240 550,20
PS 44-22-23	Zast. Závada, kamerový systém	2 469 000,47	2 469 000,47		5 173,14	2 474 173,61
PS 45-22-21	ŽST Petrovice u K., rozhlasové zařízení	290 511,15	290 511,15			290 511,15
PS 45-22-22	ŽST Petrovice u K., informační zařízení	11 227 243,02	11 227 243,02		383 184,14	11 610 427,16
PS 41-22-41	Žst. Dětmorovice, úprava DDTS ŽDC	989 986,45	1 153 870,45		14 614,12	1 168 484,57
PS 45-22-41	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DDTS ŽDC	713 304,96	1 016 709,01		10 767,25	1 027 476,26
PS 99-22-01	ED Ostrava, úprava DDTS ŽDC	2 356 841,28	3 427 183,76		43 965,73	3 471 149,49
	D.3 Silnoproudá technologie (23-*) včetně DŘT (26-*)					
PS 41-26-01	Žst. Dětmorovice, úprava DŘT	615 942,28	615 942,28		18 480,52	634 422,80
PS 41-26-02	TM Dětmorovice, úprava DŘT	3 366 585,22	3 366 585,22		147 793,53	3 514 378,75
PS 43-26-01	Odb. Závada, DŘT	1 513 632,32	1 513 632,32		66 263,60	1 579 895,92
PS 45-26-01	Žst. Petrovice u Karviné, úprava DŘT	2 020 138,03	2 020 138,03		88 549,85	2 108 687,88
PS 45-26-02	SpS Petrovice u Karviné, úprava DŘT	659 269,32	659 269,32		28 919,30	688 188,62
PS 99-26-01	ED Ostrava, úprava DŘT	2 592 638,01	2 592 638,01		106 585,94	2 699 223,95
PS 41-23-21	ŽST Dětmorovice, TM - NTS 22kV	11 512 972,15	11 512 972,15		493 031,03	12 006 003,18
PS 43-23-21	Odbočka Závada, TTS 22/0,4kV	7 494 258,34	7 494 258,34		320 988,01	7 815 246,35
PS 45-23-21	ŽST Petrovice u K., NTS 22kV a STS 22/0,4kV	14 195 814,06	14 195 814,06		582 350,53	14 778 164,59
PS 45-23-21.1	ŽST Petrovice u K., provizorní TS 22/0,4kV	1 127 014,09	1 127 014,09			1 127 014,09
PS 45-23-61	ŽST Petrovice u K., rozvodna nn	4 493 492,03	4 493 492,03		177 426,26	4 670 918,29
	D.4 Ostatní technologická zařízení (24-*)					
PS 41-24-01	ŽST Dětmorovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	3 146 847,34			3 146 847,34
PS 45-24-01	ŽST Petrovice, výtahy k přístupu na nástupiště z podchodu	3 146 847,34	3 146 847,34		138 461,28	3 285 308,62
	E.1.1.1 Železniční svršek, E.1.1.1 Železniční spodek (33-*), E.1.2 Nástupiště (14-*), E.1.3 Železniční přejezdy (33-*)					
SO 41-33-01.1	ŽST Dětmorovice, železniční svršek	204 295 629,13	211 840 503,07		1 696 704,46	213 537 207,53
SO 41-33-01.2	ŽST Dětmorovice, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	5 915 256,46			5 915 256,46
SO 41-33-11	ŽST Dětmorovice, železniční spodek	75 290 433,70	76 541 832,26		302 918,46	76 844 750,72
SO 42-33-01.1	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek	48 652 264,66	53 686 287,92		802 457,31	54 488 745,23
SO 42-33-01.2	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	2 303 811,65			2 303 811,65
SO 42-33-11	Dětmorovice-Odb. Závada, železniční spodek	67 362 099,43	68 352 554,22		1 536 292,28	69 888 846,50
SO 43-33-01.1	Odbočka Závada, železniční svršek	34 974 210,21	37 700 499,83		1 388 572,45	39 089 072,28
SO 43-33-01.2	Odbočka Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	811 534,50			811 534,50
SO 43-33-11	Odbočka Závada, železniční spodek	24 297 272,13	30 186 399,33		524 001,32	30 710 400,65
SO 44-33-01.1	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek	114 437 585,47	117 413 176,79		4 030 142,46	121 443 319,25
SO 44-33-01.2	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	4 873 900,13			4 873 900,13
SO 44-33-11	Odb. Závada - Petrovice u K., železniční spodek	106 905 060,34	130 332 956,69		2 944 601,63	133 277 558,32
SO 45-33-01.1	ŽST Petrovice u K., železniční svršek	242 975 543,20	257 829 415,93		8 031 685,58	265 861 101,51
SO 45-33-01.2	ŽST Petrovice u K., železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	6 291 434,59			6 291 434,59
SO 45-33-11	ŽST Petrovice u K., železniční spodek	69 227 318,29	71 024 765,33		2 128 081,98	73 152 847,31
SO 46-33-01.1	Petrovice u K. - PR, železniční svršek	22 118 156,07	22 251 254,71			22 251 254,71

SO 46-33-01.2	Petrovice u K. - PR, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	1 129 472,36			1 129 472,36
SO 46-33-11	Petrovice u K. - PR, železniční spodek	5 187 258,49	5 487 828,15		64 980,88	5 552 809,03
SO 47-33-01.1	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek	20 434 446,84	20 423 125,30		523 520,48	20 946 645,78
SO 47-33-01.2	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční svršek, následná úprava GPK	NEOCEŇOVAT	974 789,35			974 789,35
SO 47-33-11	Odb. Koukolná - odb. Závada, železniční spodek	12 260 698,94	17 494 721,08		268 768,70	17 763 489,78
SO 90-15-01	Dětmarovice-Petrovice u Karviné-státní hranice PR, výstroj trati	2 965 767,69	2 965 767,69		44 199,54	3 009 967,23
SO 41-14-01	ŽST Dětmarovice, nástupiště	11 962 318,75	11 962 318,75		15 276,54	11 977 595,29
SO 44-14-01	Zastávka Závada., nástupiště	3 086 330,29	3 086 330,29		132 229,97	3 218 560,26
SO 45-14-01	ŽST Petrovice u Karviné, nástupiště	20 770 120,41	17 235 540,43		673 709,10	17 909 249,53
SO 41-33-21	Přejezd P6513, km 285,035	2 752 031,99	2 752 031,99		690,19	2 752 722,18
SO 44-33-21	Přejezd P6514, km 287,734	3 114 945,53	3 114 945,53		51 981,03	3 166 926,56
SO 44-33-22	Přejezd P6515, km 289,404	1 841 464,72	1 841 464,72		27 101,15	1 868 565,87
SO 44-33-23	Přejezd P6516, km 289,600	1 786 024,35	1 786 024,35		26 932,78	1 812 957,13
SO 46-33-21	Přejezd P6517, km 291,785	2 981 963,29	2 981 963,29			2 981 963,29
SO 47-33-21	Přejezd P8291, km 0,687	796 986,48	796 986,48		34 734,95	831 721,43
	E.1.4 Mosty (20-*), propustky (21-*)					
SO 41-20-01	Železniční most č.6630 v km 284,364, podchod v Žst. Dětmarovice	17 348 411,63	22 772 683,64			22 772 683,64
SO 42-20-01	Železniční most č.5512 v km 286,258, most přes Olši	26 860 527,53	30 496 804,41		1 080 727,95	31 577 532,36
SO 42-20-91	Železniční most č. 5513 v km 286,355	331 446,93	535 998,93		11 354,55	547 353,48
SO 43-20-91	Železniční most č.5514 v km 286,676	3 798 204,11	3 798 204,11		128 053,55	3 926 257,66
SO 44-20-01	Železniční most č.5607 v km 287,372, most v ús. Odb. Závada-Dětmarov	32 428 181,94	32 428 181,94		1 114 811,19	33 542 993,13
SO 44-20-92	Železniční most č.5608 v km 288,529	2 427 252,14	2 427 252,14		98 910,10	2 526 162,24
SO 44-20-93	Železniční most č.5609 v km 289,777	2 874 395,92	2 874 395,92		119 013,95	2 993 409,87
SO 45-20-91	Železniční most č.6670 v km 290,319	13 308 165,10	13 308 165,10			13 308 165,10
SO 45-20-01	Železniční most č.6672 v km 290,859, podchod v ŽST. Petrovice	5 592 041,46	6 239 588,66		168 591,94	6 408 180,60
SO 45-20-02	Železniční most č.6671 v km 290,936, v Žst. Petrovice	168 359 562,98	206 346 792,62		6 452 137,46	212 798 930,08
SO 46-20-01	Železniční most č.8141 v km 292,400, most v ús.Petrovice-st.hr.	29 130 062,40	29 130 062,40			29 130 062,40
SO 44-21-01	propustek v km 289,406	1 859 177,77	1 859 177,77		80 824,77	1 940 002,54
SO 45-21-01	propustek v km 291,493	9 479 641,86	9 479 641,86		395 982,85	9 875 624,71
SO 47-21-01	propustek v km 0,342	503 188,48	503 188,48		22 140,29	525 328,77
SO 47-21-02	propustek v km 0,883	597 594,95	597 594,95		23 542,06	621 137,01
SO 47-21-03	propustek v km 1,093	628 788,42	628 788,42		24 753,94	653 542,36
	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (63-*)					
SO 45-63-41	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů VO	722 944,14	722 944,14			722 944,14
	E.1.6 Potrubní vedení (7*-*)					
SO 45-70-01	Rekonstrukce zatrubnění vodoteče v km 290,936	4 093 152,05	4 093 152,05	5 509 764,24	2 045 138,69	69 491,63
SO 45-75-01	Přeložka vodovodu v km 290,936	950 248,69	950 248,69			950 248,69
SO 45-72-01	ŽST Petrovice u K., přeložky rozvodů nn ČEZ	NEOCEŇOVAT				

	E.1.8 Pozemní komunikace (3*-*)					
SO 43-30-01	Odb. Závada, přístupová komunikace k TD	1 689 257,43	1 689 257,43		65 787,68	1 755 045,11
SO 44-31-01	Zast. Závada, zpevněné plochy	465 341,29	465 341,29			465 341,29
SO 45-30-01	Úprava účelové komunikace v km 290,936	3 532 336,06	3 532 336,06			3 532 336,06
SO 45-31-01	ŽST Petrovice u K., zpevněné plochy	1 988 382,89	1 988 382,89			1 988 382,89
	E.1.9 Kabelovody, kolektory (44-*)					
SO 45-44-01	Žst. Petrovice u Karviné - kabelovod	26 656 284,50	26 656 284,50		1 095 836,63	27 752 121,13
	E.1.10 Objekty pro zajištění veřejného zájmu (83-*)					
SO 99-83-01.1	Kácení a náhradní výsadba - kácení dřevin	4 175 984,73	4 175 984,73		107 334,03	4 283 318,76
SO 99-83-01.2	Kácení a náhradní výsadba - náhradní výsadba	211 864,55	211 864,55			211 864,55
	E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů (4*-*)					
SO 41-40-01	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově	1 627 569,80	1 908 999,48		14 760,06	1 923 759,54
SO 41-40-01.1	Žst. Dětmorovice, stavební úpravy ve výpravní budově - část ELEKTRO	76 637,97	143 684,90		2 387,36	146 072,26
SO 41-40-02	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV	5 452 306,12	6 073 516,81		8 935,07	6 082 451,88
SO 41-40-02.1	Žst. Dětmorovice, technologický domek v TM pro NS22kV - část ELEKTRO	358 641,44	358 641,44		14 139,21	372 780,65
SO 43-40-01	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV	3 407 336,10	3 953 849,71		146 687,76	4 100 537,47
SO 43-40-01.1	Odb. Závada, technologický domek pro TS 22/0,4kV - část ELEKTRO	262 039,11	262 039,11		9 953,05	271 992,16
SO 45-40-01	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	6 543 781,78	9 097 263,58		94 998,31	9 192 261,89
SO 45-40-01.1	Žst. Petrovice, přístavba a stavební úpravy v technologické budově	1 007 201,07	1 374 557,01		24 140,65	1 398 697,66
SO 47-40-01	Technologický domek pro přejezd km. 0.687	331 118,00	757 536,66		1 255,86	758 792,52
SO 41-41-01	Žst. Dětmorovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	6 750 884,13	6 750 884,13			6 750 884,13
SO 44-41-01	Zast. Závada, Rekonstrukce nástupištních přístřešků v zastávce Závada	1 139 006,15	1 139 006,15		2 753,05	1 141 759,20
SO 45-41-01	Žst. Petrovice, rekonstrukce zastřešení nástupiště	1 762 600,27	1 762 600,27		33 642,23	1 796 242,50
SO 99-42-01	Mobiliář a drobná architektura	568 715,58	568 715,58		6 673,92	575 389,50
SO 41-43-01	ŽST Dětmorovice, orientační systém	452 036,00	452 036,00			452 036,00
SO 44-43-01	Zastávka Závada, orientační systém	101 840,43	101 840,43			101 840,43
SO 45-43-01	ŽST Petrovice u K., orientační systém	574 805,53	574 805,53		17 915,38	592 720,91
	E.3.1 Trakční vedení (35-0,3), E.3.7 Ukolejňení vodivých konstrukcí (60-*)					
SO 41-60-01	ŽST Dětmorovice, trakční vedení	47 983 015,12	48 147 236,53		299 188,36	48 446 424,89
SO 41-60-02	ŽST Dětmorovice, zavěšení kabelu 22kV	2 598 247,67	2 598 247,67		45 305,47	2 643 553,14
SO 42-60-01	Dětmorovice - Petrovice u K., trakční vedení	117 421 011,60	117 421 011,60		2 392 438,15	119 813 449,75
SO 42-60-02	Dětmorovice - Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	2 203 142,38	2 203 142,38		67 031,61	2 270 173,99
SO 45-60-01	ŽST Petrovice u K., trakční vedení	122 473 631,78	122 618 531,78		2 933 796,22	125 552 328,00
SO 45-60-02	ŽST Petrovice u K., zavěšení kabelu 22kV	332 502,38	332 502,38		10 415,78	342 918,16
SO 46-60-01	Petrovice u K. - PR, trakční vedení	8 163 271,39	8 163 271,39			8 163 271,39
SO 47-60-01	Odb. Koukolná - Odb. Závada, trakční vedení	20 870 221,10	20 870 221,10		711 793,76	21 582 014,86

	E.3.4 Ohřev výměn (64-*)					
SO 41-64-01	ŽST Dětmorovice, úprava EOv	14 250 110,42	14 250 110,42			14 250 110,42
SO 43-64-01	Odbočka Závada, EOv	2 197 338,17	2 197 338,17		73 526,29	2 270 864,46
SO 45-64-01	ŽST Petrovice u K., EOv	25 049 721,74	25 049 721,74		845 332,23	25 895 053,97
	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů (63-*)					
SO 41-63-01	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení a rozvodů NN	11 021 381,85	11 021 381,85		29 998,55	11 051 380,40
SO 41-63-02	ŽST Dětmorovice, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	4 237 365,13	4 237 365,13			4 237 365,13
SO 41-63-03	ŽST Dětmorovice, úprava DOÚO	1 067 052,56	1 067 052,56		1 166,31	1 068 218,87
SO 41-63-04	ŽST Dětmorovice, TM - úprava rozvodů NN a VN	880 325,37	880 325,37		31 089,67	911 415,04
SO 41-63-05	ŽST Dětmorovice, TM - úprava DOÚO	771 413,91	771 413,91		1 914,16	773 328,07
SO 42-63-06	Dětmorovice - Petrovice u K., kabel 22 kV	12 513 656,84	12 513 656,84		167 792,61	12 681 449,45
SO 43-63-01	Odbočka Závada, osvětlení	1 350 765,64	1 350 765,64		58 408,63	1 409 174,27
SO 44-63-01	Zastávka Závada, přípojka NN	2 558 450,41	2 558 450,41		99 595,11	2 658 045,52
SO 44-63-02	Zastávka Závada, úprava osvětlení a rozvodů NN	2 027 759,06	2 027 759,06		63 936,98	2 091 696,04
SO 45-63-01	ŽST Petrovice u K., venkovní osvětlení	12 394 225,48	12 394 225,48		533 166,02	12 927 391,50
SO 45-63-02	ŽST Petrovice u K., rozvody nn	6 135 458,38	6 135 458,38		242 516,40	6 377 974,78
SO 45-63-03	ŽST Petrovice u K., osvětlení podchodu a nástupišť	5 215 532,80	5 215 532,80		224 877,19	5 440 409,99
SO 45-63-04	ŽST Petrovice u K., DOÚO	2 897 605,85	2 897 605,85		105 434,95	3 003 040,80
SO 45-63-05	ŽST Petrovice u K., přeložky silnoprůdých rozvodů	7 620 784,57	7 620 784,57		27 053,51	7 647 838,08
SO 45-63-06	ŽST Petrovice u K., rekonstrukce přípojky 22kV	3 761 089,67	3 761 089,67		32 073,94	3 793 163,61
SO 47-63-01	Odb. Koukolná - odb. Závada, úprava DOÚO	1 938 138,01	1 938 138,01		75 496,56	2 013 634,57
	E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí (61-*)					
SO 41-61-01	ŽST. Dětmorovice, ukolejnění kovových konstrukcí	3 339 213,53	3 339 213,53			3 339 213,53
SO 42-61-01	Dětmorovice - Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 147 441,04	3 147 441,04		67 146,52	3 214 587,56
SO 45-61-01	ŽST. Petrovice u K., ukolejnění kovových konstrukcí	3 389 548,00	3 389 548,00		48 904,95	3 438 452,95
SO 46-61-01	Petrovice u K.-PR, ukolejnění kovových konstrukcí	654 656,67	654 656,67			654 656,67
SO 47-61-01	Odb. Koukolná-odb. Závada, ukolejnění vodivých konstrukcí	821 800,35	821 800,35		34 147,84	855 948,19
	E.3.8 Vnější uzemnění (65-*)					
SO 41-65-01	ŽST Dětmorovice, TM - úprava uzemnění	266 317,66	266 317,66		5 241,80	271 559,46
SO 43-65-01	Odbočka Závada, uzemnění TTS 22/0,4kV	540 915,40	540 915,40		16 353,77	557 269,17
SO 45-65-01	ŽST Petrovice u K., úprava uzemnění TB	533 673,90	533 673,90		17 123,97	550 797,87
	Všeobecný objekt (98)					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 362 108,33	22 231 270,27			22 231 270,27
	Cena celkem	2 657 239 183,80	2 805 162 111,24	5 509 764,24	2 045 138,69	60 182 517,89
						2 868 809 254,68

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací - změna dle Dodatku č. 6

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3007354

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6f1ba29-a395-44af-bf8b-ce259af04c78

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.09.2022 14:01:09



70ec9d45-a8d2-4d46-9b67-7c7254b80ddd