

Změnový list č. 1 ze dne 26. 8. 2022

Název stavby:	MŠ v ul. Pujmanové - oprava sociálního zařízení		
Číslo smluvního vztahu:	925/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č.p. 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel: HRBEK stav, s.r.o. Česká č. p. 173, 44001 Louny 1
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termínu dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle cenové nabídky a smluvní dokumentace.			
<u>Nové řešení:</u> Nad rámec uzavřeného smluvního vztahu bude provedena oprava omítky a malby vlhké stěny v chodbě před sociálním zařízením. Jedná se o plochu výšky od podlahy do úrovně dveřního nadpraží mezi dveřmi do opravovaného sociálního zařízení a dveřmi do bývalého krytu CO (cca 2,3m²).			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Jedná se o lokální opravu vlhké omítky v podzemní části objektu. Oprava bude provedena z důvodu požadavku KHS.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami a prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	209 148,50 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla včetně DPH:	4 600,00 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	213 748,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.08.2022
Nový termín dokončení díla:	30.09.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Zdeněk Hrbek, jednatel sp

Datum: 26.8.2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): referentka OI

Datum: 26.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Zdeněk Hrbek, jednatel společnosti

Datum: 26.8.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): --

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ic

Datum: 26. 08. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 26. 08. 2022

Příloha změnového listu: rozpočet víceprací

Dodavatel:

HRBEK stav, s.r.o.
Česká 173
440 01 Louny

IČ: 07733895

DIČ: CZ07733895

Telefon: 606064531

E-mail: info@hrbekstav.cz

www.hrbekstav.cz

Odběratel:

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Statutární město Most
Radniční 1/2
434 01 Most

Tel.:

Nabídka č.: 22VN00102

Datum zápisu:

Platno do:

Konečný příjemce:

MŠ Pujmanova - oprava vlhké stěny

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Osekání nesoudružné omítky	1 kpl.	474,00		474,00	21%	99,54	573,54
Natažení nové omítky	1 kpl.	1 426,81		1 426,81	21%	299,63	1 726,44
Penetrace	1 kpl.	190,10		190,10	21%	39,92	230,02
Malba bílá	1 kpl.	760,35		760,35	21%	159,67	920,02
Doprava a likvidace odpadu	1 kpl.	950,40		950,40	21%	199,58	1 149,98
Součet položek				3 801,66		798,34	4 600,00
CELKEM K ÚHRADĚ							4 600,00

Vystavil: Hrbek Zdeněk jr.