

## **Dodatek č. 3**

# **Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Zřízení výhybny Bartoušov“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3431/2021**

ISPROFOND: 5523520013

A

#### **Společnost „Bartoušov“**

##### Vedoucí společník společnosti:

#### **GJW Praha spol. s r.o.**

Mezitračová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci

Bankovní účet zhotovitele: xxx

##### Společník společnosti:

#### **AŽD Praha s.r.o.**

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ 106 00

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 480 29 483

**Korespondenční adresa:**

Sídlo vedoucího společníka

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 20210265

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  
„Zřízení výhybny Bartoušov“,  
která nabyla účinnosti dne 31.8.2021.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	12 650 554,40 Kč	13 423 055,62 Kč	<b>-772 501,22 Kč</b>

Cena díla dle Dopisu nabídky bez DPH **134 346 061,65 Kč**

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 3 bez DPH **- 772 501,22 Kč**

**Nová Cena díla bez DPH 133 573 560,43 Kč**

**II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**Změna Smluvní ceny**

V důsledku schválení změnového listu stavby č. 1 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **133 573 560,43 Kč.**

slovy: **stotřicettřímiliónůpětsetšedesáttřítisícpětsetšedesát korun českých čtyřicettři haléřů**

**Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 3
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1 jsou součástí předmětného změnového listu.
- 3.5 Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 14.9.2022

V Praze dne 29.8.2022

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.  
Obchodní ředitel  
GJW Praha spol. s r.o.

26.8.2022

.....

Ing. Petr Faltus  
Obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3**

**Zřízení výhybny Bartoušov**

Cena dle SOD 134 346 061,65 Kč

<i>Číslo PS, SO</i>	<i>NÁZEV OBJEKTU</i>	<i>Cena dle smlouvy</i>	<i>Vícepráce ZL č. 1</i>	<i>Méněpráce ZL č. 1</i>	<i>Cena dle dodatku č. 3</i>
PS 01	Staniční zabezpečovací zařízení Bartoušov	43 240 268,14	5 192 535,27	10 119 532,98	38 313 270,43
PS 02	Kabelizace včetně přenosových systémů	14 536 591,47	4 435 199,42	1 611 506,20	17 360 284,69
PS 03	Telefonní zapojovač	2 228 119,35			2 228 119,35
PS 04	Zařízení pro záznam a archivaci hovorů	666 420,25			666 420,25
PS 05	EZS technologického objektu ve výhybně Bartoušov	418 062,90	26 330,00	64 120,00	380 272,90
PS 06	Akustický informační systém ve výhybně Bartoušov	1 036 265,16			1 036 265,16
PS 07	DDTS ŽDC	2 553 751,00			2 553 751,00
SO 101.1	Železniční svršek	28 917 150,80			28 917 150,80
SO 101.2	Železniční svršek - 3.podbití	1 569 139,35			1 569 139,35
SO 102	Výstroj trati	131 899,88			131 899,88
SO 103	Železniční spodek	12 185 229,19	885 978,34		13 071 207,53
SO 104	Nástupiště	2 714 014,84			2 714 014,84
SO 105	Rekonstrukce přejezdu km 31,505	2 945 942,84	143 961,30	194 417,24	2 895 486,90
SO 106	Rekonstrukce propustku km 31,162	3 085 008,40			3 085 008,40
SO 107	Přístupové komunikace, zp. plochy	747 620,63	341 715,00		1 089 335,63
SO 108	Přístřešky	1 323 142,43			1 323 142,43
SO 109	Orientační systém	120 414,99			120 414,99
SO 110	Výpravní budova Bartoušov - stavební úpravy	228 407,88	191 355,87		419 763,75
SO 111	Elektrický ohřev výhybek	1 970 851,76			1 970 851,76
SO 112	Napájení	7 080 386,96	1 433 479,20	1 433 479,20	7 080 386,96
SO 113	Rozvody NN	375 327,68			375 327,68
SO 114	Venkovní osvětlení	1 264 232,22			1 264 232,22
SO 115	Kácení a náhradní výsadba	1 165 096,57			1 165 096,57
SO 98-98	Všeobecný objekt	3 842 716,96			3 842 716,96
		134 346 061,65	12 650 554,40	13 423 055,62	133 573 560,43

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3007405

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 07d5471c-1c8b-4cdb-8f3a-c091444cab5e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.09.2022 14:13:05



cb9cede6-9524-4bb0-ac14-02a44f1b08ab