

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. [REDACTED]

kteřou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, §2586 a násl., uzavřely tyto smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce
sídlí: Brno, Kaloudova 1321/30, PSČ 614 00

zastoupený: **Mgr. Andreou Matějíčkovou**, ředitelkou

IČ: 48511005

DIČ: CZ48511005

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: 545242342-4, +420602564755

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Vít Urbášek**

[REDACTED]
IČ:48466336
[REDACTED]

Zastoupený: Vítem Urbáškem

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále dodatek) podepsat a k jeho platnosti není potřeba podpisu jiných osob.

Tento dodatek Smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 3. 2017 je uzavřen ve smyslu bodu IV. odst. IV./2.

I. Předmět dodatku

I./1. V rámci přípravných prací byly provedeny po dohodě s projektantem a za účasti statika sondy za účelem zjištění dalších případných skutečností, které by mohly ovlivnit celkový postup plánovaných prací spojených s opravami izolací a podřezáním obvodového zdiva.

Na základě zjištění byl vypracován statický posudek z něhož vyplynulo mimo jiné nutnost odstranění štítové zdi zbylé po objektu, který byl zdemolován v souvislosti s původní úpravou Tomkova náměstí ve druhé polovině minulého století. Po odstranění této štítové zdi rozebráním za pomoci postaveného lešení je dále nutné zdivo bez omítek hloubkově přespárovat. Štítová zeď není nosná ani opěrná a plní zde funkci zakrytí větrací šachty ve středu štítové zdi budovy. Dle posudku není štítová zeď provázána se štítovou stěnou vlastního objektu a ani neobsahuje železobetonové věnce. Z tohoto důvodu dochází k její deformaci a při odkopání zemního masivu by mohlo dojít k jejímu nekontrolovatelnému zřícení s důsledky poškození samotné stavby. Provedení níže uvedených prací bude řešeno samostatnou objednávkou.

Montáž a demontáž lešení včetně pronájmu po dobu prací včetně jeho přestavby po ukončení bouracích prací
Zabezpečení bourané stěny proti pádu
Bourání štítové zdi postupným rozebíráním
Nakláda a likvidace stavební suti na řízené skládce
Vyčištění mezicihelné spáry štítového zdiva
Cementový nástřík štítového zdiva
Jádrová omítka štítového zdiva do tl. 3cm
Drobné přípravné práce a přesunutí elektrického vedení k billboardu
Přesun hmot na pracovišti

Celkem

,- Kč bez DPH

Objednatel odsouhlasil provedení těchto výše uvedených víceprací.

O tuto částku bude navýšena cena za dílo uvedená v bodě č. IV. odst. IV.1. smlouvy. Platební podmínky zůstávají nezměněny.

II. Ostatní ujednání


II./1. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ji zveřejňuje objednatel.

II.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

II.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu s určením 2x pro zhotovitele a 2x pro objednatele.

II.5. Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Brně, dne: 2.5.2017



V Brně, dne 2.5. 2017



zhotovitel

