

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3.6.2022

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřená mezi

Zhotovitel: **REKON INSTA spol. s r.o.**
Sídlo: Budějovická 632, 384 51 Volary
Zastoupený: Václav Sosna, jednatel společnosti
IČO: 60070897
DIČ: CZ60070897
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

a

Objednatel: **Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk, Pivovarská 69**
Sídlo: Pivovarská 69, 385 01 Vimperk
Zastoupený: Mgr. Jan Heřta – ředitel školy
IČO: 00072982
DIČ: CZ00072982

Při operativním technickém řízení činnosti na díle, potvrzování provedených prací, odsouhlasování faktur a potvrzování protokolů a předání dodávky zastupují:

Objednatele: Mgr. Jan Heřta – ředitel školy

Zhotovitele: Václav Sosna – jednatel spo

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento **dodatek ke smlouvě o dílo**

Čl. 3

Dílo

Dílem, které je zhotovitel povinen dle Smlouvy provést je Plynofikace stávajícího objektu DM (dále jen “dílo”).

Čl. 5

Doba plnění

Dílo bude předáno objednateli k trvalému užívání do 23.9.2022. Doba plnění byla změněna z důvodu proluky v osazení plynovodní přípojky měřicím zařízením ze strany společnosti EG.D, a.s., které proběhne 13.9.2022. Posléze bude spuštěno odběrové zařízení (plynový kotel) a provedena topná zkouška.

Ve Vimperku, dne 26.8.2022

.....
zhotovitel

.....
objednatel