



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ID: 155 993

uzavřené dne 24.8.2021 (ID 147 634) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Gymnázium Třebíč – Rekonstrukce původní přístavby“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem:	Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, PSČ 584 01
IČO:	620 28 081
DIČ:	CZ 620 28 081
zastoupený:	ing. Jaroslavem Brodilem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	ing. Jaroslav Brodil, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:	Milan Kruml
osoba pověřená vedením stavby:	Milan Kruml
tel.:	+420 567 771 800, +420 777 778 010
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

II.

III. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.8. 2021 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnový list č. 22.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	19 319 558,07 Kč
DPH 21%:	4 057 107,19 Kč
Cena celkem s DPH:	23 376 665,26 Kč

Slovy: dvacettřímiliónytrístasedmdesátšesttisícšestsetšedesátpět korun českých a dvacetšest haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:	19 151 757,75 Kč
DPH 21%:	4 021 869,13 Kč
Cena díla celkem s DPH:	23 173 626,88 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	196 670,80 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 28 870,48 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	167 800,32 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Příloha: Seznam změnových listů
Položkové rozpočty – změnový list (oceněný soupis víceprací a méněprací)
změnový list č. 22

V Ledči nad Sázavou dne - 7. 09. 2022

V Jihlavě dne - 8. 09. 2022

Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Brodíl
jednatel společnosti


Za objednatele:



Kraj Vysočina

Žitkova 1842/57, 586 01 Jihlava

59



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

ZMĚNOVÝ LIST

**Identifikace stavby: Gymnázium Třebíč –
Rekonstrukce původní přístavby**

Číslo změny: 22

Datum: 5.9.2022

Týká se části stavby: **Celá stavba**

Popis změny:

- 22.1 - Úprava kotvení žebřin – změnila se šířka žebřin z důvodu rozměru šířky stávající niky mezi beton.sloupy stěny.
- 22.2 - Elektro - 22.2.1 - Odpočet žlabu pro slaboproud, přípočet odstínění kabelů. Odpočet žlabů z VV, chybně uvedeny kusy a metry.
- 22.2.2 – Ventilátor do WC invalidé 1.14
- Ovládání vodovodních baterií sprch – ve VV chyběla kabeláž
 - Přesun ovládání pro Robury dle požadavků uživatele.
 - změna umístění zásuvek v tělocvičně v obkladu.
 - Nový rozvod pro zásuvky v míst. 01.11.
 - Zrcadlový sál, přesun světel na stropě z důvodu kolize světel s potrubím VZT
- 22.3 – Úprava mříží oken – mříže před okny se museli rozměrově upravit, aby se nechali osadit do obkladu stěn, doplněn nátěr mříží.
- 22.4 – Výměna ventilů otopných těles v tělocvičně.
- 22.5 – Doplnění revizních dvířek v obkladu stěn v tělocvičně – 3 ks celkem. 2x pro uzavírání plynu a ovládání roburů a 1x pro elektro
- 22.6 – Ochranné rohy – změna ochranných rohů N07. Rohy dle PD se již nevyrobí. Výběr nových odsouhlaseno investorem.
- 22.7 – Větší prořez ker.obkladů a dlažeb – Při změně formátu ker.obkladů a dlažeb je větší prořez tohoto materiálu.
- 22.8 – Odpočet kontroly zhutnění zemin. U VZT odpočet dílenské dokumentace pro zesílení stropní kce. Odpočet obkladu CFRP lamel.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je + 167 800,32 Kč bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností		<input type="checkbox"/>	
	Žádostí uživatele		<input checked="" type="checkbox"/>	
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Zdeněk Pikolon			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Jaroslav Brodíl			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-020L-3

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

KSO:
Místo: Masarykovo nám. 116/9. Třebíč

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931

Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH			167 800,32
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 167 800,32	Výše daně 35 238,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			203 038,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-020L-3

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Místo: Masarykovo nám. 116/9. Třebíč

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

V.I.R.Tech., s.r.o.

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		167 800,32	203 038,39
22	ZL 22	167 800,32	203 038,39
22.1	Žebřiny	4 180,00	5 057,80
22.2	Elektroinstalace	14 318,00	17 324,78
22.2.1	VP a MP zázení tělocvičny 1.PP	-15 270,48	-18 477,28
22.2.2	VP elektro	29 588,48	35 802,06
22.3	Úprava mříží oken	70 802,57	85 671,11
22.4	Výměna ventilů otopných těl tělocvična	24 066,79	29 120,82
22.5	Obklad sálu Haro - revizní dvířka	17 595,00	21 289,95
22.6	Ochranné rohy	20 000,00	24 200,00
22.7	Větší prořez keram.obkladů a dlažeb	30 437,96	36 829,93
22.8	Různé	-13 600,00	-16 456

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt:

22 - ZL 22

Soupis:

22.1 - Žebřiny

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ:

03816931

DIČ:

CZ03816931

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH		4 180,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 180,00	21,00%	877,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 057,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
Objekt: 22 - ZL 22
Soupis: **22.1 - Žebřiny**

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 180,00
OST - Ostatní	4 180,00
OST01 - Sportovní vybavení tělocvičen	4 180,00

SOUPIS
Stavba
C

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: 22.1 - Žebřiny

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 180,00	
D	OST		Ostatní				4 180,00	
D	OST01		Sportovní vybavení tělocvičen				4 180,00	
1	K	053	Úprava kotvení žebřin	soubor	1,000	4 180,00	4 180,00	kaikulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
Objekt:
22 - ZL 22
Soupis:
22.2 - Elektroinstalace
Úroveň 3:
22.2.1 - VP a MP zázení tělocvičny 1.PP

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931

Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH				-15 270,48
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-15 270,48	21,00%	-3 206,80	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-18 477,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
 Objekt: 22 - ZL 22
 Soupis: 22.2 - Elektroinstalace
 Úroveň 3:
22.2.1 - VP a MP zázení tělocvičny 1.PP

Místo: Třebíč
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
 Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
 Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
 Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-15 270,48
PSV - Práce a dodávky PSV	-15 270,48
741 - Elektroinstalace - slaboproud 1PP	-11 410,80
741a - Elektroinstalace-silnoproud 1.PP	-2 621,28
741b - Elektroinstalace-silnoproud 1.-4.NP	-1 238,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: 22.2 - Elektroinstalace

Uroveň 3:
22.2.1 - VP a MP zázení tělocvičny 1.PP

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-15 270,48	
D PSV Práce a dodávky PSV							-15 270,48	
D 741 Elektroinstalace - slaboproud 1PP							-11 410,80	
1	M	5531300032R	Žlab kabelový drátěný DZ 60x100 BF l = 3 m	kus	-33,000	103,20	-3 405,60	SOD
2	K	210020351R0060	Žlab kabelový 60x100 mm bez víka	m	-33,000	184,20	-6 078,60	SOD
3	M	5531300055R	Spojka pro kabelový žlab DZS/B ZNCR	kus	-40,000	1,20	-48,00	SOD
4	K	210020653R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg	kus	-22,000	165,70	-3 645,40	SOD
5	M	5531300061R	Podpěra na stěnu pro kabelový žlab DZDS 100/B S	kus	-22,000	78,20	-1 720,40	SOD
6	M	1438429	Oddělovací přepážka do kabelového žlabu KPZM 50	kus	24,000	74,90	1 797,60	kalkulace
7	K	Po1	Montáž přepážky lišt vkladacích	m	24,000	70,40	1 689,60	kalkulace
D 741a Elektroinstalace-silnoproud 1.PP							-2 621,28	
8	M	5531300032R	Žlab kabelový drátěný DZ 60x100 BF l = 3 m	kus	-25,400	103,20	-2 621,28	SOD
D 741b Elektroinstalace-silnoproud 1.-4.NP							-1 238,40	
9	M	5531300032R	Žlab kabelový drátěný DZ 60x100 BF l = 3 m	kus	-12,000	103,20	-1 238,40	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt:

22 - ZL 22

Soupis:

22.2 - Elektroinstalace

Uroveň 3:

22.2.2 - VP elektro

KSO:

Místo:

Třebíč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ:

03816931

DIČ:

CZ03816931

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH

29 588,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 588,48	21,00%	6 213,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 802,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: 22.2 - Elektroinstalace

Úroveň 3:
22.2.2 - VP elektro

Místo: Třebíč

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

Datum:

Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Leděč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 588,48
PSV - Práce a dodávky PSV	29 588,48
741 - Elektroinstalace	29 588,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: 22.2 - Elektroinstalace

Uroveň 3: 22.2.2 - VP elektro

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 588,48	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 588,48	
D		741	Elektroinstalace				29 588,48	
1	K	74101	Přidání ventilátoru do WC pro ZTP	soubor	1,000	1 515,24	1 515,24	kalkulace
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha</i>					
2	K	74102	Změna umístění silových zásuvek	soubor	1,000	4 037,28	4 037,28	kalkulace
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha</i>					
3	K	74103	Elektrické ovládání vodovodních baterií v 1 PP	soubor	1,000	3 267,84	3 267,84	kalkulace
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha</i>					
4	K	74104	1 PP zrcadlový sál - DTZ a MTZ stávajícího osvětlení + nový přívod	soubor	1,000	5 510,64	5 510,64	kalkulace
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha</i>					
5	K	74105	1 NP - přesun ovládání topidel Robur	soubor	1,000	1 934,00	1 934,00	kalkulace
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha</i>					
6	K	74106	1 PP kancelář tělocvik - rozvody zásuvek	soubor	1,000	13 323,48	13 323,48	kalkulace
	P		<i>Poznámka k položce: viz příloha</i>					

Název nabídky:		Gymnázium Třebíč - vícepráce 1.NP Přidání ventilátoru do invalidního WC		
Materiál				
Elektroinstalační materiál				
Ventilátor axiální Bravo 100T časovač, zpětná klapka Bravo 100T	1753460	525,84 Kč	1 ks	525,84 Kč
Celkem za: Elektroinstalační materiál				525,84 Kč
Kabely, vodiče, dráty, šňůry				
CYKY 3X 1.5	1339	18,36 Kč	15 m	275,40 Kč
Celkem za: Kabely, vodiče, dráty, šňůry				275,40 Kč
Celkem za: Materiál				801,24 Kč
Montáž				
Mont. a zapoj. ventilátoru		336 Kč	1 ks	336,00 Kč
Ukončení vodičů				
Ukončení vodiče v rozvaděči vč. zap. a konc. do 2.5mm ²		21,00 Kč	3 ks	63,00 Kč
Celkem za: Ukončení vodičů				399,00 Kč
Zatažení, položení, upevnění vodičů				
Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm ² 750V (PO)		21,00 Kč	15 m	315,00 Kč
Celkem za: Zatažení, položení, upevnění vodičů				315,00 Kč
Celkem za: Montáž				714 Kč
Celkem bez DPH:				1 515,24 Kč

Název nabídky:		Gymnázium Třebíč - vícepráce, 1.NP změna umístění silových zásuvek			
Materiál					
Elektroinstalační materiál					
SVORKA WAGO 3x2,5-4mm ²	65024	7,80 Kč	20	ks	156 Kč
LK 80/2 LIST. KRABICE S VICKEM	5068	43,92 Kč	6	ks	264 Kč
HMOZDINKA ZATLOUKACI 6X40/2 P Fischer		3,96 Kč	12	ks	48 Kč
Celkem za: Elektroinstalační materiál					467,04 Kč
Kabely, vodiče, dráty, šňůry					
CYKY 3X2.5	1339	30,36 Kč	55	m	1 670 Kč
Celkem za: Kabely, vodiče, dráty, šňůry					1 669,80 Kč
Celkem za: Materiál					2 136,84 Kč
Montáž					
Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic					
Montáž svorky WAGO		14,16 Kč	20	ks	283 Kč
Montáž krabice instalační lištové rozvodné		77,04 Kč	6	ks	462 Kč
Celkem za: Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic					745,44 Kč
Zatažení, položení, upevnění vodičů					
Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm ² 750V (PO)		21,00 Kč	55	m	1 155 Kč
Celkem za: Zatažení, položení, upevnění vodičů					1 155,00 Kč
Celkem za: Montáž					1 900,44 Kč
Celkem bez DPH:					4 037,28 Kč

Název nabídky:	Gymnázium Třebíč - vícepráce, 1.PP elektrické ovládání vodovodních baterií			
Materiál				
Kabely, vodiče, dráty, šňůry				
CYKY 3X 1.5	1339	18,36 Kč	44 m	807,84 Kč
Celkem za: Kabely, vodiče, dráty, šňůry				807,84 Kč
Celkem za: Materiál				
				807,84 Kč
Montáž				
Instalace				
Zapojení elektrického ovládání vodovodních baterií		384 Kč	4 hod	1 536,00 Kč
Celkem za: Instalace				1 536 Kč
Zatažení, položení, upevnění vodičů				
Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm ² 750V (PO)		21,00 Kč	44 m	924,00 Kč
Celkem za: Zatažení, položení, upevnění vodičů				924 Kč
Celkem za: Montáž				
				2 460 Kč
Celkem bez DPH:				3 267,84 Kč

Název nabídky:		Gymnázium Třebíč, vícepráce, 1. PP zrcadlový sál demontáž a montáž stávajícího osvětlení + nový přívod			
název položky	objednáací číslo	cena za mj.	počet	jednotka	cena celkem
Materiál					
Elektroinstalační materiál					
LHD 20X20 LISTA HRANATA	8932	24,24 Kč	14	m	339,36 Kč
HMOZDINKA ZATLOUKACI 6X40/2 P Fischer		3,96 Kč	14	ks	55,44 Kč
Celkem za: Elektroinstalační materiál					395 Kč
Kabely, vodiče, dráty, šňůry					
CYKY 3X 1.5	1339	18,36 Kč	15	m	275,40 Kč
Celkem za: Kabely, vodiče, dráty, šňůry					275,40 Kč
Celkem za: Materiál					670,20 Kč
Montáž					
Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic					
Montáž lišty vkládací 20mm		48,96 Kč	14	m	685,44 Kč
Celkem za: Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic					685,44 Kč
Zatažení, položení, upevnění vodičů					
Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm ² 750V (PO)		21,00 Kč	15	m	315,00 Kč
Pomocné práce - demontáž a montáž stávajícího osvětlení + nový přívod		384 Kč	10	hod	3 840,00 Kč
Celkem za: Zatažení, položení, upevnění vodičů					4 155,00 Kč
Celkem za: Montáž					4 840,44 Kč
Celkem bez DPH:					5 510,64 Kč

Název nabídky:		Gymnázium Třebíč - vícepráce, 1.NP přesun ovládaní roburů			
Materiál					
Kabely, vodiče, dráty, šňůry					
JYTY-J4x1	1531	22,20 Kč	20	m	444 Kč
JYTY J 7X1	1584	32,52 Kč	20	m	650 Kč
Celkem za: Kabely, vodiče, dráty, šňůry					1 094 Kč
Celkem za: Materiál					1 094 Kč
Montáž					
Montáže slaboproudé M22					
Zatažení kabelu UTP (TR)		21,00 Kč	40	m	840 Kč
Celkem za: Montáže slaboproudé M22					840 Kč
Celkem za: Montáž					840 Kč
Celkem bez DPH:					1 934 Kč

Název nabídky:		Gymnázium Třebíč, vícepráce - 1.PP kancelář tělocvikaři rozvody zásuvek			
Materiál					
Elektroinstalační materiál					
Tango rámeček 5-násobný bílá 3901A-B50 B	4009555	107,40 Kč	3 ks		322,20 Kč
Tango rámeček 4-násobný svistý bílá 3901A-B41 B	1205308	85,08 Kč	1 ks		85,08 Kč
Tango nosná maska s 2 otvory 5014A-B1018	4011424	28,92 Kč	3 ks		86,76 Kč
Tango kryt zásuvky komunikační bílá 5014A-A100 B	1187170	68,88 Kč	3 ks		206,64 Kč
KU 68-1901 KRABICE	5051	8,28 Kč	23 ks		190,44 Kč
Krabice univerzální KU68-1901 ø73,5x43mm spojovatelná KU 68-1901 KA	1002278	6,12 Kč	3 ks		18,36 Kč
KONEKTOR CAT 6 RJ45 KEYSTONE KONEKTOR CAT 6	1054761	66,48 Kč	6 ks		398,88 Kč
SS19A-A02357 B Zásuvka Tango/B beztroub	41075	127,80 Kč	16 ks		2 044,80 Kč
Celkem za: Elektroinstalační materiál					3 353,16 Kč
Kabely, vodiče, dráty, šňůry					
CYKY 3X2 S	1339	30,36 Kč	100 m		3 036,00 Kč
Celkem za: Kabely, vodiče, dráty, šňůry					3 036 Kč
Pomocný materiál					
Sádra stavební šedá /balení 30kg/ Sádra šedá 30kg	1013460	10 Kč	10 KG		96,00 Kč
Celkem za: Pomocný materiál					96 Kč
Celkem za: Materiál					6 485,16 Kč
Montáž					
Montáž a zapojení spínačů, vypínačů, zásuvek, stykačů, atd.					
Zapojení zásuvky polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		194 Kč	16 ks		2 150,40 Kč
Zapojení datové zásuvky Tango		210 Kč	3 ks		630,00 Kč
Celkem za: Montáž a zapojení spínačů, vypínačů, zásuvek, stykačů, atd.					2 780 Kč
Montáže slaboproudé M22					
Proměření datové větve vč. protokolu		108 Kč	3 ks		324,00 Kč
Celkem za: Montáže slaboproudé M22					324 Kč
Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic					
Montáž krabice přístrojové (1901;KO 68) kruh.		35,04 Kč	23 ks		805,92 Kč
Celkem za: Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic					805,92 Kč
Stavební práce					
Sekání zdi cihlové-kapsy do 5x5x5cm		36 Kč	23 ks		828,00 Kč
Celkem za: Stavební práce					828 Kč
Zatažení, položení, upevnění vodičů					
Zatažení kabelu CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PO)		21,00 Kč	100 m		2 100,00 Kč
Celkem za: Zatažení, položení, upevnění vodičů					2 100 Kč
Celkem za: Montáž					6 838,32 Kč
Celkem bez DPH:					13 323,48 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt:

22 - ZL 22

Soupis:

22.3 - Úprava mříží oken

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ:

03816931

DIČ:

CZ03816931

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH

70 802,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 802,57	21,00%	14 868,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 671,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
 Objekt: 22 - ZL 22
 Soupis: **22.3 - Úprava mříží oken**
 Místo: Třebíč
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
 Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
 Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
 Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	70 802,57
PSV - Práce a dodávky PSV	70 802,57
767 - Konstrukce zámečnické	18 220,00
780 - Dokončovací práce	52 582,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	52 582,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: 22.3 - Úprava mříží oken

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledeč nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 802,57	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 802,57	
D		767	Konstrukce zámečnické				18 220,00	
1	K	76701	Úprava rozměrů mříží	soubor	1,000	18 220,00	18 220,00	kalkulace
P			<i>Poznámka k položce: okna 2400/1200 - 6 ks, stěna 1100/2400 - 8 ks, stěna 1030/2400 - 6 ks</i>					
D		780	Dokončovací práce				52 582,57	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				52 582,57	
2	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	106,464	19,80	2 107,99	SOD
P			<i>Poznámka k položce mříže</i>					
3	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	106,464	6,60	702,66	SOD
4	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	106,464	82,50	8 783,28	SOD
5	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	106,464	170,50	18 152,11	SOD
6	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	106,464	214,50	22 836,53	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt:

22 - ZL 22

Soupis:

22.4 - Výměna ventilů otopných těles tělocvična

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ:

03816931

DIČ:

CZ03816931

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH

24 066,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 066,79	21,00%	5 054,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 120,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
Objekt: 22 - ZL 22
Soupis: **22.4 - Výměna ventilů otopných těles tělocvična**

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	24 066,79
PSV - Práce a dodávky PSV	24 066,79
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 866,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	22 200,79

SOUPIS
Stavba
C

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
 Objekt: 22 - ZL 22
 Soupis: **22.4 - Výměna ventilů otopných těles tělocvična**

Místo: Třebíč
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
 Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
 Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
 Ledec nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 066,79	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 066,79	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 866,00	
1	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky DN do 25	kus	30,000	62,20	1 866,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,000	1 330,00	0,00	SOD
3	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	652,00	0,00	SOD
D	734		Ústřední vytápění - armatury				22 200,79	
4	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	15,000	35,40	531,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	26,000	102,00	2 652,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	4,000	141,00	564,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	13,000	71,80	933,40	CS ÚRS 2022 02
8	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,000	83,90	167,80	CS ÚRS 2022 02
9	K	734222811.1	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou	kus	2,000	616,00	1 232,00	kalkulace
10	K	734222812.1	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	13,000	643,00	8 359,00	kalkulace
11	K	734242411.1	Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C	kus	2,000	526,00	1 052,00	kalkulace
12	K	734242412.1	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	13,000	515,00	6 695,00	kalkulace
13	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,010	956,00	9,56	SOD
14	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	503,00	5,03	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
Objekt:
22 - ZL 22
Soupis:
22.5 - Obklad sálu Haro - revizní dvířka

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931

Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH				17 595,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	17 595,00	21,00%	3 694,95	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		21 289,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: **22.5 - Obklad sálu Haro - revizní dvířka**

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 595,00
PSV - Práce a dodávky PSV	17 595,00
766 - Konstrukce truhlářské	17 595,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: **22.5 - Obklad sálu Haro - revizní dvířka**

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledec nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 595,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 595,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				17 595,00	
1	K	76640	Revizní dvířka + otvory na vypínače	kus	3,000	5 865,00	17 595,00	kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
Objekt:
22 - ZL 22
Soupis:
22.6 - Ochranné rohy

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931

Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH				20 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		24 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
Objekt: 22 - ZL 22
Soupis: **22.6 - Ochranné rohy**

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Leděč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	20 000,00
760 - Konstrukce	20 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	20 000,00

SOUPIS
Stavba
07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: 22.6 - Ochranné rohy

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledec nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 000,00	
D	760		Konstrukce				20 000,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				20 000,00	
1	K	766-014	D+M Tlumicí samolepicí profil š. 30 mm OZN. N07	m	-40,000	350,00	-14 000,00	SOD
<i>Poznámka k položce: Nedílnou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace. Podrobné specifikace výrobku je uvedena v příloze projektové dokumentace Výpis prvků D.1.1.37 pod OZN. N07</i>								
2	K	766-014.1	D+M Tlumicí profil (ochranný roh) - změna typu	m	40,000	850,00	34 000,00	kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZI.

Objekt:

22 - ZI 22

Soupis:

22.7 - Větší prořez keram.obkládů a dlažeb

KSO:

Místo: Třebíč

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ:

03816931

DIČ:

CZ03816931

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH			30 437,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 437,96	21,00%	6 391,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			36 829,93
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: **22.7 - Větší prořez keram.obkladů a dlažeb**

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	30 437,96
PSV - Práce a dodávky PSV	30 437,96
770 - Podlahy	9 814,34
771 - Podlahy z dlaždic	9 814,34
780 - Dokončovací práce	20 623,62
781 - Dokončovací práce - obklady	20 623,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL

Objekt: 22 - ZL 22

Soupis: **22.7 - Větší prořez keram.obkladů a dlažeb**

Místo: Třebíč
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
Ledec nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 437,96	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				30 437,96	
D		770	Podlahy				9 814,34	
D		771	Podlahy z dlaždic				9 814,34	
1	M	59761008.1	dlažba velkoformátová keramická	m2	12,607	754,10	9 506,94	kalkulace
2	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,290	586,20	170,00	SOD
3	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,290	473,80	137,40	SOD
D		780	Dokončovací práce				20 623,62	
D		781	Dokončovací práce - obklady				20 623,62	
4	M	59761065.1	obklad keramický	m2	34,505	578,10	19 947,34	kalkulace
5	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,638	586,20	374,00	SOD
6	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,638	473,80	302,28	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
Objekt:
22 - ZL 22
Soupis:
22.8 - Různé

KSO:
Místo: Třebíč

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
V.I.R.Tech., s.r.o.

IČ: 03816931
DIČ: CZ03816931

Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Cena bez DPH -13 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 600,00	21,00%	-2 856,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -16 456,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
 Objekt: 22 - ZL 22
 Soupis: **22.8 - Různé**

Místo: Třebíč
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
 Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
 Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
 Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-13 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 600,00
98 - Demolice a sanace - azbest	-9 600,00
OST - Ostatní	-4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Třebíč - Rekonstrukce původní přístavby-ZL
 Objekt: 22 - ZL 22
 Soupis: **22.8 - Různé**

Místo: Třebíč
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava
 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:
 Projektant: V.I.R.Tech., s.r.o.
 Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o.
 Ledec nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 600,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 600,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 600,00	
D	98		Demolice a sanace - azbest				-9 600,00	
1	K	985-001	Zhotovení dílenské dokumentace - zesílení stropní konstrukce prostupu VZT chodby	soubor	-1,000	2 000,00	-2 000,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: podrobná specifikace položky je uvedena v kapitole D 1.1a - Technická zpráva</i>					
2	K	985-002	Protipožární obklad CFRP lamel speciálními deskami s požární odolností konstrukce REI 45min	m	-7,600	1 000,00	-7 600,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: podrobná specifikace položky je uvedena v kapitole D 1.1a - Technická zpráva</i>					
D	OST		Ostatní				-4 000,00	
3	K	101	Autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin	soubor	-2,000	2 000,00	-4 000,00	SOD