

## Dodatek č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

„1092 / Výměna ocelových podchodů na výtlačku DN500 Štěpánov – Černovír “

Ev. číslo objednatele: 9/2021

Ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-016/2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rej-  
stříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Mgr. Miroslava Ferancová**  
předsedkyně představenstva  
**RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

ve věcech technických :

IČ : 47675772

DIČ : CZ47675772

Bankovní spojení :

č.ú. :

**Zhotovitel** : **Sdružení Štěpánov – Černovír 2021**

zastoupeno reprezentantem sdružení **INSTA CZ s.r.o.**

vedoucí člen sdružení : **INSTA CZ s.r.o.**  
Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc  
společnost je zapsána v odd. C, vl. 15855 obchodního  
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Vladimír Erben**  
jednatel společnosti  
**Ing. Jan Všeticka**  
obchodní a finanční ředitel

ve věcech technických :

IČ : 25374311

DIČ : CZ 25374311

Bankovní spojení :

č.ú. :

**Zhotovitel-účastník sdružení :** **VPK Suchý s.r.o.**  
 Komenského nám.12, 281 44 Zásmyky  
 společnost je zapsána v odd. C, vl. 95134 obchodního  
 rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

**statutární zástupce** : Ladislav Suchý  
 jednatel společnosti  
**IČ** : 27085201  
**DIČ** : CZ 27085201  
**Bankovní spojení** : .  
**č.ú.** :

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na **dodatku č. 2** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.7.2021 a to takto:

- 1) Z důvodu změny rozsahu prací vyplývajících ze skutečného stavu po odkrytí stávajícího potrubí se mění tímto dodatkem č. 2 *Cena díla* a to takto:

Stavební práce	Cena díla bez DPH
Původní cena dle SoD a dodatku č. 1	<b>16 886 962,03 Kč</b>
Vícepráce č. 2	529 240,66 Kč
Méněpráce č. 2	- 291 584,56 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>17 124 618,13 Kč</b>

- 2) Z důvodu změny rozsahu prací vyplývajících ze skutečného stavu po odkrytí stávajícího potrubí se mění tímto dodatkem č. 2 *Termín* a to takto:

Nový termín dokončení díla je **30.9.2022**

## 2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 9/2021 (IN/CZ-016/2021) se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku jeden stejnopis.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku č. 2 smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací ke dni 8.9.2022 -změnový list č.2

Za objednatele:12.9.2022

Za zhotovitele:9.9.2022

.....  
Mgr. Miroslava Ferancová  
Předsedkyně představenstva

.....  
Vladimír Erben  
jednatel společnosti

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
ředitel společnosti

.....  
Ing. Jan Všeticka  
obchodní a finanční ředitel