

## 1430756.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:  D2_02	Registrační číslo Změnového listu (ZL):  ZL Č.090
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2_02 Zeď u sjezdu		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Sanace základové spáry pod opěrnou zdi – zeď u sjezdu				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový list řeší úpravu podloží pod opěrnou zdi. Na úrovni základové spáry pro opěrnou zeď nebyla prokázána dostatečná hodnota kontrolního modulu přetvárnosti ze statické zatěžovací zkoušky. GP provedl návrh sanace základové spáry opěrné zdi.				
<b>Důvod změny:</b> Pro provedení základové spáry s požadovanými parametry.				
<b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet, 2. skladba sanace se situací				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: 293 559,- Kč bez DPH konečná cena: 293 559,- Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: 293 559,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplni GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0		<b>celkový počet dní:</b> 0	NE	Vyplni GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22.07.2022		
<b>Vyjádření zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 01.09.2022		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 01-09-2022		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 1.9.2022		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL PODKRMLIL: dodavatel	Datum a podpis: 15.09.2022		
<b>Důvod zamítnutí (vyplni O):</b>	při realizaci předloží vlastní listky			
<b>Rozdělovník:</b>	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD			



# REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.090 - SANACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY POD OPĚRNOU ZDÍ - ZEĎ U SJEZDU

Kód: 01  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:  
Místo: Praha

CC-CZ:  
Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**293 559,07**

DPH základní 21,00%  
DPH snížená 15,00%

Základ daně  
#ODKAZ!  
#ODKAZ!

Výše daně  
#ODKAZ!  
#ODKAZ!

**Cena s DPH**

**v CZK**

**355 206,47**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.090 - SANACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY POD OPĚRNOU ZDÍ - ZEĎ U SJEZDU

Kód: 01

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>293 559,07</b>	<b>355 206,47</b>
ZMĚNOVÝ LIST Č.090 - SANACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY POD OPĚRNOU ZDÍ - ZEĎ U SJEZDU		293 559,07	355 206,47

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.090 - SANACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY POD OPĚRNOU ZDÍ - ZEĎ U SJEZDU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2\_02\_4-D02 - Zeď u sjezdu - Dotazy 2020\_07\_27

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ

Datum 01.07.2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**293 559,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!	21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!	15,00%	#ODKAZ!
zákl. přenesená	#ODKAZ!	21,00%	0,00
sníž. přenesená	#ODKAZ!	15,00%	0,00
nulová	#ODKAZ!	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**355 206,47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.090 - SANACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY POD OPĚRNOU ZDÍ - ZEĎ U SJEZDU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2\_02\_4-D02 - Zeď u sjezdu - Dotazy 2020\_07\_27

Místo: Praha

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

293 559,07

HSV - Práce a dodávky HSV

293 559,07

1 - Zemní práce

293 559,07

## SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.090 - SANACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY POD OPĚRNOU ZDÍ - ZEĎ U SJEZDU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2\_02\_4-D02 - Zeď u sjezdu - Dotazy 2020\_07\_27

Místo: Praha

Datum: 01.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem - parkoviště P2</b>							<b>293 559,07</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				293 559,07	
D	1		Zemní práce				293 559,07	
9	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Viz PD - situace Zatřídění hornin - tř 3 - 15%, tř 4 - 75%, tř 5 - 10%	m3	19,440	243,00	4 723,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		odkopávky pro výměnu zeminy v aktivní zóně pod opěrnou zdí					
	VV		162*0,8*0,15		19,440			
13	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 19,44*0,5*Přepočtené koeficientem množství	m3	9,720	17,60	171,07	CS ÚRS 2018 01
	VV				9,720			
14	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Viz PD - situace Zatřídění hornin - tř 3 - 15%, tř 4 - 75%, tř 5 - 10%	m3	97,200	340,10	33 057,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		odkopávky pro výměnu zeminy v aktivní zóně pod opěrnou zdí					
	VV		162*0,8*0,25		97,200			
18	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 97,2*0,5*Přepočtené koeficientem množství	m3	48,600	38,40	1 866,24	CS ÚRS 2018 01
	VV				48,600			
19	K	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 Viz PD - situace Zatřídění hornin - tř 3 - 15%, tř 4 - 75%, tř 5 - 10%	m3	12,960	636,70	8 251,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		odkopávky pro výměnu zeminy v aktivní zóně pod opěrnou zdí					
	VV		162*0,8*0,1		12,960			

6	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Viz PD - situace	m3	116,640	146,00	17 029,44 CS ÚRS 2018 01
	VV		přebytečná zemina: odkopávky, výkopy "pol. 122201104:" 19,44		19,440		
	VV		"pol. 122301104:" 97,20		97,200		
7	K	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Viz PD - situace	m3	12,960	155,20	2 011,39 CS ÚRS 2018 01
			přebytečná zemina: "pol. 122401104:" 12,96		12,960		
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	248,832	170,00	42 301,44 CS ÚRS 2018 01
	VV		"pol. 162701103:" 116,64*1,9		221,616		
	VV		"pol. 162701153:" 132,19*1,1		145,411		
14	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 sanace pod opěrnou zdí	m2	186,300	40,70	7 582,41 CS ÚRS 2018 01
	VV		včetně přesahů spojů - 15% navíc 1x2+10:10,15		186,300		
	M	583806520	Kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 sanace pod opěrnou zdí - lomový kámen vel. 150-300 mm 162*0,3*2,1	t	102,060	600,00	61 236,00 CS ÚRS 2022 01
			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	162,000	60,70	9 833,40 CS ÚRS 2022 01
	K	564581011	sanace pod opěrnou zdí - zřízení podkladu z lomového kamene vel. 150-300 mm 162		162,000		
11	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm sanace pod opěrnou zdí - podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát 162*0,3+162*0,25+162*0,25	m3	129,600	814,00	105 494,40 CS ÚRS 2018 01
					129,600		















