



Magistrát města Jihlavy  
smlouva zaevidována  
pod č.: 1829/ORM/15/1

## Dodatek č. 1

k SOD zhotovitele č. 44/2015

ke smlouvě o dílo č. 1829/ORM/15 ze dne 13. 10. 2015 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) na akci:  
Mimoúrovňová křižovatka síňice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava

### I. SMLUVNÍ STRANY

- I. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava**  
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010
2. Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno**  
Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, prokuristou společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně  
Oddíl C, vložka 7545  
IČ: 46974806  
DIČ: CZ 46974806  
Bankovní spojení: GE Money Bank  
Číslo účtu: 95008-514/0600
3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný  
za zhotovitele: Ing. Martin Řehulka, prokurista společnosti  
Kontaktní osoba objednatele: Libor Urbanec DiS.  
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Martin Řehulka, prokurista společnosti

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo z důvodu změny řešení typu křižovatky z okružní na světelně řízenou.

### II. Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odstavec č. 6

6. Zhotovitel bude napojení na ul. R. Havelky řešit pomocí průsečné křižovatky řízené světelně signalizačním zařízením.

### III. Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ se mění následovně:

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
- 1.1. Zahájení prací: po podpisu této smlouvy
  - 1.2. Lhůta dokončení studie do 30 dnů od podpisu této smlouvy
  - 1.3. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 330 dnů od podpisu této smlouvy
  - 1.3.1. Rozpracovanost (okružní křižovatka) do 14 dnů po podpisu tohoto dodatku
  - 1.4. Lhůta dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebních povolení: do 60 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí
  - 1.5. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby: do 30 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení
  - 1.6. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.
- Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.3. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní řízení vč. dokladů v části + 1x digitálně na CD (pdf) a kopie žádosti o vydání územní o rozhodnutí
- dle bodu 1.3.1. - předáním 1 paré rozpracované dokumentace pro územní řízení na okružní křižovatku
- dle bodu 1.4. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části + 1 x digitálně na CD (pdf) – a kopie žádosti o vydání stavebních povolení
- dle bodu 1.5. - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 1 x digitálně na CD (pdf)
- dle bodu 1.6. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

**IV. Čl. IV. CENA ZA DÍLO** se mění následovně:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 5. 10. 2015. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

1.2. studie	25.100,- Kč
1.3. projektová dokumentace pro územní řízení vč. inženýrské činnosti pro územní řízení	477.820,- Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	<b><u>72.100,- Kč</u></b>
<b>Celkem</b>	<b>549.920,- Kč</b>
Z toho rozpracovanost (okružní křižovatka)	114.100,- Kč
1.4. projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení	329.075,- Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	<b><u>30.000,- Kč</u></b>
<b>Celkem</b>	<b>359.075,- Kč</b>
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - - nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat	20.000,- Kč
1.5. projektová dokumentace pro provádění stavby	168.120,- Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	<b><u>19.000,- Kč</u></b>
<b>Celkem</b>	<b>187.120,- Kč</b>
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření- - nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat	10.000,- Kč
autorský dozor	<u>49.680,- Kč</u>

**Cena celkem bez DPH**

**1.200.895,- Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.


VI. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VII. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1829/ORM/15 ze dne 13. 10. 2015 na akci „Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“.

Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


V Jihlavě dne: 14. 6. 2016

V Brně dne: 14.6.2016

  
objednatel



Projekční kancelář PRIS spol.s.r.o.  
Osové 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806

  
zhotovitel