

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Parkovací stání na parc. č. 1626/3, k.ú. Bolevec v Gerské ulici v Plzni			
Objekt:	SO 100, VON			
Objednatel:	Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, náměstí Republiky č.p.1/1, 301 00 Plzeň, kterého zastupuje Městský obvod Plzeň 1 (UMO 1), alej Svobody 60, 323 00 Plzeň			
Zhotovitel:	CETINA a KENAUR s.r.o., IČO: 26315114, Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec			
TDI:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň			
Projektant:	Pavel Bastl, Částkova 818, 326 00 Plzeň			
Popis změny: Předmětem ZL1 je:				
1 - změna množství položek dle skutečně provedených prací - Odůvodnění: MĚNĚPRÁCE - Jedná se o odpočet neprovedených ploch finálních povrchů včetně konstrukčních vrstev a souvisejících položek, dále změny položek u nové UV vzhledem k skutečnému provedení. VÍCEPRÁCE - změna se týká úprav na stávajícím chodníku, které byly nutné k plynulému napojení na nový chodník.				
2 - změna množství položek dle skutečně provedených prací - Odůvodnění: MĚNĚPRÁCE - Položka Geotechnik nebo geolog stavby nebyla použita.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečné výměry položek		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst dle dohody o změně smlouvy bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-37 953,63 Kč	-3,40%	
	Výše DPH sazba:	21%	-7 970,26 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-45 923,89 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 115 280,00 Kč		
	Cena díla dle dohody o změně smlouvy bez DP	1 077 326,37 Kč		
	Cena díla dle dohody o změně smlouvy vč. DPH	1 303 564,91 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-40 767,28 Kč	-3,66%	
	Vícepráce celkem bez DPH	2 813,65 Kč	0,25%	
	Hodnota změny celkem	43 580,93 Kč	3,91%	

termíny	Termín realizace změny:	06/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce): Vratislav Cetina	20.07.2022	xxxxx
	TDS: Kotrc Karel	20.07.2022	xxxxx
	Projektant: Pavel Bastl	20.07.2022	xxxxx
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Helena Řežábová	01.09.2022	xxxxx
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		