

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
ve fázi přípravy a realizace stavby**

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-3906/2020/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5213510018**

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **společnost 4FIT-FRAM VB BEROUN**

lídrem společnosti a jednajícím za společnost:

##### **4FIT CONSULTING, s.r.o.**

se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00

IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434

zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo smlouvy: **02013**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 10. 2020 uzavřely Smlouvu č. **E618-S-3906/2020/PAL** na výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“, s účinností Smlouvy ke dni 15. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 714.000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku čl. 10., odst. 10.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

### 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je potřeba navýšení zasmulvněné ceny a s tím spojení navýšení počtu hodin v realizační fázi stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na prodloužení Doby pro dokončení Díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě číslo objednatele: E618-S-2747/2020. Rovněž pak vzhledem na vzniklé komplikovanější probíhající stavební práce zhotovitele bylo nutné vykonávat činnost koordinátora BOZP ve zvýšené míře oproti předpokládanému plnění dle uzavřené smlouvy, tedy došlo k vyčerpání zasmulvněné částky na činnost koordinátora BOZP před koncem stavebních prací, a tedy s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby.

Smluvní strany shodně konstatují, že došlo k vyčerpání původně zasmulvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedená větší potřeba kontrol vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně navýšit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu o celkem 59 hodin.

### 2. Úprava ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **70.800,- Kč bez DPH**.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4**, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **9,9 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 9,9 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 4, odst. 4.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku 10, odst. 10.19 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

## I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1) **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

- ruší se stávající text v odst. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1 **Zadavatel stavby**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED] |:  
[REDACTED] (mimo podpisu této Smlouvy a případných dodatků k ní)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]
- c) ve věcech BOZP: [REDACTED]

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

**Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm  
(dále jen „zadavatel stavby“)

2) **Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1 Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	714 000,- Kč
<b>Zvýšení ceny dle dodatku č. 1, bez DPH</b>	<b>70 800,- Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1, bez DPH</b>	<b>784 800,- Kč</b>

Rekapitulace:

<b>a) Cena celkem dle dodatku č. 1, bez DPH</b>	<b>784 800,- Kč</b>
<b>b) DPH (základní sazba)</b>	<b>164 808,- Kč</b>
<b>c) Celková cena dle dodatku č. 1, včetně DPH</b>	<b>949 608,- Kč</b>

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP:

6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená  
1 x digitální forma uzavřená

### 3) **Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text v odst. 10.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny ve znění dodatku č. 1

příloha č. 2 - Plná moc

příloha č. 3 - Společenská smlouva

#### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Rozpis nabídkové ceny ve znění dodatku č. 1

#### **Za objednatele:**

V Praze



15.09.2022 13:03  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

#### **Za zhotovitele:**

V Praze



Datum: 2022.09.12 12:37:54  
+02'00'

.....  
**Mgr. Svatopluk Michal**  
jednatel jménem společnosti  
4FIT-FRAM VB BEROUN  
4FIT CONSULTING, s.r.o.  
jednatel společnosti

**Příloha č. 1**  
**Rozpis nabídkové ceny ve znění dodatku č. 1**  
**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“**

<b>Položka</b>	<b>Cena bez DPH (v Kč)</b>	<b>DPH (v Kč)</b>	<b>Cena celkem vč. DPH (v Kč)</b>
<b>Cena celkem dle Smlouvy</b> <i>Činnost koordinátora BOZP 08/2020 – 11/2022</i>	<b>714 000 Kč</b>	<b>149 940 Kč</b>	<b>863 940 Kč</b>
<b>Cena prací dle dodatku č. 1</b> <i>Činnost koordinátora BOZP Navýšení počtu hodin</i>	<b>70 800 Kč</b>	<b>14 868 Kč</b>	<b>85 668 Kč</b>
<b>Celková cena ve znění dod. č. 1</b>	<b>784 800 Kč</b>	<b>164 808 Kč</b>	<b>949 608 Kč</b>

**Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby [REDAKCE] (bez DPH), tj. 595 SOD + 59 Dč.1 hodin tj 654 (cena prací dle dodatku č. 1 vychází z měsíčního plnění 13 hodin x dokončení smlouvy, vyjma jednoho měsíce, tedy 7hod, kde zůstává k čerpání zůstatek z původní SOD**

**Dosavadní potřeby činnosti KOO BOZP jsou v průměru 30 hod měsíčně.**


1 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

**činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:**

Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě, identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti v oblasti BOZP na staveništi. Obsah činností zahrnutých v celkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.

Koordinátor BOZP prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby ve znění dle dodatku č. 1 k SOD, tj. do 11/2022.**

**V Praze**

 Datum: 2022.09.12  
12:38:15 +02'00'

.....  
**Mgr. Svatopluk Michal**  
jednající jménem společnosti  
4FIT-FRAM VB BEROUN  
4FIT CONSULTING, s.r.o.  
jednatel společnosti