

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 1809071/0100

zastoupena: Ing. Janem Šlajsem, ředitelem divize 6 a Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva EDIKT a.s.

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: ČS a.s., Praha 1, č. účtu: 401082/0800

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS spol. s.r.o.

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **06055/2020**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 05. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3, s účinností smlouvy ke dni 14.5.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla689.485.000,26 Kč bez DPH

Dodatek č. 1+13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH

Dodatek č. 2+30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH

Dodatek č. 3+17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy.** V souladu s Určením Správce stavby k vyčíslení vyúčtování částky v důsledku změn nákladů – valorizace za období 04/2021–12/2021, č.j.: 13019/2022-SŽ-SSZ-ÚI Plz, ze dne 28. 06. 2022, v návaznosti na Opravu Určení Správce stavby, č.j.: 15812/2022-SŽ-SSZ-ÚI Plz, ze dne 15. 08. 2022, dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **5.523.910,64 Kč bez DPH.**

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí **775.780.187,05 Kč bez DPH.** Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 (valorizace za období 04/2021–12/2021). Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 4.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky, ke dni podpisu dodatku č. 4.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **5.523.910,64 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021 (valorizace za období 04/2021–12/2021).
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 750.256.276,41 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 5.523.910,64 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 775.780.187,05 Kč

3. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky
<i>- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 4</i> |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací
<i>- nové znění platné ke dni 04. 02. 2021</i> |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva) |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

4. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**
Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

*příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky** - ke dni podpisu dodatku č. 4*

V Praze dne
Objednatel



14.09.2022 15:44
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne
Zhotovitel

Datum: 2022.09.06
23:34:57 +02'00'

.....
Ing. Jan Šlajs
ředitel divize 6 Metrostav a. s.

Datum: 2022.08.30
08:53:09 +02'00'

.....
Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s.
na základě plné moci

Datum: 2022.08.30
19:18:06 +02'00'

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a. s.

Datum: 2022.09.05
10:49:11 +02'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s r. o.

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky -
nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4



Soupis objektů - Dodatek č. 4

327321· Rekonstrukce výpravní budovy v žst.

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	Cena dle Dod č. 3	Valorizace 2021	Nová cena dle Dod č. 4
D.2	Zelezniční sdělovací zařízení						
D.2.2	Rozhlasové zařízení						
D.2.8	Tratové radiové spojení						
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT						
D.3.1.1	DRT - provizorní dopravní kancelář - JOP						
D.3.1.2	DRT - provizorní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení						
D.3.1.3	DRT - provizorní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení						
D.3.1.4	DRT - provizorní dopravní kancelář - Stavební část						
D.3.5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)						
D.4	Ostatní technologická zařízení						
D.4.1	Osobní výtahy						
D.4.3.1	EPS						
D.4.3.2	MaR						
SO 98-98	Vedlejší a ostatní náklady						
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty						
SO 04	Přeložky SSZ						
SO 05	Veřejné osvětlení						
SO 21	Přeložky kabelů NN						
SO 22	Přeložky kabelů VN						
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů						
SO 24	Veřejné osvětlení						
E.1.6	Potrubi vedení						
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek						
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek						
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace						
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek						
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek						
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace						
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů						
E.1.8	Pozemní komunikace						
SO 10	Chodníky, komunikace a zeleň						
SO 28	Chodníky, komunikace a zeleň						
E.2	Pozemní stavební objekty						
E.2.1.1	Architektonické a stavební řešení - Stavba						
E.2.1.2	Architektonické a stavební řešení - Střecha						
E.2.1.3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda, interiér						
E.2.1.4	Architektonické a stavební řešení - Sanace, hydroizolace						
E.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody						
E.2.11	Hromosvody						
E.2.12.1	Strukturovaná kabeláž						
E.2.12.2	Elektronický zabezpečovací systém EZS						
E.2.12.3	Kamerový systém CCTV						
E.2.2	Stavebně konstrukční část						
E.2.4	Orientační systém						
E.2.6	ZTI						
E.2.7.1	Vytápění						
E.2.7.2	Chlazení						
E.2.8	VZT						
E.2.9	Informační systém						
SO 09	Demolice						
SO 20	Demolice						
SO 30	Cyklověž						

Cena díla dle SoD	689 485 000,26 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1	702 856 972,09 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 2	732 975 232,20 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 3	750 256 276,41 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 4	755 780 187,05 Kč

Celkem ZL

5 523 910,64
Valorizace

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Dodatek č. 4