





**„Snížení emisní náročnosti kotelny
ZŠ Lyčkovo nám. 6, čp. 460, 182 00 Praha 8 - Karlín“
Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 2/2022**





uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **Petr Boubal**
Sídlo: Běchorská 1139/53, 193 00 Praha 9
Zastoupen: Petrem Boubalem
IČO: 11253029
DIČ: CZ6605141191
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Čl. II.
Úprava předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III.
Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	3.937.373,96 Kč
Vícepráce	1.119.272,32 Kč
Méněpráce	- 208.101,26 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH	4.848.545,02 Kč
DPH 21%	1.018.194,45 Kč
Celková cena včetně DPH	5.866.739,47 Kč

(slovy: čtyřimilionosmsetčtyřicetostřicetpětsetčtyřicetpět korun českých, 02 hal.) **bez** daně z přidané hodnoty. (Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace vícepráce


Příloha č. 2 – Rekapitulace méněpráce

V Praze dne 8.9.2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Správce rozpočtu



PRÍLOHA č. 1 02/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-023
Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

IČ: 11253029
DIČ: CZ6605141191

Projektant:
[Redacted]

IČ: [Redacted]
DIČ: [Redacted]

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

v

CZ

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-023

Stavba: Snižování emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6
SO-01 ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6
SO01-D14d ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovovo náměstí 460/6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

IČ:

11253029

DIČ:

CZ6605141191

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: 

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

750 - Měření a regulace

VP - Vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotlen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 750 Měření a regulace

16	K	750R01	Měření a regulace - viz samostatná příloha	soubor	1,000	50 715,00	[REDACTED]
----	---	--------	--	--------	-------	-----------	------------

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Akce : Snížení emisní náročnosti kotelen ZS a MŠ Praha 8
ZS Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 - Libeň

Část : Měření a regulace

Úprava a doplnění MaR

B) Dodávka materiálu MaR

B.1 Přístroje a zařízení

název položky	množ.	m.j.	cena/m.j.	celkem
1. Snímač tlaku 4-20mA / 0-10bar				
2. Příslušenství ke snímači (kohout, těsnění, redukce)				
3. Ventil solenoidový Dn25 / 24VAC				
4. Úprava a doplnění rozvaděče RM				
5. Úprava kabelových tras a kabeláže				
6. Drobný materiál (vodiče, svorky, příchytky, popisky)				
7. Elektromagnetický ventil dopouštění				

C) Montážní práce MaR

název	množ.	m.j.	cena/m.j.	celkem
1. Zapojení přístrojů MaR				
2. Úprava a doplnění rozvaděče MaR				
3. Úprava kabelových tras a kabeláže				
4. Úprava softwaru v ŘS TREND				
5. Uvedení do provozu, kontrola a vyzkoušení				

F) Revize elektro

název	m
1. Revize elektro	

G) Projektová dokumentace

název	m
1. Úprava stávající PD část MaR (změnové listy)	

H) Doprava a režie

název	m
1. Doprava, přesun materiálu a režie	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Soupis:

SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

11253029

DIČ:

CZ6605141191

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovovo náměstí 460/6

Soupis:

SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovovo náměstí-UT

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: 

Uchazeč: Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

734 - Ústřední vytápění - armatury

VP - Vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Soupis:

SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV


D 731 Ústřední vytápění - kotelny

1	K			
			Trubka DN250 - odtah spalin	m
2			Horní ukončení	ks
3			Zakrytí komína - atypické	ks
4			Sukénka 250mm	ks
5			Patní koleno s patkou 250mm	ks
6			Kontrolní T-kus přímý 250mm	ks
7			Pojistná objímka 250mm	ks
8			Komínová zděň 300/200mm	ks
9			Trubka DN250, délka 250 mm - odtah spalin	ks
10			Trubka DN250, délka 500 mm - odtah spalin	ks
11			Trubka DN250, délka 1000 mm - odtah spalin	ks
12			Trubka DN250, délka 2000 mm - odtah spalin	ks
13			Koleno 250mm, 90° kontrolní	ks
14			Koleno 45°	ks
15			Hodinová zúčtovací sazba kominík odborný	hod
16			Demontáž původních sopouchů kominů	ks
17			Zhotovení podpěr kominů	ks
18			Zakrytí komínu a navrtání kotev komínu pro plechy	ks
19			Revizní dvířka 80x80	ks
20			Plech zakrytí komínu 1,5x1,5 vč.montáže	ks
21			Držák komína 1,5x1,5	ks
22			Podpěry trubka 5/4"	kpl
23			Kladka a lana	kpl
24			Kotvící a spojovací materiál	kpl
25			Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t
26			Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t
27			Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t

D 734 Ostatní

28			Demontáž sloupek, zpětná montáž	kus
29			Přípravné práce střecha	soubor
30			Oprava chodníku	soubor
31			Pronájem jeřáb	soubor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32			Pronájem plošina	soubor			
33			D+M hlásič požáru	kus			
34			D+M hlásič úniku plynu	kus			



VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PRÍLOHA č. 2. UR 2/2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-023
Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - MĚNĚPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9 IČ: 11253029
DIČ: CZ6605141191

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

- Poznámka:
- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
 - 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
 - 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH		[REDACTED]	
	Sazba daně	[REDACTED]	
DPH základní	21,00%	[REDACTED]	
DPH snížená	15,00%	[REDACTED]	
Cena s DPH	v	C	[REDACTED]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-023

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/8

SO01-D14d ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovovo náměstí - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovovo náměstí 460/6

Soupis:

SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovovo náměstí-UT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

IČ:

11253029

DIČ:

CZ6605141191

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Soupis:

SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

VP - Vícepráce

.SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen ZŠ a MŠ - ZŠ Lyčkovo náměstí - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 460/6

Soupis:

SO01-D14d - ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí-UT

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Petr Boubal, Běchorská 1139, 193 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

15	K	731810301114	Trubka DN250, délka 1000 mm - odtah spalin	ks			
16	K	731810301115	Trubka DN250, délka 2000 mm - odtah spalin	ks			
17	K	731810301116	Koleno DN250, 90° - odtah spalin	ks			
18	K	731810301117	Trubka revizní DN250	ks			

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00