

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. DS/0235/2022/MI

„Rezidence Nová tržnice – Polyfunkční domy A a B
a zpevněné plochy“.

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Antonín Kotásek Tel.: +420 605 298 057 Email: KotasekAntonin@seznam.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	PSG Construction a.s.
IČO:	05042020
Číslo autorizace:	1301524
Sídlo:	<i>Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice</i>
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva Tel.: +420 576 015 300 Email: sevela@psg.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. David Blažek Tel.: +420 737 224 233 Email: blazek@psg.cz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	117756653/0300

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2022 smlouvu o dílo č. objednatele: DS/0235/2022/MI, č. zhotovitele: 30913, a to na provedení díla s označením „**Rezidence Nová tržnice – Polyfunkční domy A a B a zpevněné plochy**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení podle ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Článek III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla, která vzešla z požadavku objednatele spočívajícího v neprovedení některých prací dle předané projektové dokumentace a soupisu prací (dále také „méněpráce“). Předmětné méněpráce byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
2. Jednotlivé změny v rozsahu předmětu díla jsou dále specifikovány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla je v případě méněprací snížena v souladu s čl. VI. odst. 6 smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že změny podle změnového listu uvedené v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž změny, které si zadavatel vyhradil v souladu s § 100 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách tvoří: 4.487.575,92 Kč bez DPH.
4. Hodnota méněprací popsaných ve změnovém listu č. 1 činí částku: **4.487.575,92 Kč bez DPH**.
5. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo činí (Příloha č. 2):*

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč vč. DPH</i>
<i>Původní cena díla</i>	<i>164 655 211,89 Kč</i>	<i>189 723 144,65 Kč</i>
<i>Méněpráce dle TZL č. 1</i>	<i>-4 487 576,00 Kč</i>	<i>-5 253 272,67 Kč</i>
<i>21% sazba DPH za VRN – část R4</i>	<i>0,00 Kč</i>	<i>14.100,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla</i>	<i>160 167 635,89 Kč</i>	<i>184 483 971,98 Kč</i>

6. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. Odst. 1, písm. f) smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

f) Stanovení DPH pro veřejnou zakázku bude následující:

DPH 15 % - přenesená daňová povinnost bude u staveb:

- Polyfunkční dům B (včetně souvisejících VRN)
- Polyfunkční dům A (včetně souvisejících VRN)
- F1 komunikace část R3 (včetně souvisejících VRN)

- DPH 21 % - Základ daně + daň (daň odvede město)
- F1 komunikace část R4 (včetně souvisejících VRN)

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 99. schůzi dne 24.08.2022 usnesením č. 16/99/RMV/2022.
6. Součástí dodatku je tato příloha:
 - Příloha č. 1 - TZL č. 1 – úpravy a změny rozsahu předmětu díla
 - Příloha č. 2 – Výpočet celkové ceny vč. DPH

Ve Veselí nad Moravou dne 30.8.2022

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Jaroslav Ševela
předseda představenstva
PSG Construction a.s.

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou