

Dodatek č.1
Smlouvy o dílo
Číslo 2022/70/OŠ uzavřené dne 30.05.2022
na provedení projekčních prací ve smyslu Občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

Město Vrchlabí
Se sídlem: sídlo 543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1
IČ: 00278475
(dále objednatel)

a

REST.TU s.r.o.
Se sídlem: č.p. 56, 542 12 Radvanice
IČ: 288 10 368
(dále zhotovitel)

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se v průběhu realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést změny ve smlouvě o dílo, která vyvstala na základě okolností, které nebyly objednateli v době uzavření smlouvy známy.
- 2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce a méněpráce jejichž oceněný soupis je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to za **tuto dohodnutou cenu:**

Vícepráce:

Výměna tesařských prvků krovu, demontáž a montáž komínových hlav, oprava a výměna okapových žlabů (podrobný rozpis, viz příloha č.1)

CELKEM

73.662,- Kč s DPH

Méněpráce:

Zabednění otvoru po bourání komínů, montáž sanitárního prostupu střechou (podrobný rozpis, viz příloha č.2)

CELKEM

68.831,- Kč s DPH

- 3) Smluvní strany zároveň rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Smlouva o dílo	347 073,00 Kč
Vícepráce	73 662,00 Kč
Méně práce	68 831,00 Kč

Cena celkem s DPH

351 904,00 Kč

4) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.

5) Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 05.09.2022

15.09.2022

v.r.

Za objednatele :
Ing. Jan Sobotka
Starosta města Vrchlabí

v.r.

Za zhotovitele:
Jaroslav Kašpar
Jednatel firmy