



TSKRP00AMS7Q

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo dohody objednatele: 9/22/4056/097 - ke smlouvě č. 3/22/4056/003.

číslo dohody zhotovitele: 1ZHS220010

I.
Strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu této Dohody je oprávněn zastupovat Objednatele na
základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr,
místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: níže uvedení účastníci sdružení ve smyslu § 2716 odst. 1 Občanského
zákoníku ve Společnost SMP – Santech alfa**

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti)
se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
č. ú.: 148831003/2700
zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, předseda správní rady
Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředseda správní rady

Santech alfa s.r.o. (společník)
se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1
IČO: 24277665
DIČ: CZ24277665
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100
zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále též „Zhotovitel“)

Strany dohody dnešního dne uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“).

II.

Specifikace smlouvy o dílo a důvod ukončení smlouvy o dílo

1. Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 11.02.2022 Dílčí Smlouvu o dílo č. 3/22/4056/003 na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027, jejímž předmětem je zhotovení díla: Most, P570..3, NOVODVORSKÁ, Lhotka - Nové dvory - bus, PRAHA 12 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve stavební údržbě objektu a Objednatel se za to zavázal zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
2. V rámci provádění díla došlo ke změně okolností na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP 1166797/2022 ze dne 28.06.2022 (Příloha č. 2) a dopisu Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. čj. TSK/26741/22 ze dne 12.07.2022 (Příloha č. 3) bylo rozhodnuto o okamžitém uzavření, odstranění a následném zaspání podchodu.

III.

Vypořádání závazků

1. Jelikož Objednatel s ohledem na výše uvedené okolnosti již nemá zájem na dodání kompletního díla od Zhotovitele a tudíž na jeho dokončení a Zhotovitel s tímto souhlasí a bere na vědomí důvody k tomuto kroku vedoucí, Strany Dohody se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni podpisu Dohody.
2. Smluvní strany konstatují, že cena díla, odpovídající části splněného závazku ze strany Zhotovitele byla stanovena následovně:

Celková původní cena díla bez DPH:	20 570 953,82 Kč
Celková cena provedeného díla bez DPH:	7 264 375,41 Kč
3. Strany Dohody uznávají cenu za provedené dílo, tj. 7 264 375,41 Kč bez DPH ke dni podpisu této Dohody za odpovídající, co do důvodu a výše. V termínu do 30ti kalendářních dní od podpisu této Dohody proběhne závěrečná fakturace, kterou dojde k vypořádání finančního plnění dle níže uvedené tabulky vypořádání závazků. Pro způsob fakturace se uplatní postup uvedený ve Smlouvě.
4. Rozpis závazků je přílohou č. 1 této Dohody.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Strany Dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana Dohody obdrží po dvou. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Vypořádání závazků
 - b) Příloha č. 2 – Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP 1166797/2022
 - c) Příloha č. 3 – Dopis Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. čj. TSK/26741/22
6. Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepříčí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.09.09
11:04:32 +02'00'

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

Za společníky sdružené ve společnosti

Společnost SMP – Santech alfa:

**Ing. Miroslav
Trnka**

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Trnka
DN: c=CZ, ou=P250784, cn=Ing.
Miroslav Trnka, sn=Trnka,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P250784
.....22:19:26+02'00'.....

Ing. Miroslav Trnka

předseda správní rady

Stavby mostů a.s.

**MGR. Luboš
Lobík**

Digitálně podepsal
MGR. Luboš Lobík
Datum: 2022.08.28

Mgr. Luboš Lobík

místopředseda správní rady

Stavby mostů a.s.

**Michal
Pustějovský**

Digitálně podepsal
Michal Pustějovský
Datum: 2022.08.26
12:09:35 +02'00'

Michal Pustějovský

jednatel

Santech alfa s.r.o.

Příloha č. 1 – Vypořádání závazků

	cena bez DPH
Původní cena díla	20 570 953,82
Uhrazeno	7 264 375,41
Bude se hradit	0
Nebude se realizovat	13 306 578,41
Nová cena	7 264 375,41



MHMPXPJ03K8Y

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s.
Mgr. Jozef Sinčák, MBA
generální ředitel
Veletřní 1623/24
170 00 Praha 7
ID datové schránky: mivq4t3

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

MHMP 1166797/2022

Sp. zn.:

S-MHMP 1166797/2022

Počet listů/příloh: 1/0

Datum:

28.06.2022

Objednávka TSK - zrušení podchodu P570 Novodvorská

Vážený pane řediteli,

žádáme Vás o zajištění okamžitého zastavení prací na probíhající opravě podchodu P570 pod ulicí Novodvorská v lokalitě Nové Dvory, dále pak jeho okamžité zabezpečení proti vstupu veřejnosti a následné zajištění jeho úplného zrušení.

Vzhledem k technickému stavu podchodu by příprava ke zrušení měla být započata ihned. V těchto místech vznikla bezpečná úrovněvá pěší vazba a podchod tak nadále ztratil své opodstatnění při zajišťování pěšího překonání ulice Novodvorská.


Zrušení podchodu bylo odsouhlaseno Městskou částí Praha 12 a doporučeno Kanceláří veřejného prostoru IPR hl. m. Prahy.

S pozdravem

elektronicky podepsáno

Na vědomí:

1. MČ Praha 12
2. IPR hl. m. Prahy
3. Oddělení řízení organizací ODO MHMP



Adresát:
ID datové schránky:
Vaše č. j.:
Naše č. j.: TSK/26741/22
Vyřizuje / tel.:
Dne: 12. 07. 2022

Pokyn pro upravení rozsahu prováděných prací

Dobrý den,

dle Smlouvy o dílo č. 3/22/4056/003 na akci Most P570...3 Lhotka - Nové dvory - bus, P12 - stavební údržba a na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy čj. MHMP 1166797/2022 (příloha č. 1) vydáváme následující pokyny o prováděných prací na mostě:

- 1) Pokyn o změně stavu směru stavby:
stavba bude pokračovat směrem uzavření/odstranění/zasypání podchodu a to cestou nejnižších finančních nákladů. Vzhledem k faktu, že se doposud provedl bourání a nebyla započata výstavba z nových materiálů, bude se v RDS pokračovat směrem zrušení podchodu. Všechny kroky budou konzultovány a odsouhlasovány AD.
- 2) Pokyn o požádání změny dopravního omezení:
vzhledem k této změně směru stavby je nutné upravit DIO a požádat o zajištění nového DIR, tak aby vyhovovalo stavbě. Pravděpodobně dojde k nerealizaci etapy č. 2 a půjde o prodloužení etapy č. 1.
- 3) Pokyn a žádost pro Technologii hl. m. Prahy:
z výše uvedeného vyplývá žádost o zrušení světelných míst, vzhledem k jejich nepotřebnosti.

S pozdravem

Datum: 2022.07.13
12:33:26 +02'00'

Příloha: 1) rozhodnutí MHMP