

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 8. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

### **Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní Kraje Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **AQE advisors, a.s.**

se sídlem/místem podnikání: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno  
IČO: 26954770  
DIČ: CZ26954770  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 4997  
bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 35-2267200297/0100  
zastoupená: Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně též jako „smluvní strany“, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Podpora pracovníků formou supervize“. Smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 9. 8. 2021 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

## **Čl. I Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dodatek se týká **části 1 – Manažerská supervize** výše uvedené veřejné zakázky.
- 1.2 Dílo mělo být dle čl. III smlouvy provedeno poskytnutím služeb v souladu s přílohou č. 1 smlouvy. Konkrétně měly být manažerské supervize realizovány v období 6/2021 – 4/2022.
  - 1.2.1 V souvislosti s vývojem pandemie nemoci COVID-19 z důvodu preventivních opatření k zamezení šíření nemoci, došlo v průběhu plnění ze smlouvy k omezení možnosti sociálních (osobních) kontaktů. V souvislosti s vývojem zdravotní situace a ohrožení klientů v předmětných organizacích rovněž příslušní pracovníci, kteří se měli jako součást součinnosti objednatele podílet na plnění v rámci organizací (zařízení soc. služeb), byli plně zapojeni do akutní operativy a opatření za účelem ochrany klientů před onemocněním COVID-19, a nemohli být z těchto závažných důvodů zapojeni do plnění na díle. Uvedené okolnosti způsobily, že zhotovitel nemohl do plnění zapojit pracovníky daných zařízení (organizací), čímž bylo zhotoviteli znemožněno v plnění ze smlouvy pokračovat.
  - 1.2.2 Pandemický stav neumožnil realizaci dané aktivity v souladu s plánovaným harmonogramem projektu. Plnění výše uvedené veřejné zakázky je realizováno v

rámci projektu OPZ, tzn. že musí respektovat harmonogram projektu a jeho indikátory. Vzhledem k uvedenému objednatel přistoupil ke stanovení nového termínu plnění aktivity za dodržení preventivních opatření. Uvedenými okolnostmi vznikly překážky na straně objednatele, které zapříčinily nemožnost a týmové supervize uskutečnit dle všech specifikací uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

- 1.2.3 Jelikož překážky popsané v čl. 1.2.1 a 1.2.2 tohoto dodatku bránily zhotoviteli v plnění jeho povinnosti ze smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, dohodly se smluvní strany na stanovení nových termínů a to pro realizaci supervizí v níže uvedených zařízeních. Smluvní strany dodatek v této části uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť důvody změny závazku odpovídají přípustné změně závazku dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když důvody prodloužení předmětné lhůty spočívají ve vyšší moci ve smyslu výše cit. ustanovení občanského zákoníku. Dále jsou rovněž dány důvody pro změnu závazku tak, jak jsou upraveny v ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, když okolnosti změny uvedené v tomto dodatku objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani rozsah plnění ze smlouvy.
- 1.3 Dílo mělo být dle čl. III smlouvy provedeno poskytnutím služeb v souladu s přílohou č. 1 smlouvy.
  - 1.3.1 Manažerská supervize měla být realizována pro zařízení Domov důchodců Proseč u Pošné. Vedení Domova důchodců Proseč u Pošné se po uzavření smlouvy rozhodlo zrušit všechny aktivity, které přímo nesouvisí s péčí o klienty. Rozhodnutí vyplynulo z potřeby zajistit nepřetržitou péči o specifickou cílovou skupinu Domova během opakujících se vln pandemie COVID – 19, přičemž v době zadání veřejné zakázky nebylo možné takovou situaci, ani s ohledem na pandemii předvídat. Smluvní strany dodatek v této části uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť jsou dány důvody pro změnu závazku tak, jak jsou upraveny v ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, když okolnosti změny uvedené v tomto dodatku objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna rozsahu plnění ze smlouvy (cenový pokles) je do 50 % původní hodnoty závazku. Z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na tom, že plnění této části veřejné zakázky se nebude realizovat. Smlouva o dílo v této části nebyla dosud plněna. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu nerealizace této části smlouvy o dílo neplynou žádné finanční či jiné právní nároky.
  - 1.3.2 Manažerská supervize měla být realizovaná pro zařízení Domov pro seniory Humpolec. Tato organizace však v době realizace výběrového řízení prošla reorganizací, jejíž výsledkem byla změna zřizovatele. Původním zřizovatelem byl Kraj Vysočina, od 1. 1. 2022 má však organizace nového provozovatele. Manažerská supervize měla být dále realizovaná pro zařízení Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou. V rámci této organizace došlo k výměně vedení organizace, které nejprve potřebuje seznámit své zaměstnance s dalším směřováním organizace. Smluvní strany dodatek v této části uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť jsou dány důvody pro změnu závazku tak, jak jsou upraveny v ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž změna

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota (snížení rozsahu plnění) je do 10 % původní hodnoty závazku.

Z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na tom, že plnění této části veřejné zakázky se nebude realizovat. Smlouva o dílo v této části nebyla dosud plněna. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu nerealizace této části smlouvy o dílo neplynou žádné finanční či jiné právní nároky.

## Čl. II

### Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

- 2.1 Původně uvedená doba plnění dle čl. III smlouvy, resp. přílohy č. 1 smlouvy se mění:

#### **Odbor sociálních věcí Kraje Vysočina**

manažerská supervize do 30. 9. 2022

- 2.2 V důsledku sjednané změny díla tak, jak je uvedeno v čl. 1.3 tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele ve výběrovém řízení, a to ve výši 512 919,- Kč bez DPH (slovy pětsetdvanáctisícděvětsetdevatenáct korun českých), konečná cena včetně DPH je 620 631,99 Kč, z toho cena jednotlivých dílčích plnění je stanovena takto:

Aktivita / Cena za jedno dílčí plnění	Cena bez DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
Úvodní seminář	15 000,-	3 150,-	18 150,-
Kontraktační schůzka 20x	5 000,-	1 050,-	6 050,-
Manažerská supervize 17x	23 407,-	4 915,47	28 322,47

## Čl. III

### Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se

dohody, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Brně

za zhotovitele:

.....  
**Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA**  
*(podepsáno elektronicky)*

V Jihlavě

za objednatele:

.....  
**Mgr. Jan Tourek**  
**radní Kraje Vysočina**  
*(podepsáno elektronicky)*