

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 8. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní Kraje Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

AQE advisors, a.s.

se sídlem/místem podnikání: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno
IČO: 26954770
DIČ: CZ26954770
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 4997
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 35-2267200297/0100
zastoupená: Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně též jako „smluvní strany“, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Podpora pracovníků formou supervize“. Smlouva nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 9. 8. 2021 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek se týká **části 8 - Týmové supervize Domov pro seniory Mitrov** výše uvedené veřejné zakázky.
- 1.2 Dílo mělo být dle čl. III smlouvy provedeno poskytnutím služeb v souladu s přílohou č. 1 smlouvy. Konkrétně měly být týmové supervize zrealizovány nejpozději do 4/2022 vč.
 - 1.2.1 V souvislosti s vývojem pandemie nemoci COVID-19 z důvodu preventivních opatření k zamezení šíření nemoci, došlo v průběhu plnění ze smlouvy k omezení možnosti sociálních (osobních) kontaktů. V souvislosti s vývojem zdravotní situace a ohrožení klientů v předmětných organizacích rovněž příslušní pracovníci, kteří se měli jako součást součinnosti objednatele podílet na plnění v rámci organizací (zařízení soc. služeb), byli plně zapojeni do akutní operativy a opatření za účelem ochrany klientů před onemocněním COVID-19, a nemohli být z těchto závažných důvodů zapojeni do plnění na díle. Uvedené okolnosti způsobily, že zhotovitel nemohl do plnění zapojit pracovníky daných zařízení (organizací), čímž bylo zhotoviteli znemožněno v plnění ze smlouvy pokračovat.

- 1.2.2 Pandemický stav neumožnil realizaci dané aktivity v souladu s plánovaným harmonogramem projektu. Plnění výše uvedené veřejné zakázky je realizováno v rámci projektu OPZ, tzn. že musí respektovat harmonogram projektu a jeho indikátory. Vzhledem k uvedenému objednatel přistoupil ke stanovení nového termínu plnění aktivity za dodržení preventivních opatření. Uvedenými okolnostmi vznikly překážky na straně objednatele, které zapříčinily nemožnost a týmové supervize uskutečnit dle všech specifikací uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
- 1.2.3 Jelikož překážky popsané v čl. 1.2.1 a 1.2.2 tohoto dodatku bránily zhotoviteli v plnění jeho povinnosti ze smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, dohodly se smluvní strany na stanovení nových termínů a to pro realizaci týmových supervizí v níže uvedeném zařízení. Smluvní strany tento dodatek uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť důvody změny závazku odpovídají přípustné změně závazku dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když důvody prodloužení předmětné lhůty spočívají ve vyšší moci ve smyslu výše cit. ustanovení občanského zákoníku. Dále jsou rovněž dány důvody pro změnu závazku tak, jak jsou upraveny v ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, když okolnosti změny uvedené v tomto dodatku objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani rozsah plnění ze smlouvy.
- 1.3 Dílo mělo být dle čl. III smlouvy provedeno poskytnutím služeb v souladu s přílohou č. 1 smlouvy.

II. Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

- 2.1.1 Původně uvedená doba plnění dle čl. III smlouvy, resp. přílohy č. 1 smlouvy se mění:
pro část 8
týmové supervize do 30. 9. 2022.

III. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

3.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Brně

za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA
(podepsáno elektronicky)

V Jihlavě

za objednatele:

.....
Mgr. Jan Tourek
radní Kraje Vysočina
(podepsáno elektronicky)