

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava zabezpečení a výstroje trati
v úseku Březnice - Strakonice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXX

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E654-S-2696/2021

evidenční číslo v RVZ: 65421034

číslo jednací Dodatku 1: 19764/2022-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

a

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 1787

Bankovní spojení: XXXXXX

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: office@eplcond.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: OSP 210008/1 - 21 300 211 0

Preambule

Z důvodu organizační změny na straně Objednatele dochází ke změně fakturační adresy Objednatele.

Z důvodu koordinace opravných prací se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení smlouvy pro uvedené úseky.

I. Předmět dodatku

Z organizačních důvodů na straně Objednatele dochází k aktualizaci kontaktních údajů, konkrétně doplnění adres pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě. Aktualizované kontaktní adresy Objednatele jsou uvedeny na první straně tohoto Dodatku 1.

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu ukončení plnění smlouvy pro úsek Blatná - Strakonice do 31.3.2023.

Důvodem je koordinace opravných prací a výluk s investičními akcemi „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1323 v km 11,962 na trati Březnice – Strakonice“, „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1344 v km 21,823 na trati Březnice – Strakonice“, „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1345 v km 21,938 na trati Březnice – Strakonice“ a „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1383 v km 39,830 trati Březnice – Strakonice“.

V souladu s touto skutečností se mění článek 3.6 - **PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY** takto:

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla pro úsek Březnice – Blatná: 30. 11. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Termín dokončení díla pro úsek Blatná – Strakonice: 31. 3. 2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné

bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu článku 3.6. smlouvy v návaznosti na tento Dodatek č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

15. 9. 2022

14. 9. 2022

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Aleš Chadima
předseda představenstva
EPLcond a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3008336

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9c4652a1-ebf9-4985-90e5-53a0bf8c07ba

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.09.2022 09:50:01



d83881ff-7433-4ee0-90b1-9e06f8be8399