

Dodatek č. 2**ke smlouvě o dílo č. objednatele S9/22-9540-01**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 619 89 100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.
Se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
Zastoupena: [REDACTED]
IČ: 039 97 286
DIČ: CZ03997286
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-3807950297/0100
Datová schránka: 49p2ta2
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. dubna 2022 smlouvu o dílo č. objednatele S9/22-9540-01, jejímž předmětem jsou práce na díle v rámci zakázky s názvem **Stavební úpravy zpevněných ploch FBI**. K této smlouvě byl mezi smluvními stranami dne 31. srpna 2022 uzavřen dodatek číslo 1, pod č. objednatele S9/22-9540-02.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy, tak jak je uvedeno v jednotlivých přílohách tohoto dodatku – technických listech změny č. 09 a 10. Tyto dílčí změny byly smluvními stranami dohodnuty na základě požadavků objednatele a skutečností zjištěných v průběhu provádění díla.
- 2.3. Výše uvedené změny díla mají vliv na cenu díla, a proto smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě tak, aby možné realizaci díla zdárně dokončit.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

<i>Cena dle smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>13 322 863,33 Kč</i>
<i>Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>+ 7 408,18 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>13 330 271,51 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>2 799 357,02 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 2 včetně DPH</i>	<i>16 129 628,53 Kč</i>

Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S9/22-9540-01 ze dne 28. dubna 2022 ve znění dodatku č. 1 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S9/22-9540-01 ze dne 28. dubna 2022 ve znění dodatku č. 1.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů a tímto postupem smluvních stran nedošlo k podstatné změně závazku z veřejné zakázky na plnění díla.

Přílohy dodatku č. 2:

Rekapitulace změnových listů

Technické listy změny č. 09 a 10

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....

jednatel

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.9
Datum předložení TLZ:	9.9.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022

Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI", VŠB-TUO
Objekt:	SO-01 – Příjezdová cesta
Název změny:	MNP – odečet betonových patek pro sloupky kamer

Důvod změny a identifikace původce změny:
Původce změny investor.
Popis změny:
Během realizace bylo dohodnuto s investorem, že kamerové sloupky se nebudou provádět a kamery budou nainstalovány do sloupků s interkomem.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
<i>Souhlasím bez připomínek</i>
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.
Přílohy:
1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	-12 744,50 Kč
	Přípočet:	0 Kč
	Celkem:	-12 744,50 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		14.9.2022		
Za TDS:		14.9.2022		
Za AD:		14.9.2022		
Za uživatele:		15.9.2022		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0017** **VŠB - Mvex**
 Objekt: **00171** **vícepráce/méněpráce**
 Rozpočet: **03** **MNP - 2. dodatek**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **VIVID stavby s.r.o.** IČO: **01503511**
Sadová 612 DIČ: _____
73801 **Frýdek-Místek-Frýdek**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-4 864,50
PSV	0,00
MON	-7 880,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-12 744,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 744,50 CZK
Základní DPH	21 %	-2 676,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-15 420,85 CZK**

v OSTRAVĚ dne 14. 9. 2022


 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 0017 - VŠB - Mvex
Popis objektu: 00171 - vícepráce/méněpráce
Popis rozpočtu: 03 - MNP - 2. dodatek

Položkový rozpočet

S:	0017	VŠB - Mvex
O:	00171	vícepráce/méněpráce
R:	03	MNP - 2. dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Zakládání						-4 864,50
1	275322611	Základové patky ze ŽB tř. C 30/37 XF4	m3			-472,50
Poznámka k položce: -jednotková cena také obsahuje náklady na : zkosení hran finální provedení povrchů betonových kcí nad terénem						
2	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2			-1 404,00
3	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2			-972,00
4	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			-2 016,00
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						-7 880,00
5	V	Totem pro umístění kamery, výška kamery 50 - 70cm - pro instalaci kamer ve veřejných prostorech	ks			-7 880,00



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Zakládání	HSV			-4 864,50	38,2
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			-7 880,00	61,8
Cena celkem					-12 744,50	100,0

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.10
Datum předložení TLZ:	9.9.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S9/22-9540-01
Ze dne:	28. 04. 2022
Akce identifikační číslo IP:	S19001
Stavba:	Stavební úpravy zpevněných ploch areálu FBI", VŠB-TUO
Objekt:	SO-03 – Atrium
Název změny:	VCP – ZTI vodovodní kohoutek v atriu

Důvod změny a identifikace původce změny:
Původce změny investor.
Popis změny:
Ze strany investora byl vznesen požadavek na instalaci vodovodního nezámrzného kohoutku do atria.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
<i>BEZ DALŠÍCH PŘÍPOČETŮ SKLADANÝ.</i>
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.
Přílohy:
1. Rozpočet zhotovitele

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	20 152,68 Kč
	Celkem:	20 152,68 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		14.9.2022		
Za TDS:		14.9.2022		
Za AD:		15.9.2022		
Za uživatele:		15.9.2022		
		/		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0017** **VŠB - Mvex**
 Objekt: **00171** **vícepráce/méněpráce**
 Rozpočet: **2** **Zřízení venkovního vodovodu**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **MVEX stavby s.r.o.** IČO: **03997286**
Selská 50 DIČ: _____
739 25 **Sviadnov**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 869,00
PSV	14 283,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	20 152,68

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 152,68 CZK
Základní DPH	21 %	4 232,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 384,74 CZK

v OSTRAVĚ

dne 14.9.2022



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Popis stavby: 0017 - VŠB - Mvex
Popis objektu: 00171 - vícepráce/méněpráce
Popis rozpočtu: 2 - Zřízení venkovního vodovodu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			876,00	4,3
N01	Související práce	HSV			4 993,00	24,8
713	Izolace tepelné	PSV			1 506,90	7,5
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			12 776,78	63,4
Cena celkem					20 152,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	0017	VŠB - Mvex
O:	00171	vícepráce/méněpráce
R:	2	Zřízení venkovního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				1 506,90
1	713471211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry svrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí	m			198,00
2	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m			891,00
3	28355322	páska lepicí AL folie pro tepelné izolační pásy š 50mm	m			396,00
4	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			10,95
5	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			10,95
Díl: 722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod				12 776,78
6	722171915	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody zplastů D přes 32 do 40 mm	kus			512,00
7	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody zplastů D přes 32 do 40 mm	kus			1 533,00
8	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m			150,38
9	722173913	Spoje rozvodů vody zplastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm	kus			161,00
10	722173915	Spoje rozvodů vody zplastů svary polyfuzí D přes 32 do 40 mm	kus			350,00
11	722175003	Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m			1 836,00
12	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m			720,50
13	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus			1 898,00
14	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"	kus			584,00
15	722224151.1	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 3/8" - 3/4"- nezámrzný ventil KEMPER	kus			3 504,00
16	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus			694,00
17	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			333,00
18	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			333,00
19	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			83,95

Položkový rozpočet

S:	0017	VŠB - Mvex
O:	00171	vícepráce/méněpráce
R:	2	Zřízení venkovního vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			83,95
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				876,00
21	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod			876,00
Díl: N01		Související práce				4 993,00
22	9100001.113	Uchycení zavěšených potrubí - konzoly dodávka + montáž	kus			832,00
23	9100001.116	pomocné lešení	kus			1 168,00
24	9100001.117	jádrové vrtání přes zeď d 32 mm, utěsnění prostupu tmelem	kus			2 628,00
25	999998.13	Označení stoupaček , odboček v podhledech rozvodu vody štítky u armatur (studená voda, požar. vodovodu)	kus			365,00