

**DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele: 11/2022/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 19.4.2022 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorského inženýrského činnosti,  
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším  
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06, Liberec 6  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102  
zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti  
: Ing. Petr Myška, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
IČ : 04753747  
DIČ : CZ04753747  
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č. ú. 6745652/0800  
telefon : [REDACTED]  
fax : -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí.

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek II. Předmět plnění, doplňuje se bod 2.4 d) v tomto znění:

Předmět díla se rozšiřuje o drobné více a méně práce vzniklé v průběhu výstavby. Všechny změny jsou  
popsány ve změnovém listu ZL č.2, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo , bod 4.1 zní nově následovně:

Původní cena dle SOD	4 039 089,86 Kč (bez DPH)
<u>Dodatek č.2</u>	<u>979 909,99 Kč (bez DPH)</u>
Cena celkem	5 018 999,85 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.02/2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Liberci dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

16.11.2022

Ing. Bronislav Spicak  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Zagan  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

Ing. Petr Myška  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.

  
**VODO-STAVEBNÍ**

Vodo-stavební s.r.o.  
Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec  
IČ: 04753747

(7)

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02 /2022	
Zhotovitel:	Vodo-stavební s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 1.9.2022	
Název akce: <b>LI032759 Liberec, Františkovská II. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ANO – položkový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	NE			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>ZL01 Prodloužení kanalizační stoky I</b>					
Z důvodu koordinace prací s městem, realizujícím v daném místě nové povrchy, bude nutné prodloužit kanalizační stoku I až za hranu nové komunikace. Jedná se o 11,3 m potrubí z materiálu KT DN 400, 3,7 m potrubí z materiálu PVC DN 300 a jednu revizní šachtu.					
<b>ZL02 Vodovodní řad D</b>					
Dle PD je vodovodní řad A v ulici Františkovská oddělený od řadu v ulici U Vody (označen jako řad D). Ve skutečnosti jsou řady propojeny a vícepráce budou spočívat v rekonstrukci tohoto propojení v délce 15,6 m (až za hranu nové komunikace) z materiálu LTH DN 100.					
<b>ZL03 Provizorní vodovod</b>					
Je nutné realizovat, chybí v původním výkazu výměr.					
<b>ZL04 Kanalizační přípojka</b>					
V průběhu stavby byla objevena kanalizační přípojka z rohového domu č.p. 715 vedoucí do staré neprovozované kanalizační stoky ve Františkovské ulici. Bude přepojena do nové kanalizační stoky v ulici Orlí. Celkem se jedná o 14,6 m potrubí z materiálu KTH DN 150 a 14,4 m potrubí z materiálu PVC DN 150.					
<b>ZL05 Komunikace</b>					
V rámci koordinace prací s městem Liberec bylo dohodnuto, že veškeré konečné povrchy chodníků a komunikací bude realizovat MML v rámci svého projektu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci <b>X</b>	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 979 909,99 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>5 018 999,85,- Kč bez DPH</b>			<b>0</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>979 909,99 Kč bez DPH</b> . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 069 717,29 Kč bez DPH, tj. <b>26,48 %</b> nabídkové ceny.					

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 89 807,30 Kč bez DPH, tj. 2,22 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 069 717,29 Kč bez DPH, tj. 26,48 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 89 807,30 Kč bez DPH, tj. 2,22 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ..... 1.9.2022

**PRIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, v případě nových položek dle aktuálního ceníku ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce (realizace provizorního vodovodu, prodloužení rekonstrukce stávající kanalizace a zachování stávajícího propojení vodovodních řadů); a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 1.9.2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 1.9.2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

6 ZZVZ rovněž.

Datum 3.9.22

Datum 14.9.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.