

Dodatek č. 3 k DOHODĚ č. 2021-0376/OMI

Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválila rada města Lysá nad Labem dne 9. 8. 2022 usnesením číslo 459.

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

zastoupena: Ing. Karlem Otavou, starostou města

zástupce ve věcech technických: Ing. Karolína Stařecká

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

IČ: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 1 [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Jan Babůrek, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě dohody v souvislosti se změnami projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které spočívají v opravě některých částí projektové dokumentace a v jejich doplnění do položkového rozpočtu, změny jsou obsaženy v přílohách tohoto dodatku, dohodli se objednatel a zhotovitel na uzavření tohoto dodatku k dohodě v následujícím znění:

Článek 1 Specifikace díla

- 1.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu dohody o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované ve změnovém listu, který tvoří spolu s přehledem zařazení změn do skupin přílohu tohoto dodatku:
 - 1.1.1 Položkový rozpočet změnového listu 10 ve výši 59 714,35 Kč bez DPH (slovy: „padesát devět tisíc sedm set čtrnáct korun českých a třicet pět haléřů“)
 - 1.1.2 Položkový rozpočet změnového listu 13 ve výši 329 823,45 Kč bez DPH (slovy: „tři sta dvacet devět tisíc osm set dvacet tři korun českých a čtyřicet pět haléřů“)

- 1.1.3 Položkový rozpočet změnového listu 15a ve výši 188 024,65 Kč bez DPH (slovy: „sto osmdesát osm tisíc dvacet čtyři korun českých a šedesát pět haléřů“)
- 1.1.4 Položkový rozpočet změnového listu 15b ve výši 80 731,97 Kč bez DPH (slovy: „osmdesát tisíc sedm set třicet jedna korun českých a devadesát sedm haléřů“)
- 1.1.5 Položkový rozpočet změnového listu 16 ve výši 62 702,50 Kč bez DPH (slovy: „šedesát dva tisíc sedm set dva korun českých a padesát haléřů“)
- 1.1.6 Položkový rozpočet změnového listu 17 ve výši 81 563,57 Kč bez DPH (slovy: „osmdesát jedna tisíc pět set šedesát tři korun českých a padesát sedm haléřů“)
- 1.1.7 Položkový rozpočet změnového listu 18 ve výši 57 843,75 Kč bez DPH (slovy: „padesát sedm tisíc osm set čtyřicet tři korun českých a sedmdesát pět haléřů“)
- 1.1.8 Položkový rozpočet změnového listu 19 ve výši 29 639,26 Kč bez DPH (slovy: „dvacet devět tisíc šest set třicet devět korun českých a dvacet šest haléřů“)
- 1.1.9 Položkový rozpočet změnového listu 20 ve výši 148 549,10 Kč bez DPH (slovy: „sto čtyřicet osm tisíc pět set čtyřicet devět korun českých a deset haléřů“)
- 1.1.10 Položkový rozpočet změnového listu 21 ve výši 79 389,00 Kč bez DPH (slovy: „sedmdesát devět tisíc tři sta osmdesát devět korun českých“)
- 1.1.11 Položkový rozpočet změnového listu 22 ve výši 31 648,00 Kč bez DPH (slovy: „třicet jedna tisíc šest set čtyřicet osm korun českých“)
- 1.1.12 Položkový rozpočet změnového listu 23 ve výši 121 683,80 Kč bez DPH (slovy: „sto dvacet jedna tisíc šest set osmdesát tři korun českých a osmdesát haléřů“)
- 1.1.13 Položkový rozpočet změnového listu 24 ve výši 138 485,03 Kč bez DPH (slovy: „sto třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých a tři haléře“)
- 1.1.14 Položkový rozpočet změnového listu 25 ve výši 705 700,37 Kč bez DPH (slovy: „sedm set pět tisíc sedm set korun českých a třicet sedm haléřů“)
- 1.1.15 Položkový rozpočet změnového listu 26 ve výši -78 582,14 Kč bez DPH (slovy: „mínus sedmdesát osm tisíc pět set osmdesát dva korun českých a čtrnáct haléřů “)

1.2 Dílo dle tohoto dodatku č.3 je podrobně popsáno a specifikováno v těchto dokumentech:

- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL10- Restaurování historického portálu- příloha č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL13- Akustická opatření- příloha č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL15a- Elektroinstalace slaboproud- příloha č. 3 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL15b- Elektroinstalace silnoproud- příloha č. 4 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL16- Změna materiálů nášlapné vrstvy terasy na spojovacím krčku - příloha č. 5 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL17 – Oprava fasády spojovacího krčku- příloha č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL18- Čerpací jímka v kotelně- příloha č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL19 – Změna desky pro umyvadla- příloha č. 8 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL20 – Kuchyňský kout- příloha č. 9 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL21 – Oplechování atiky pod zábradlím - příloha č. 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL22 –Doplnění elektrického ovládání dveří- příloha č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL23 –Doplnění výtahu- příloha č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL24 –PVC Podlaha- příloha č. 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL25 –Rekonstrukce sklepních prostor- příloha č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nabídka zhotovitele – položkový rozpočet: ZL26 –Odpočít zeleně- příloha č. 14 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Článek 2

Cena za dílo, platební podmínky

- 2.1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. 2.1 dohody a tohoto dodatku č. 3 činí:
- a. Celková cena změnových listů dodatku č. 3 bez DPH je 2 036 916,66 Kč (slovy: „dva miliony třicet šest tisíc devět set šestnáct korun českých šedesát šest haléřů“)
 - b. Celková cena díla dle smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 bez DPH je 27 868 775,57 Kč
(slovy: „dvacet sedm milionů osm set šedesát osm tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých a padesát sedm haléřů“)
 - c. DPH 21 % ve výši 5 852 442,87 Kč
(slovy: „pět milionů osm set padesát dva tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých a osmdesát sedm haléřů“)
 - d. Cena včetně DPH ve výši 33 721 218,44 Kč
(slovy: „třicet tři milionů sedm set dvacet jedna tisíc dvě stě osmnáct korun českých a čtyřicet čtyři haléřů“)
- (dále též **„Cena za provedení díla“**);

Článek 3

Doba plnění

- 3.1. Doba plnění se vlivem víceprací prodlužuje do 09. 09. 2022.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení; část věty před středníkem neplatí, jestliže je dodatek uzavřen v elektronické podobě s připojením elektronických podpisů smluvních stran.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy:
- Příloha č. 1: ZL 10 – Restaurování historického portálu
 - Příloha č. 2: ZL 13 – Akustická opatření
 - Příloha č. 3: ZL 15a – Elektroinstalace slaboproud
 - Příloha č. 4: ZL 15b – Elektroinstalace silnoproud
 - Příloha č. 5: ZL 16 – Změna materiálů nášlapné vrstvy terasy na spojovacím krčku
 - Příloha č. 6: ZL 17 – Oprava fasády spojovacího krčku
 - Příloha č. 7: ZL 18 – Čerpací jímka v kotelně 1PP
 - Příloha č. 8: ZL 19 – Změna desky pro umyvadla
 - Příloha č. 9: ZL 20 – Kuchyňský kout
 - Příloha č. 10: ZL 21 – Oplechování atiky pod zábradlím
 - Příloha č. 11: ZL 22 – Doplnění elektrického ovládání dveří
 - Příloha č. 12: ZL 23 – Doplnění výtahu
 - Příloha č. 13: ZL 24 – PVC Podlaha
 - Příloha č. 14: ZL 25 – Rekonstrukce sklepních prostor
 - Příloha č. 15: ZL 26 – Odpočít zeleně
- 4.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.

- 4.5. Práva a povinnosti dle smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Lysé nad Labem dne

V Boršově nad Vltavou dne

Ing. Karel Otava
starosta města

Ing. Jan Vilánek
Jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla **ano** **ne** navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL10

vliv na lhůtu dokončení díla **ano** **ne**

Popis a zdůvodnění změny:

Restaurování historického portálu

Změna vznikla na základě objevení zazděného kamenného portálu v 1NP mezi historickou a novou budovou radnice. Byly vypracovány dvě varinaty restarátorského záměru. Po posouzení zástupcem NPÚ byla zvolena varianta č.2 obsahující základním zafixování a následné zakonzervování portálu štukovou omítkou s nátěrem.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
0,00	59 714,35	59 714,35

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem, 01.08.2021)
2. Nabídka restaurátorského záměru - Prokýšek (29.9.2021)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum
AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Smlouvy, jsou změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačními podmínkami.

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO
Místo Lysá nad Labem

CC-CZ
Datum 7. 7. 2021

Zadavatel
Město Lysá nad Labem

IC 00239402
DIC CZ00239402

Zhotovitel
Auböck s.r.o.

IC 26089785
DIC CZ26089785

Projektant
Studio A.B.S.spol. s r.o.

IC 63077426
DIC CZ63077426

Zpracovatel
Daniela Krejčová

IC
DIC

Poznámka

Náklady z rozpočtů 59 714,350
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,000

Cena bez DPH 59 714,350

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15 00%	59 714,350	12 540,010
		0,000	0,000

Cena s DPH v CZK 72 254,360

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo **Lysá nad Labem**

Datum

7. 7. 2021

Zadavatel: **Město Lysá nad Labem**

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**

Zpracovatel

Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	59 714,350	72 254,360
99	Změnové listy	59 714,350	72 254,360
9910	ZL10- Restaurování historického portálu	59 714,350	72 254,360
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		59 714,350	72 254,360

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt: 99 - Změnové listy
Soupis: **9910 - ZL10- Restaurování historického portálu**

KSO:
Místo: **Lysá nad Labem**

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s. r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: **7. 7. 2021**
IČ: **00239402**
DIČ: **CZ00239402**
IČ: **26089785**
DIČ: **CZ26089785**
IČ: **63077426**
DIČ: **CZ63077426**
IČ:
DIČ.

Náklady z rozpočtu	59 714,350
Ostatní náklady	0,000
Cena bez DPH	59 714,350

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 714 350	21 00%	12 540,014
DPH snížená	0 000	15 00%	0.000

Cena s DPH v **CZK** **72 254,364**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9910 - ZL10- Restaurování historického portálu

Místo:

Lysá nad Labem

Datum

7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel

Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

59 714,350

HSV - Práce a dodávky HSV

2 958,080

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 916,000

998 - Přesun hmot

42,080

PSV - Práce a dodávky PSV

981,270

783 - Dokončovací práce - nátěry

565,700

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

415,570

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

55 775,000

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

55 775,000

2) Ostatní náklady

0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59 714,350

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt

99 - Změnové listy

Soupis

9910 - ZL10- Restaurování historického portálu

Místo

Lysá nad Labem

Datum

7. 7. 2021

Zadavatel

Město Lysá nad Labem

Projektant

Studio A.B.S spol. s.
r.o.

Zhotovitel

Auböck s.r.o.

Zpracovatel

Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 714,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 958,08	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 916,00	
1	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně 0 3*3*(3 3*2+1 5)	m2	7,290	400,000	2 916,00	CS ÚRS 2021 02
					7 290			
D		998	Přesun hmot				42,08	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	l	0,134	314,000	42,08	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				981,27	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				565,70	
3	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek 0 3*3*(3 3*2+1 5)	m2	7,290	77,600	565,70	CS ÚRS 2021 02
					7 290			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				415,57	
4	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,290	5 620	40 97	CS ÚRS 2021 02
					7 290			
5	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	6,000	5 620	33 72	CS ÚRS 2021 02
6	M	HST.5907758504 895	zakryvací fólie 4 x 5 m standard 4-5 µm	kus	6,300	13 260	83 54	
			6*1 05 Přepočtené koeficientem množství		6 300			
7	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně pletivozdrojných v místnostech do 3,80 m	m2	7,290	35,300	257 34	CS ÚRS 2021 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				55 775,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				55 775,00	
8	K	R01	Restaurování portálu	kpl	1,000	55 775,000	55 775,00	

Akce:	Předběžný rozpočet na restaurování portálu	
Místo:	Radnice Lysá nad Labem	
Objednatel:	Podzimek a synové a. s.	
Zhotovitel:	MgA. Jan Prokýšek, Popelín 5, 37855. Čj. MK: 70407/2016, Tel.: 728301240, email: proky.soch@seznam.cz	
Položka	Cena	Součet položek
Konsolidace	5 000	
Vyztužení portálu nerezovými armaturami	12 000	
Kotvení portálu do zdi	8 000	
Injektáž	2 500	
Zařízení prahu a kamenické zapravení	6 000	
Dokumentace	6 000	
VRN	9 000	
Celkem bez DPH		48 500 Kč
DPH 15%		7 275 Kč
Celkem s DPH		55 775 Kč

Při změně postupu prací nebo rozsahu prací musí být rozpočet změněn.

Rozpočet je platný do 30. 12. 2021, po tomto datu musí být znovu potvrzen či změněn.

V Popelíně, dne 29. 9. 2021

MgA. Jan Prokýšek,
Popelín 5, 37855.
Čj. MK: 70407/2016



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL13

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla ano ne navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vop ZL13

vliv na lhůtu dokončení díla ano ne

Popis a zdůvodnění změny:

Akustická opatření

Pro zajištění správného fungování podkrovního prostoru z pohledu akustiky během konaných akcí je nezbytné doplnění odpovídajícího akustického opatření. To bylo navrženo na základě samostatně provedené akustické studie, která nebyla součástí původního projektu.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
0,00	329 823,45	329 823,45

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem, 01.08.2021)
2. akustická studie Aveton s.r.o. a CN
3. nabídka subdodavatele

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum
AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem.

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Z2021/514
Rekonstrukce historické části radnice v Lysá nad Labem

Místo stavby:	Lysá nad Labem	Termín:	7. 7. 2021
Objednatel:	Město Lysá nad Labem	Číslo účtu:	00239402
Objednatel:	Aubock s.r.o.	Číslo účtu:	CZ00239402
Objednatel:	Studio A.B.S.spol. s r.o.	Číslo účtu:	26089785
Objednatel:	Daniela Krejčová	Číslo účtu:	CZ26089785
		Číslo účtu:	63077426
		Číslo účtu:	CZ63077426

Náklady z rozpočtu				329 823,450
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				329 823,450
		Číslo účtu:	00239402	
		Číslo účtu:	CZ00239402	
		Číslo účtu:	26089785	
		Číslo účtu:	CZ26089785	
		Číslo účtu:	63077426	
		Číslo účtu:	CZ63077426	
Cena s DPH	v	CZK		399 086,370

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Objednatel: _____ Zhotovitel: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum:

7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
1)	Náklady z rozpočtů	329 823,450	399 086,370
99b	Změnové listy- rozpracované	329 823,450	399 086,370
9913	ZL 13- Akustická opatření	329 823,450	399 086,380
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		329 823,450	399 086,370

SOUPIS PRACÍ

9913 - ZL 13- Akustická opatření

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Pracovna: Studio A.B.S spol. s

Objekt: Auböck s.r.o.

r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

329 823,45

0	PSV		Práce a dodávky PSV				329 823,45	
D	753		Konstrukce suché výstavby				329 823,45	
1	K	R01	D+M- Akustický truhlářský obklad	m2	20,000	14 109,350	282 187,00	
2	K	R07	Měření doby dozvuku- etapové	ks	1,000	14 375,000	14 375,00	
3	K	R08	Měření doby dozvuku-závěrečné	ks	1,000	16 586,450	16 586,45	
4	K	R09	Dílečná dokumentace- Prostorová akustika	ks	1,000	16 675,000	16 675,00	

Název:

Multifunkční sál – radnice Lysá n. Labem

Zakázkové číslo: 21-08-22
Profese: prostorová akustika
Dokument: technická zpráva
Stupeň projektové dokumentace: Studie prostorové akustiky Lysá n.L.
Datum: říjen 2021
Revize: 00

Zpracoval: David Halík
Ing. Tomáš Hrádek

AVETON s.r.o.
Drahobejlova 54, 190 00 Praha 9
tel.: +420 771171497
e-mail.: halik@aveton.cz
web.: www.aveton.cz
IČ: 02436647
DIČ: CZ02436647

AVETON
AKUSTIKA
AV TECHNIKA
DESIGN



akce: Multifunkční sál – radnice Lysá n. Labem
Profese: prostorová akustika
Stupeň dokumentace: Studie prostorové akustiky Lysá n.L.
Revize: 00

Obsah:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
1.1.	VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY	3
1.2.	POUŽITÉ NORMY A LITERATURA	3
2.	PROSTOROVÁ AKUSTIKA.....	3
2.1.	POŽADAVKY NA AKUSTICKÉ PARAMETRY	3
2.2.	TEORETICKÝ VÝPOČET DOBY DOZVUKU	5
2.3.	ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ AKUSTIKY	6
3.	ZÁVĚR	7

Přílohy:

Výpočetní příloha:

VP1 – výpočet a graf vypočtené doby dozvuku multifunkčního sálu v odrazivé a absorpční konfiguraci.

Tabulková příloha:

Tab1 – Výkaz výměr a specifikace akustických prvků

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

- Výkresové podklady ze dne 19.07.2021
- ústní informace předané při jednáních se zástupcem objednatele, investora a uživatele

1.2. POUŽITÉ NORMY A LITERATURA

- [1] ČSN 73 0525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady – únor 1998
- [2] ČSN 73 0527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely – březen 2005
- [3] Vaverka, J., kol.: Stavební fyzika 1 - urbanistická, stavební a prostorová akustika, nakladatelství VUTIUM, Brno 1998.
- [4] Hrádek, T., Tuček, J.: Katalog akustických prvků, nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2011, ISBN 978-80-7331-316-6

2. PROSTOROVÁ AKUSTIKA

2.1. POŽADAVKY NA AKUSTICKÉ PARAMETRY

Pro akusticky náročné prostory vyžadují jak normy ČSN 73 0525 a 73 0527, tak i praktické zkušenosti speciální akustickou úpravu z důvodu snahy o dosažení vhodných akustických podmínek. V případě víceúčelových sálů je hlavním cílem splnit toleranční pásmo frekvenčního průběhu doby dozvuku předepsané výše zmiňovanou normou, dosáhnout dobré srozumitelnosti mluveného slova a kvalitních akustických podmínek při poslechu reprodukované i akustické hudby.

Dále je nutné vhodnou konfigurací akustických prvků zabránit vzniku nežádoucích odrazů zvuku a naopak podpořit odrazy žádoucí. Zejména u akusticky pohltivých materiálů je velmi důležité jejich vhodné umístění tak, aby byly potlačeny násobné odrazy zvuku mezi rovnoběžnými odrazivými stěnami (tzv. třepotavá ozvěna), fokusované a izolované tvrdé odrazy zvuku a další negativní akustické jevy, které výrazně zhoršují akustické podmínky.

Z výše uvedeného vyplývá, že není možné provést plnohodnotnou akustickou úpravu pouze umístěním akustického podhledu. V případě takového řešení není pohltivá plocha rozmístěna rovnoměrně a mezi stěnami dochází často ke vzniku třepotavé ozvěny a tedy i celkovému prodloužení doby dozvuku v určitém frekvenčním pásmu. Toto bývá častým problémem víceúčelových sálů, sportovních hal a tělocvičen, kde je jen velmi zřídka stěnový obklad rozmístěn optimálně z hlediska prostorové akustiky.

Akusticky náročné prostory


Multifunkční sál, včetně prostoru mezi komínovými tělesy

Optimální doba dozvuku T_0 multifunkčního sálu byla zvolena na základě informací o budoucím využití sálu, konzultací se zástupcem uživatele a investora, osobních zkušeností a v neposlední řadě dle normy ČSN 73 0527. Prostor je z hlediska prostorové akustiky posuzován jako jeden celek o objemu $V = \text{cca } 454 \text{ m}^3$. V sále je uvažováno s víceúčelovým využitím pro jednání zastupitelstva s telekonferenčním systémem, přednášky, svatby, projekce a akustické komorní koncerty.


Na základě výše uvedených informací byla původní uvažovaná doba dozvuku stanovena dle ČSN 73 0527 a dále dle křivky č. 3 na Obr. 1. Po teoretickém výpočtu byla na základě zkušeností s podobnými typy prostorů stanovena na $T_0 = 0,75 - 0,8 \text{ s}$.

Frekvenční průběh doby dozvuku by měl probíhat v rozsahu od 125 Hz do 4 kHz uvnitř tolerančního pásma dle ČSN 73 0527 – viz Obr. 2. Jedná se o toleranční pásmo určené k přednesu hudby i řeči.

Doba dozvuku sálu je hodnocena v obsazeném stavu při uvažované obsazenosti cca 80%.



Obr. 1 – Závislost optimální doby dozvuku T_0 (s) pro kmitočet 1000 Hz na objemu V (m³) uzavřeného prostoru v obsazeném stavu (u závislosti 5 neobsazeném stavu)



Obr. 2 - Přípustné rozmezí poměru dob dozvuku T/T_0 obsazeného prostoru určeného k přednesu hudby i řeči v závislosti na středním kmitočtu oktávového pásma

2.2. TEORETICKÝ VÝPOČET DOBY DOZVUKU

Pro výpočet doby dozvuku byl dle ČSN 73 0525 použit Eyringův vztah:

$$T_E = \frac{0,163 \cdot V}{-S \cdot \ln(1 - \alpha_s) + 4mV} \text{ [s]}$$

kde $V [m^3]$ je objem místnosti

$S [m^2]$ je celková plocha ohraničujících stěn místnosti

$\alpha_s [-]$ je střední hodnota činitele zvukové pohltivosti

$m [-]$ je činitel útlumu zvuku při šíření ve vzduchu

Střední hodnotu činitele zvukové pohltivosti vypočteme podle vztahu:

$$\alpha_s = \frac{\sum S_i \cdot \alpha_i}{S} [-]$$

kde $S_i [m^2]$ je dílčí pohltivá plocha

$\alpha_i [-]$ je činitel zvukové pohltivosti dílčích ploch

$S [m^2]$ je celková plocha ohraničujících stěn místnosti

Výpočet doby dozvuku byl proveden dle ČSN 73 0525 v oktávových pásmech se středními kmitočty 125 Hz až 4 kHz. Do výpočtu doby dozvuku byly započítány i zvukové pohltivosti prvků a konstrukcí, které nejsou definovány jako akustický obklad. Jejich vliv na akustické parametry ale nelze pominout (židle, osoby, vybavení, atd.). Graf vypočtené doby dozvuku je uveden ve výpočetní příloze VP1.

2.3. ŘEŠENÍ PROSTOROVÉ AKUSTIKY

Multifunkční sál

Akustické úpravy šikmin a zavěšené prvky:

Šikminy sálu jsou opatřeny širokopásmovými pohltivými deskami. Pomyslný strop sálu je tvořen středovou částí mezi kleštinami, kterou zajišťují podvěšené akustické desky **AZD** (více viz Tab1 – specifikace akustických prvků). Na šikmině proti oknům jsou lepené akustické desky **APD** (více viz Tab1 – specifikace akustických prvků).

Akustické nízké stěny:

Na obou bočních stranách sálu, pod šikminami, jsou uvažovány mikroperforované akustické obklady **ATO** (více viz Tab1 – specifikace akustických prvků)

Akustické paravany:

V sále je dále uvažováno s použitím variabilních akustických prvků, akustických paravanů **AP** (více viz Tab1 – specifikace akustických prvků), kterými lze prostor kreativně dělit a které zároveň výraznou měrou přispívají ke zkrácení doby dozvuku. Bez použití akustických paravanů by doba dozvuku v sále potažmo celkové akustické podmínky nebyly přijatelné pro většinu uvažovaných kulturních akcí. V sále je uvažováno s použitím 10 ks paravanů.

3. ZÁVĚR

Studie prostorové akustiky se zaměřuje na akusticky náročný prostor multifunkčního sálu v historické budově radnice Lysé nad Labem. Jsou zde předepsány akustické úpravy pro dosažení uživatelsky vhodných akustických podmínek. Pro tento prostor byla zvolena základní optimální doba dozvuku $T_0 = 0,75 - 0,8$ s. Akustické úpravy spočívají jak v umístění absorpčního materiálu na šikminy a pod hřeben střechy, tak na nízkých předstěnách pod šikminami a v neposlední řadě mobilními akustickými prvky. Předepsané akustické úpravy by měly zajistit nízkou hladinu hluku, dobrou srozumitelnost mluveného slova, kvalitní poslech hudby a splnění stanoveného tolerančního pásma doby dozvuku.

Studii deklarovaná doba dozvuku bude po realizaci akustických úprav ověřena závěrečným měřením.

V případě jakýchkoliv změn v koncepci, umístění nebo typu akustických prvků je nutné zajistit odsouhlasení těchto změn odpovědným akustikem.

Upozornění:

Výsledky a řešení uvedené v této projektové dokumentaci se vztahují pouze na hodnocené prostředí a tomu příslušející podmínky. Projektová dokumentace může být reprodukována pouze jako celek s písemným souhlasem statutárního zástupce společnosti AVETON s.r.o.

Výpočet doby dozvuku

název prostoru: **Multifunkční sál - KD Lysá n./L.**

Cílová doba dozvuku $T_0 = 0,77$ s toleranční pásmo řeč hudba hudba a řeč 1 objem prostoru $V = 454,0$ m ³ plocha prostoru $S = 526,5$ m ²	základní parametry prostoru: výška 5,5 m střední délka 12,5 m šířka 13,5 m
--	---

materiály	činitel zvukové pohltivosti k oktávovým pásmům						plochy
popis, základní charakteristika	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	[m ²]
vzduch, 50% relativní vlhkost	6,60E-05	2,50E-04	6,83E-04	1,27E-03	2,52E-03	6,41E-03	-
strop							
SDK	0,15	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	150,0
APD - Minerální desky - Solo	0,3	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	7,5
AZD - Minerální desky - Baffle	0,3	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8	22,5
stěny							
ATO - 150mm truhlářský obklad	0,4	0,85	0,85	0,75	0,45	0,35	20,0
omítka a zbývající odrazné plochy	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	111,0
Skleněné výplně	0,1	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	28,5
podlaha							
dřevěná podlaha	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	140,0
nábytkové vybavení + osoby - obsazenost 80%	0,3	0,35	0,4	0,45	0,45	0,4	30,0
AP - akustické paravany - 10Ks	0,20	0,65	0,95	0,95	0,95	0,95	17,0

celková plocha	526,5
----------------	-------

celková ekvivalentní pohltivá plocha [-]	67,4	75,9	87,9	91,5	86,0	89,5
toleranční pásmo [s]	dolní mez	0,62	0,62	0,62	0,62	0,50
	horní mez	1,12	0,92	0,92	0,92	0,92
vypočtená doba dozvuku dle řešení [s]	1,03	0,91	0,78	0,74	0,80	0,78


Graf vypočtené doby dozvuku

název prostoru: **Multifunkční sál - KD Lysá n./L.**

objem prostoru $V = 454,0 \text{ m}^3$

plocha prostoru $S = 526,5 \text{ m}^2$

frekvence [Hz]		125	250	500	1000	2000	4000
vypočtená doba dozvuku		1,34	1,83	1,93	1,89	1,89	1,66
vypočtená doba dozvuku - s úpravami		1,03	0,91	0,78	0,74	0,80	0,78
toleranční pásmo [s]	dolní mez	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,50
	horní mez	1,12	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92



Název akce:

Lysá nad Labem - multifunkční sál v radnici

Dokument:

specifikace

Profese:

prostorová akustika

Stupeň dokumentace:

jednostupňový projekt

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
1	ATO	D+M - akustický truhlářský obklad	20,0	m ²			Jedná se o truhlářské provedení svislých stěn pod šikminami; zvukoabsorpční skladba je tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 18 mm; deska je z licové strany perforována kruhovými otvory o průměru cca 1 mm v osové rozteči 4 mm; z rubové strany pak otvory příslušně většími pro zajištění požadovaného činitele zvukové pohltivosti; licová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; dále je umístěna absorpční vložka min. tl. 40 mm zabalená v tenké akustické folii (tl. max. 20 µm); požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při akustické úpravě (perforaci) při skladebné tloušťce 150 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - $\alpha \pm 0,40$; 250 Hz - $\alpha \pm 0,85$; 500 Hz - $\alpha \pm 0,85$; 1 kHz - $\alpha \pm 0,75$; 2 kHz - $\alpha \pm 0,45$; 4 kHz - $\alpha \pm 0,35$; celková skladebná tloušťka rovných pohltivých ploch obkladu je min. 150 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava - HPL, předpoklad bílé barvy; provedení dle požadavků PBR - viz TZ PBR
2	AP	D+M - akustický paravan	10,0	ks			Jedná se o mobilní akustický paravan o výšce cca 2900 mm, šířce cca 1280 mm a tloušťce cca 60 mm; paravan je z čelní strany osazen vysoce absorpčními panely z materiálu na bázi skelného vlákna o vysoké hustotě s rozměry 2700*1200 mm a tloušťce 40 mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti samostatného absorpčního panelu tl. 40 mm v konfiguraci bez vzduchové mezery v jednotlivých oktávových pásmech je: 125 Hz - $\alpha \pm 0,2$; 250 Hz - $\alpha \pm 0,65$; 500 Hz - $\alpha \pm 0,95$; 1 kHz - $\alpha \pm 0,95$; 2 kHz - $\alpha \pm 0,95$; 4 kHz - $\alpha \pm 0,95$; povrchová úprava akustických panelů je tvořena jemnou sklovláknitou tkaninou v barvě dle výběru architektky z předloženého vzorníku; zářdová plocha paravanů bude tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 18 mm; povrchová úprava pohledových ploch - HPL unibarva dle výběru architektky z předloženého vzorníku; paravany jsou dvoubodově (dole a nahoře) osazeny upínacím mechanismem, sloužícím je vzájemnému spřažení a vytvoření tak kompaktní zvukoabsorpční plochy; paravany budou osazeny 4 pojezdovými koly s možností aretace; provedení dle požadavků PBR - viz TZ PBR
3	APD	D+M - akustické přisazené desky	6,0	ks			Jedná se o širokopásmově pohltivé solitérní absorpční panely s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; základní uvažovaný formát panelů bude upraven na finální rozměr 1600x780 mm; panely mají jádro vyrobené ze skelné vlny o vysoké hustotě; tloušťka panelů je 40 mm; panely mají povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; povrchové provedení panelů je uvažováno v bílé barvě; rozmístění panelů zrcadlově kopíruje střešní okna na protější šikmině; panely budou kotveny lepením; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v definované konfiguraci v oktávových pásmech je: 125 Hz $\alpha \pm 0,3$; 250 Hz - $\alpha \pm 0,7$; 500 Hz - $\alpha \pm 0,9$; 1 kHz - $\alpha \pm 0,9$; 2 kHz - $\alpha \pm 0,9$; provedení dle požadavků PBR - viz TZ PBR

4	AZD	D+M - akustické zavěšené desky - baffle	20,0	ks	Jedná se o širokopásmově pohltivé solitérní absorpční panely s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; panely mají obdélníkový tvar o rozměru 1800x600 mm a tl. 40 mm; panely mají jádro vyrobené ze skelné vlny o vysoké hustotě; panely mají povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; hrany panelů jsou rovné a zatřené; panely jsou kotveny na systémové lišty vyvýšené od stropu s přírůbáním dle možnosti šikmin, rovnoměrně vždy dva kusy mezi každou kleštinou; požadovaný činitel zvukové pohltivosti akustických prvků při výše uvedeném svěšení v oktávových pásmech je: 125 Hz $\alpha \div 0,3$; 250 Hz $\alpha \div 0,3$; 500 Hz $\alpha \div 0,6$; 1 kHz $\alpha \div 0,8$; 2 kHz $\alpha \div 0,8$; provedení panelů a kotevního systému v bílé barvě; provedení dle požadavků PBŘ - viz TZ PBŘ
5	AO	D+M - akustický obraz	2,5	m ²	Jedná se vysoce účinný širokopásmový akustický obklad opatřený potíštěným průzvučným plátnem přetaženým přes hrany obrazu. Obraz má maximum činitele zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; uvažovaná plocha obrazu je 2,5m ² , přesný rozměr bude specifikován architektem, stejně jako grafické podklady pro tisk; obraz má povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání; obraz je systémově kotven na závěsné latě; požadovaný činitel zvukové pohltivosti akustických prvků při výše uvedeném svěšení v oktávových pásmech je: 125 Hz $\alpha \div 0,35$; 250 Hz $\alpha \div 0,75$; 500 Hz $\alpha \div 0,95$; 1 kHz $\alpha \div 0,95$; 2 kHz $\alpha \div 0,95$; provedení dle požadavků PBŘ - viz TZ PBŘ
projekční činnost a akustická měření					
6	DD	dílenská dokumentace - prostorová akustika	1	ks	dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora
9	MDD-E	měření doby dozvuku - etapové	1	ks	Jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 multifunkčního sálu; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku
10	MDD-Z	měření doby dozvuku - závěrečné	1	ks	Jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 multifunkčního sálu; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků
cena celkem bez DPH				0,-	

Název akce: Lysá nad Labem - multifunkční sál v radnici
Dokument: specifikace
Profese: prostorová akustika
Stupeň dokumentace: jednodušový projekt

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby, podrobný popis položky
1	ATO	D+M - akustický truhlářský obklad	20,0	m ²	12 269,-	245 385,-	Jedná se o truhlářské provedení svislých stěn pod šikminami; zvukoabsorpční skladba je tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 18 mm; deska je z lícové strany perforována kruhovými otvory o průměru cca 1 mm v osové rozteči 4 mm; z rubové strany pak otvory příslušně většími pro zajištění požadovaného činitele zvukové pohltivosti; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rástru; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; dále je umístěna absorpční vložka min. tl. 40 mm zabalená v tenké akustické fólii (tl. max. 20 µm); požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při akustické úpravě (perforaci) při skladebné tloušťce 150 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - $\alpha \pm 0,40$; 250 Hz - $\alpha \pm 0,85$; 500 Hz - $\alpha \pm 0,85$; 1 kHz - $\alpha \pm 0,75$; 2 kHz - $\alpha \pm 0,45$; 4 kHz - $\alpha \pm 0,35$; celková skladebná tloušťka rovných pohltivých ploch obkladu je min. 150 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava - HPL, předpoklad bílé barvy; provedení dle požadavků PBR - viz TZ PBR
projekční činnost a akustická měření							
6	DD	díleňská dokumentace - prostorová akustika	1	ks	14 500,-	14 500,-	díleňská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o díleňské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora
9	MDD-E	měření doby dozvuku - etapové	1	ks	12 500,-	12 500,-	jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 multifunkčního sálu; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku
10	MDD-Z	měření doby dozvuku - závěrečné	1	ks	14 423,-	14 423,-	jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 multifunkčního sálu; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků
cena celkem bez DPH						286 808,-	

POZNÁMKA

V ceně není uvažováno s:
 - ochranným zakrytím akustických prvků ani jiných stavebních prvků či ploch před i po instalaci
 - dlouhodobým zádržným ani s poplatkem za zařazení staveniště.



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL15a
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva).

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL15b
-------------------	-----	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	-----	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Elektroinstalace slaboproud
 Na základě požadavku investora byly dle návrhu architekta doplněny přípojná místa pro slaboproudé rozvody (hlasovací zařízení) v hlavním prostoru podkroví. Dále byla doplněna potřebná kabeláž a některé prvky nové AV techniky.



Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
-232 135,75	420 160,40	188 024,65

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)
2. nabídka subdodavatele

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum	podpis
Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum	podpis
AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum	podpis
TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum	podpis



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem Stavby.

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ
Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

IC: 00239402
DIC: CZ00239402

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IC: 26089785
DIC: CZ26089785

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

IC: 63077426
DIC: CZ63077426

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

IC:
DIC:

Poznámka

Náklady z rozpočtů 188 024,650
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,000

Cena bez DPH 188 024,650

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21 00%	188 024,650	39 485,180
DPH snížená	15 00%	0,000	0,000

Cena s DPH v CZK 227 509,830

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo **Lysá nad Labem**

Datum

7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
1)	Náklady z rozpočtů	188 024,650	227 509,830
99b	Změnové listy- rozpracované	188 024,650	227 509,830
9915a	ZL 15- Elektroinstalace slaboproud	188 024,650	227 509,830
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		188 024,650	227 509,830

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis

9915a - ZL 15- Elektroinstalace slaboproud

KSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

IČ

00239402

DIČ

CZ00239402

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ

26089785

DIČ

CZ26089785

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s. r.o.

IČ:

63077426

DIČ

CZ63077426

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

IČ

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

188 024,650

Ostatní náklady

0,000

Cena bez DPH

188 024,650

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 024 650	21 00%	39 485,177
DPH snížená	0 000	15 00%	0,000

Cena s DPH

v CZK

227 509,827

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: _____



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9915a - ZL 15- Elektroinstalace slaboproud

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	188 024,650
D1 - Název a charakteristika výrobku referenční typ	-144 267,330
D2 - Technologie	-163 541,730
D3 - Instalace systému	68 844,500
D5 - Ostatní náklady:	8 395,680
PSV - Práce a dodávky PSV	10 868,000
742 - Elektroinstalace - slaboproud	10 868,000
M - Práce a dodávky M	244 183,800
D4 - Kabeláž	172 031,650
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	8 790,600
2) Ostatní náklady	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	188 024,650

SOUPIS PRACÍ

Objekt: *Rekonstrukce a modernizace stávajícího kina v obci Lysá nad Labem*
 Místo: *Lysá nad Labem, ul. Mlýnská 10*
 Název: *9915a - ZL 15- Elektroinstalace slaboproud*

Místo: Lysá nad Labem
 Zadavatel: Město Lysá nad Labem
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
 Projektant: Studio A.B.S.spol. s.r.o.
 Kvalifikace: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							188 024,65	
							-144 267,33	
K					2,000	3 780,000	7 560,00	
					-2 000			
					70 000	43 920	3 074 40	
					50 000	56 400	2 820 00	
					1 000	5 820,000	5 820 00	
							-163 541,73	
D	D2		Technologie					
5	M	Pol60	Datová dvouzásuvka RJ 45 vč instalační krabice a rámečku Cat 6 ABB Tango	ks	10 000	235 560	2 355.60	
6	M	PolR25	Datová zásuvka RJ 45 do podlahové krabice Cat 6	ks	25 000	213 900	5 347.50	
7	M	PolR26	Datová zásuvka RJ 45 do podlahové krabice STPCat 6	ks	24 000	154,100	3 698.40	
8	M	Pol63	Patch Panel 24 portu RJ45 UTP Cat 6, 1U osazený Nexans	ks	2 000	2 582,160	5 164.32	
9	M	Pol93	Mixážní zesilovač , 2x80W do 4 ohmů. 1x vstup Mic/Line CONCEPT1	ks	-1 000	7 198,800	-7 198.80	
10	M	Pol94	Dálkové IR ovládání pro mixážní zesilovač CONCEPT1-RC	ks	-1 000	619,200	-619.20	
11	M	Pol95	Přenávaz internetových raud streamovane hudby z UPnP serveru a lokální hudby z USB flash disku s podporou formátu MP3 WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS LAN port, WiFi 2.4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB PMR0000RMKII	ks	-1,000	11 850,000	-11 850.00	
12	M	Pol96	Bezdrátový mikrofonní set hlavový s mikrofonom 566-608 MHz Senheiser EW152 G G3	ks	-1 000	16 609,560	-16 609.56	
13	M	Pol97	Eliminátor zpětné vazby SABINE SL 820	ks	-1 000	9 913,392	-9 913.39	
14	M	Pol98	dvoupásmový pasivní instalační fullrange - 60 W/40hm - 60 - 23000 Hz - max SPL: 108 dB - barva černá - vč konzoly Mackie	ks	-2,000	10 150,800	-20 301.60	
15	M	Pol99	stojan na reprobox, hliníkový, černý Adam Hall	ks	-2 000	828 000	-1 656.00	
16	M	Pol100	Projektor 3LCD, Full HD, 1920 x 1200, 16:10, svítivost 5000 ANSI lm, kontrast 15000:1, HDMI, MHL, VGA, USB, LAN Epson EB-2250U	ks	-1 000	45 043,200	-45 043.20	
17	M	Pol101	Projekční plátno 366x275 nástěnné plátno s dálkovým ovládním, instalace na zeď nebo strop, černé orámování Aveli	ks	-1 000	37 225,200	-37 225.20	
18	M	Pol102	Atypický držák k projektoru - uchycení pod pohled do trámové konstrukce Atyp	ks	-1 000	5 498,400	-5 498.40	
19	M	Pol103	Servisní otvor do podhledu, za projektor	ks	-1 000	2 220 000	-2 220.00	
20	M	Pol104	AVL - 140x140, panelové konektory Jack 6.3, Speakon, HDMI, vč KO 125 Atyp	ks	-1 000	624 000	-624.00	
21	M	Pol105	AVP - 140x140, panelový konektor Speakon, vč KO 125 Atyp	ks	-1,000	624,000	-624.00	
22	M	Pol106	AV1.1 a AV1.2 - 210x260, panelové konektory Jack 6.3, 2x Speakon, VGA, XLR 6 vč KT 250 Atyp	ks	-2 000	624 000	-1 248.00	
23	M	Pol107	Přepravní obal -19" 14U, 2 dveře, hl 600, kolečka Šiba	ks	-1 000	10 784,400	-10 784.40	
24	M	Pol108	vykryvací panel 1 U Šiba	ks	-1,000	540,000	-540.00	
25	M	Pol109	2U panel se 3 ks 100V regulátorů Atyp	ks	-1,000	4 644 000	-4 644.00	
26	M	Pol110	pasivní fullrange, příkon 200W, osazení 10" + 1", vyzářovací úhel 90° x 80°, hmotnost: 11,8 kg Mackie	ks	-2,000	5 742,000	-11 484.00	
27	M	Pol111	Mixážní zesilovač 40W @ 100V Audac	ks	-1 000	5 571,600	-5 571.60	
28	M	Pol112	Stropní reproduktor 6.5" s bezrámečkovým designem, 20/10W @ 8 ohmů nebo 6/3W @ 100V, citlivost 96dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 100Hz-15kHz @ ±3dB / 70Hz-18kHz @ -10dB, vyzářovací úhel 140°, svorkovnice SnapConnect™ pro rychlé připojení k vedení Rozměry (ks	-5,000	922,800	-4 614.00	
29	M	Pol113	Nástěnný reproduktor, 100V/ 6-3-1.5W Elko	ks	-2,000	2 196,000	-4 392.00	
30	M	PolR10	2N 9137111KU interkom Helios IP Varío, 1 tlačítko + klávesnice, SIP, POE	ks	1 000	19 501 700	19 501.70	
31	M	PolR11	Elektrický otevírač	ks	2,000	1 526,050	3 052.10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D3	Instalace systému				68 844,50	
32	K	Pol65	Instalace systému	soupr.	4,000	3 240,000	12 960,00	
33	M	Pol67	Montážní materiál konektory, kabely, propojky apod	soupr	1,000	1 800,000	1 800,00	
34	M	PolR01	Montáž a zapojení ústředny	soupr	2,000	6 670,000	13 340,00	
35	M	PolR02	Montáž dešťového senzoru	soupr.	2,000	494 500	989,00	
36	M	PolR03	Programování instalace oživení nastavení školení	soupr	2,000	3 105,000	6 210,00	
37	M	PolR04	Revize protokoly zkoušky	soupr	1,000	2 760,000	2 760,00	
38	M	PolR12	Instalace systému DDS	soupr	1,000	5 405,000	5 405,00	
39	M	PolR13	Zprovoznění systému DDS	soupr	1,000	9 430,000	9 430,00	
40	M	PolR14	Instalace systému EKV	soupr	1,000	9 430 000	9 430,00	
41	M	PolR15	Montážní materiál konektory, kabely, propojky apod	soupr.	1,000	1 000 500	1 000 50	
42	M	PolR30	Měření kabeláže	soupr	1,000	5 520 000	5 520,00	
	D	D5	Ostatní náklady:				8 395,68	
43	M	Pol139	Pomocný montážní materiál	soupr.	1,000	444 000	444 00	
44	M	Pol70	Pomocný montážní materiál	soupr.	1,000	1 039,680	1 039,68	
45	K	Pol71	Měřicí protokoly	ks	36,000	192,000	6 912,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 868,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				10 868,00	
46	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	2,000	3 410,000	6 820,00	CS ÚRS 2022 01
47	K	R29	Datová zásuvka RJ 45, UTP Cat 5e, do podlahové krabice	kus	40,000	101,200	4 048,00	
	D	M	Práce a dodávky M				244 183,80	
48	K	R	Přípojně místo- stěna DJ	kus	1,000	8 581,300	8 581,30	
49	K	R1	Přípojně místo na stůl	kus	1,000	9 059 700	9 059,70	
50	K	R3	Přípojně místo- sw+input	kus	1,000	7 843 000	7 843,00	
51	K	R4	Reproduktor přisazený JBL Control HST White	kus	1,000	11 209 050	11 209,05	
52	K	R5	Technologický stojan v technické místnosti	kus	1,000	16 445 000	16 445,00	
53	K	R6	Samonosný stojan pro konferenční reproduktory a LFD	kus	1,000	10 223 500	10 223 50	
	D	D4	Kabeláž				172 031,65	
54	M	Pol68	UTP Cat 6 Nexans	m	1 880 000	27 360	51 436,80	
			Dáváme na SKR vše ve třídě E (UTP kat. 6) na AV vše ve třídě EA (STP kat. 6A) na pomocné rozvody vše ve třídě D (UTP kat. 5e)					
			1880		1 880 000			
55		Pol88	Sběrnice, výstup - FTP Nexans	m	110 000	30 240	3 326,40	
56		Pol89	Prvky - 2x2x0,5mm Prakab	m	470 000	22 920	10 772,40	
57	M	Pol117	repro kabel 2x2,5	m	-65 000	38,040	-2 472,60	
58	M	Pol118	100V kabel - CYSY 2x1	m	-110 000	33 360	-3 669,60	
59	M	Pol121	VGA kabel propojovací 5m PremiumCord	ks	-1 000	423,960	-423,96	
60	M	Pol122	VGA kabel propojovací 10m PremiumCord	ks	-1 000	768,240	-768,24	
61	M	Pol123	VGA kabel mezi panely PremiumCord	ks	-30 000	708 000	-21 240,00	
62	M	Pol126	CYSY 6x1mm, z AV rozvaděče, kabelový konektor XLR6 Atyp	ks	-1 000	900,000	-900,00	
63	M	PolR05	Kabel CYSY 3x4 (H05VV-F 3G4) bílá	m	70 000	67,850	4 749 50	
64	M	PolR06	Kabel CYSY 5x2,5 (H05VV-F 5G2.5) bílá	m	50 000	73,600	3 680,00	
65	M	Pol137	Kabel UTP	m	90 000	27,600	2 484,00	
66	M	Pol137	Kabel UTP	m	120 000	27 600	3 312,00	
67	M	Pol137	Kabel UTP	m	150 000	27 600	4 140,00	
68	M	PolR0	Kabel S/FTP kat. 6A	m	1 670 000	13 800	23 046,00	
69	M	PolR07	KABEL PRAFLADUR-J 3X1 5 RE P60-R	m	22,000	50,600	1 113 20	
70	M	PolR08	KABEL PRAFLAGUARD F 2X2X0 8 PH120-R	m	16 000	41,400	662 40	
71	M	PolR09	KABEL PRAFLAGUARD F 4X2X0 8 PH120-R	m	8 000	71,300	570,40	
72	M	34111030R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,000	19,780	593 40	
73	M	Pol124R	Repro kabel 2x2,5, 7,6mm	m	298,000	78,200	23 303,60	
			Obyčejná repro dvoulinka zaměněna za repro kabel pro 100V rozvody - 2x2,5mm je průřez / 7,6mm je průměr pláště					
			298		298 000			
74	M	Pol125R	Mikrofonní kabel, průměr 5,6mm	m	87,000	67,850	5 902,95	
75	K	Pol144	Montáž tras a kabeláže	soupr.	2,000	5 520,000	11 040,00	
			V nově přidaných oddílech 5 a 6 oceněno samostatně					
			2		2 000			
76	K	R08	Trasy a montáže tras kabeláže	soupr.	1,000	32 545,000	32 545,00	
			Cena-25300+7245					
			1		1 000			
77	K	R09	Montážní a instalační materiál	soupr.	1,000	2 070,000	2 070,00	
78	K	Pol138b	Stavební přípomoc	soupr.	1,000	13 110,000	13 110,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Stavební přípomoc- smlouva navýšení 4140		4	140 000		
			Stavební přípomoc pro Domovní dorozumivací systém elektronickou kontrolu vstupu + automatické odvětrání (800+7000)*1.15		3	970 000		
			1		1	000		
79	M	Pol139	Pomocný montážní materiál	soupr	1 000	444 000	444 000	
80	M	Pol139	Pomocny montážní materiál	soupr	1 000	444 000	444 000	
81	M	PolR04	Revize protokoly zkoušky	soupr	1 000	2 760 000	2 760 000	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				8 790 60	
82	K	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	21 000	418 600	8 790 60	CS ÚRS 2022 01

Změnový list ZL121130-1

Rekonstrukce historické radnice, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem

SLABOPROUD

1 Strukturovaná kabeláž						
Název a charakteristika výrobku	referenční typ	Počet SOD	Počet ZL	Bilance	MJ	JC CC
A Technologie						

2 Elektronický zabezpečovací systém						
Název a charakteristika výrobku	referenční typ	Počet SOD	Počet ZL	Bilance	MJ	JC CC
C Kabeláž						
Celkem 0 Kč						

3 AV technika						
Název a charakteristika výrobku	referenční typ	Počet	MJ	JC	CC	
A.1 Technologie AV						
36 Připojné místo stěna DJ	Atyp	0	1	1	ks	7 462 Kč
37 Připojné místo stůl	Atyp	0	1	1	ks	7 878 Kč
38 Připojné místo sw + input	Atyp	0	1	1	ks	6 820 Kč
39 Reproduktor přisazený JBL Control HST White	JBL	0	5	5	ks	9 747,00
44 Technologický stojan v technické místnosti		0	1	1	ks	14 300,00
47 Samonosný stojan pro konferenční reproduktory a LFD		0	5	5	ks	8 890,00
A.2 Hlasovací systém						
C Kabeláž						
1 Reproduktorový kabel, 2x2,5mmx, FRNC/Dca, 7.6mm, 100V	Klotz SCH2025-	0	298	298	m	68,00
2 Mikrofonní kabel, průměr 5,6mm, obal FRNC,	Klotz MY250CH	0	87	87	m	59,00
3 Kabel S/FTP kat. 6A	Schrack	0	1670	1670	m	12,00
4 Kabel UTP kat. 5E	Schrack	0	120	120	m	9,60
D Ostatní náklady:						
4 Měření kabeláže		1	0	1	soupr.	4 800,00
4 Paniková signalizace						

5 Automatické odvětrání ČCHUC						
Název a charakteristika výrobku	referenční typ	Počet	MJ	JC	CC	
B Instalace systému						
1 Montáž a zapojení ústředny	Velux	0	2	2	kpl	5 800,00
11 600 Kč						

2	Montáž dešťového senzoru	Velux	0	2	2	m	430,00	860 Kč
3	Programování, instalace, oživení, nastavení, školení		0	2	2	kpl	2700,00	5 400 Kč
4	Revize, protokoly, zkoušky		0	1	1	kpl	2400,00	2 400 Kč
C Kabeláž								
1	Kabel CYSY 3x4 (H05VV-F 3G4) bílá		0	70	70	m	59,00	4 130 Kč
2	Kabel CYSY 5x2.5 (H05VV-F 5G2.5) bílá		0	50	50	m	64,00	3 200 Kč
3	Kabel UTP kat. 5E	Schrack	0	90	90	m	9,60	864 Kč
4	KABEL PRAFLADUR-J 3X1,5 RE P60-R	Prakab	0	22	22	m	44,00	968 Kč
5	KABEL PRAFLAGUARD F 2X2X0,8 PH120-R	Prakab	0	16	16	m	36,00	576 Kč
6	KABEL PRAFLAGUARD F 4X2X0,8 PH120-R	Prakab	0	8	8	m	62,00	496 Kč
7	Trasy a montáže tras a kabeláže		0	1	1	soupr.	22000,00	22 000 Kč
8	Montážní a instalační materiál		0	1	1	kpl	1800,00	1 800 Kč
D Ostatní náklady:								
1	Stavební přípomoc		0	1	1	soupr.	7000,00	7 000 Kč
2	Pomocný montážní materiál		0	1	1	soupr.	650,00	650 Kč

6 Domovní dorozumivací systém DDS a elektronická kontrola vstupu EKV

Název a charakteristika výrobku		referenční typ	Počet		MJ	JC	CC
A Technologie							
Schrack							
1	2N 9137111KU Interkom Helios IP Vario, 1 tlačítko + klávesnice, SIP, POE	2N	0	1	1	ks	16958,00
2	Elektrický otevírač	BEFO	0	2	2	ks	1327,00
B Instalace systému							
1	Instalace systému DDS	2N	0	1	1	soupr.	4700,00
2	Zprovoznění systému DDS		0	1	1	soupr.	2600,00
2	Instalace systému EKV		0	1	1	soupr.	8200,00
3	Montážní materiál, konektory, kabely, propojky apod.		0	1	1	soupr.	870,00
C Kabeláž							
1	Kabel UTP		0	150	150	m	9,60
1	Kabel CYSY 3x1.5		0	30	30	m	23,00
2	Trasy a montáže tras a kabeláže		0	1	1	soupr.	6300,00
D Ostatní náklady:							
1	Stavební přípomoc		0	1	1	soupr.	800,00
2	Pomocný montážní materiál		0	1	1	soupr.	400,00
3	Revize, protokoly, zkoušky		0	1	1	soupr.	600,00

Celkem

289 190 Kč

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL15b
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla **ano** **ne** navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL15a

vliv na lhůtu dokončení díla **ano** **ne**

Popis a zdůvodnění změny:
Elektroinstalace silnoproud
 Na základě návrhu architekta na úpravu způsobu osvětlení rekonstruovaných prostor a na základě upřesnění požadavků investora na způsobu budoucího využívání prostor, došlo k výměně uvažovaných svítidel za jiné typy. Současně s tím byly upraveny rozvody silnoproudu a navýšen počet podlahových krabice.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
-953 549,40	1 034 281,37	80 731,97

- Přílohy ZL:**
1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)
 2. Katalogová čísla svítidel
 3. nabídka subdodavatele

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum
AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem sta

Ostani ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO
Místo Lysá nad Labem

CC-CZ
Datum 7. 7. 2021

Zadavatel
Město Lysá nad Labem

IC 00239402
DIC CZ00239402

Zhotovitel
Auböck s.r.o.

IC 26089785
DIC CZ26089785

Projektant
Studio A.B.S.spol. s r.o.

IC 63077426
DIC CZ63077426

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

IC
DIC:

Poznámka

Náklady z rozpočtů 80 731,970
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,000

Cena bez DPH 80 731,970

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21 00%	80 731,970	16 953,710
DPH snížená	15 00%	0,000	0,000

Cena s DPH v CZK 97 685,680

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum:

7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
1)	Náklady z rozpočtů	80 731,970	97 685,680
99b	Změnové listy- rozpracované	80 731,970	97 685,680
9915b	ZL15- Elektroinstalace silnoproud	80 731,970	97 685,680
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		80 731,970	97 685,680

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: **9915b - ZL15- Elektroinstalace silnoproud**

Objekt: **9915b - ZL15- Elektroinstalace silnoproud**

9915b - ZL15- Elektroinstalace silnoproud

Objekt	Lysá nad Labem	Datum	7. 7. 2021
Zakazník	Město Lysá nad Labem	IC	00239402
Stavba	Auböck s.r.o.	INN	CZ00239402
Projektant	Studio A.B.S spol. s r.o.	IC	26089785
Projektantka	Daniela Krejčová	DIČ	CZ26089785
		IC	63077426
		DIČ	CZ63077426
Náklady z rozpočtu			80 731,970
Ostatní náklady			0,000
Cena bez DPH			80 731,970

Cena s DPH	v CZK	97 685,684
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis: **9915b - ZL15- Elektroinstalace silnoproud**

Místo: Lysá nad Labem
Zadavatel: Město Lysá nad Labem
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.
Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	80 731,970
D1 - Název a charakteristika výrobku referenční typ	-904 581,240
B - B-KRABICE,KRYTY,LIŠTY,TRUBKY,ŽLABY_ATD.	-91 960,800
D2 -	-812 620,440
D - Svítidla a příslušenství	-790 968,600
D7 - Rozvaděč R-OVL	-3 116,000
F - Hromosvod a uzemnění	-3 116,000
HSV - Práce a dodávky HSV	12 013,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 013,000
PSV - Práce a dodávky PSV	813 040,210
741 - Elektroinstalace - silnoproud	523 736,790
742 - Elektroinstalace - slaboproud	289 303,420
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady , REVIZE,ATD	160 260,000
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 250,000

2) Ostatní náklady **0,000**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 731,970
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

SPRÁVCE: *Realizace elektroinstalace v domě č. 1488*
 ÚČETNÍ: *9915b - ZL15- Elektroinstalace silnoproud*
 ZÁKAZNÍK: *9915b - ZL15- Elektroinstalace silnoproud*

9915b - ZL15- Elektroinstalace silnoproud

MÍSTO: Lysá nad Labem
 MĚSTO: Město Lysá nad Labem
 ADRESA: Auböck s.r.o.

TERMIN: 7. 7. 2021
 REALIZÁTOR: Studio A.B.S. spol. s.
 r.o.
 ZPŮSOB: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 731,97	
D	D1		Název a charakteristika výrobku referenční typ				-904 581,24	
D	B		B-KRABICE. KRYTY LIŠTY TRUBKY ŽLABY_ATD				-91 960,80	
1	M	3451076735	Žlab oceloplechový, děrovaný 200/50 - vzdálenost podpěr cca 1,6 m vč podpěr a nosníků	m	-60 000	286 680	-17 200,80	
2	K	7421101011	Montáž kabelového žlabu do 250/50 mm	m	-60 000	169,200	-10 152,00	
3	M	3451076734	Žlab oceloplechový, děrovaný 100/50 - vzdálenost podpěr cca 1,6 m vč podpěr a nosníků	m	-150 000	165 000	-24 750,00	
4	K	742110041	Montáž kabelového žlabu do 100/50 mm	kus	-150 000	136,800	-20 520,00	
5	M	345710031	Vkládací plastová hranaatá lišta vč Upevňovacího maenálu, barva bílá, rozměry 18X13	m	-100 000	17 520	-1 752,00	
6	K	742110041.1	montáž lišty 18X13	m	-100 000	50,040	-5 004,00	
7	M	345710052	Vkládací plastová hranaatá lišta vč Upevňovacího maenálu, barva bílá, rozměry 24X22	m	-150 000	33 840	-5 076,00	
8	K	742110041.2	montáž lišty 24X22	m	-150 000	50 040	-7 506,00	
D	D2						-812 620,44	
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	-80 000	100 000	-8 000,00	
10	K	612321141	Omitka vápenocementova vnitřních ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omitky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-80 000	370 000	-29 600,00	
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	50 000	25,920	1 296,00	
12	M	34111036	KABEL CYKY-J 3x2,5, KRUH 50M	m	50 000	25 680	1 284,00	
13	M	34571450R	Instalační materiál	kpl	1 000	920 000	920 000	
14	K	974031132	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	70 000	42,000	2 940,00	
15	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	-5,000	2 880,000	-14 400,00	
16	M	34111036	KABEL CYKY-J 3x2,5, KRUH 50M	m	430 000	25 680	11 042,40	
17	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	430 000	25,920	11 145,60	
18	M	3411203901	KABEL CXXH-R-J 5x10, KRUH 100M	m	28 000	162 720	4 556,16	
19	K	741120201.1	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	28 000	10,000	280,00	
D	D		Svitidla a příslušenství				-790 968,60	
20	M	Č 1	Zápusťná pevná LED bodovka do sádrokartonových podhledů 624° SPRAY 9 LED 7W 880 lm Ra 903D, 3000 K Světelná charakteristika: okolní teplota Ta = 0 až 55 °C	ks	-42 000	540 600	-22 705,20	
21	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-42 000	344 400	-14 464,80	
22	M	Č3A	Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje, IP44, 9W	kus	-2,000	453 960	-907,92	
23	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-2,000	344 400	-688,80	
24	M	C3B	Kruhové svítidlo typu downlight je určeno pro LED zdroje IP44, 14 9W	kus	-4,000	453 960	-1 815,84	
25	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-4,000	344 400	-1 377,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	Č 2	Kruhové svítidlo typu downlight je určené pro LED zdroje, IP44, 23,3W	kus	-4,000	453,960	-1 815,84	
27	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-4,000	344,400	-1 377,60	
28	M	Č 4	Nástěnné venkovní hliníkové svítidlo pro světelný zdroj s patiči GU10 Rozměry základny V/S/HI 10/5 9/3 1 cm, nástěnná antracitová 230V GU10 35W	kus	-16,000	1 123,200	-17 971,20	
29	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-16,000	344,400	-5 510,40	
30	M	Č 5	závěsné na 4 lanka, průměr 2,5 m bílá barva, závěs na 4 lanka Závěsné svítidlo prstenec, těleso hliník, povrch černá, LED, 151W, teplota 3000K, 12430lm, stmívání DALI, Ra80, 230V, IP20, d=1500mm h=106mm, svítí nahoru/dolů, stmívání DALI	kus	-1,000	89 607,600	-89 607,60	
31	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-1,000	344,400	-344,40	
32	M	Č 6	závěs na 4 lanka, průměr 1,5 m bílá barva, závěs na 4 lanka Závěsné svítidlo prstenec, těleso hliník, povrch černá, LED, 151W, teplota 3000K, 12430lm, stmívání DALI, Ra80, 230V, IP20, d=1500mm h=106mm, svítí nahoru/dolů, stmívání DALI	kus	-1,000	61 043,760	-61 043,76	
33	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-1,000	344,400	-344,40	
34	M	Č 7	Č 7 NÁSTĚNNÉ, LIŠTOVÉ 2 kusy: DL 120 CM + 430 CM Základna hliník, difuzor plast. Napájení: 230V/50Hz, Ip20 svítivost LED cca 80lm/W.	kus	-2,000	22 745,520	-45 491,04	
35	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-2,000	344,400	-688,80	
36	M	Č 8	Č.8 Nástěnné svítidlo LED 29 W, s přímým a nepřímým vyzařováním světelného toku, 2280 lm, 3000 K, 230 V	kus	-22,000	8 244,000	-181 368,00	
37	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-22,000	344,400	-7 576,80	
38	M	Č 9	Č 9 podhledové zapustné osvětlovadlo IPSO R Bezrámečkové, s patiči GU10	kus	-29,000	681,000	-19 749,00	
39	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-29,000	344,400	-9 987,60	
40	M	Č 10	Č 10 vestavné sádrové světlo Zapustná bezrámečková bodovka do sádrokartonových podhledu pro žárovku s patiči GU10	kus	0,000	454,080	0,00	
41	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	0,000	344,400	0,00	
42	M	Č 11	Č 11 zahradní osvětlovadlo, 1000X170 LED 21W 2010lm, 24 5W 965lm 4000K CRI 80, Optic: 360° distribution, IK10, IP66	kus	-5,000	9 420,000	-47 100,00	
43	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-5,000	344,400	-1 722,00	
44	M	Č 12	Č 12 Svítidlo barva bílá, LED modul, nástěnné d1820	kus	-3,000	21 758,400	-65 275,20	
45	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-3,000	344,400	-1 033,20	
46	M	Č 13	Č 13 Svítidlo závěsné, bílá barva	kus	-4,000	19 320,000	-77 280,00	
47	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-4,000	344,400	-1 377,60	
48	M	Č 14	Č 14 nástěnná lampa Nástěnné válcové kovové svítidlo se svícením UP/DOWN na žárovku s patiči G9 33	kus	-3,000	754,800	-2 264,40	
49	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-3,000	344,400	-1 033,20	
50	M	Pol15	Svítidlo 4x LED, prizmatický kryt, stojanové svítidlo, pro přímé / nepřímé osvětlení, 3000K, zdroj 2x700mA stmívatelný tlačítky, černé RAL9005 52W	kus	-4,000	16 200,000	-64 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	-4,000	344,400	-1 377,60	
52	M	Pol15	Led pásek 10w/m	m	-60,000	645,600	-38 736,00	
53	K	741372112.1	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	m	-12,000	344,400	-4 132,80	
	D	D7	Rozvaděč R-OVL				-3 116,00	
	D	F	Hromosvod a uzemnění				-3 116,00	
54	K	460150264	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v homině tř 4	m	-28,000	200,000	-5 600,00	
55	K	460421034	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel do 65cm	m	-28,000	180,000	-5 040,00	
56	K	460560264	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	-28,000	65,000	-1 820,00	
57	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v homině tř 4	m2	-14,000	440,000	-6 160,00	
58	M	Pol52	FeZn drát pr.10mm - bal 50kg	m	80,000	30,600	2 448,00	
59	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm Doplněno množství drátu – nové svody 80	m	80,000	163,200	13 056,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 013,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání				12 013,00	
60	K	974042553	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm Rýha pro přípojovací kabel výtahu	m	6,000	293,000	1 758,00 CS ÚRS 2022 01	
61	K	974049132	Výsekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm Rýha v ŽB věnci pro svítidla na terase spojovacího krčku	m	35,000	293,000	10 255,00 CS ÚRS 2022 01	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				813 040,21	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				523 736,79	
62	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	16,000	168,000	2 688,00 CS ÚRS 2022 01	
63	M	8500470168	Krabice přístrojová protipožární KAISER HWD 68. 49 mm	kus	16,000	256,930	4 110,88	
64	K	741124601R05	Topný kabel	kus	15,000	161,000	2 415,00	
65	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	131,000	131,00 CS ÚRS 2022 01	
66	M	Pol27	Proudový chránič s nadproudovou ochranou char C10A/2'0.03A/A.AC	kus	6,000	2 134,200	12 805,20	
67	K	741330821R1	Montáž relé-regulátor	kus	1,000	582,000	582,00	
68	M	ZPE 4056121960 23R	Regulátor 1kanalový	kus	1,000	9 050,500	9 050,50	
69	K	741372014	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové lištový systém se zapojením vodičů	m	54,000	365,000	19 710,00 CS ÚRS 2022 01	
70	M	1773669	SVITIDLO 3F NUMINOS PHASE M 1004184	kus	54,000	3 182,290	171 843,66	
71	K	741372052R	Montáž svítidlo LED závěsných -Medo 90	kus	1,000	1 437,500	1 437,50	
72	M	1773664	SVITIDLO MEDO 90 CL AMBIENT 1001890	kus	1,000	33 278,280	33 278,28	
73	K	741372052R1	Montáž svítidlo LED závěsných -Medo40-60	kus	2,000	1 035,000	2 070,00	
74	M	1773666	SVITIDLO MEDO 60 CW AMBIENT 1001898	kus	2,000	14 603,970	29 207,94	
75	K	741372052R1	Montáž svítidlo LED závěsných -Medo40-60	kus	4,000	1 035,000	4 140,00	
76	M	1773665	SVITIDLO MEDO 40 CW AMBIENT 1001895	kus	4,000	9 497,510	37 990,04	
77	K	741372052R2	Montáž svítidel LED přisazených Medo 30-40	kus	5,000	874,000	4 370,00	
78	M	1773665R	SVITIDLO MEDO 40 CL	kus	2,000	9 522,000	19 044,00	
79	M	1631582	SVITIDLO MEDO 30 LED. BILE / 135020	kus	3,000	5 895,860	17 687,58	
80	K	741372014	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové lištový systém se zapojením vodičů	m	4,000	365,000	1 460,00 CS ÚRS 2022 01	
81	M	1772358	SVITIDLO ENOLA B	kus	4,000	2 713,570	10 854,28	
82	K	741372062R2	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené	kus	4,000	874,000	3 496,00	
83	M	1583743R	SVIT. LED SUPROS 78 3000K BILA COCKA 60°-nástěnné	kus	4,000	5 952,400	23 809,60	
84	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	10,000	468,000	4 680,00 CS ÚRS 2022 01	
85	M	1000081849	LEDV DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 LEDV	kus	10,000	410,030	4 100,30	
86	M	1523566	MONT RAMECEK DL SLIM FRAME DN210 WT	kus	3,000	138,450	415,35	
87	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	6,000	468,000	2 808,00 CS ÚRS 2022 01	
88	M	PIL 3182231P5R	Wawe! SVITIDLO STROPNI LED 1x18W	kus	6,000	1 428,420	8 570,52	
89	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	468,000	936,00 CS ÚRS 2022 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	1583743	SVIT. LED SUPROS 78 3000K BILA COCKA 60°	kus	2,000	3 700,330	7 400,66	
91	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů	kus	16,000	129,000	2 064,00	CS ÚRS 2022 01
92	M	34845004R	svítidlo exteriérová nástěnné přisazené LED -ORDI	kus	16,000	2 863,500	45 816,00	
93	K	741372063R3	Montáž svítidlo LED exteriérové speciální přisazené	kus	4,000	874,000	3 496,00	
94	M	34845004R6	Big Theo Wall Světla na schodišti ze 2NP do podkrovní 4	kus	4 000	3 783 500	15 134 00	
95	K	741420020R	Montáž svorek a podpěr	kus	160,000	97,750	15 640,00	
96	K	741420020R5	Montáž chrániče venkovního	kus	1,000	494,500	494,50	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				289 303,42	
97	K	742110041R	Montáž lišt 40x40	m	35,000	35,600	1 246 00	
98	M	34571008R	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm vč upevňovacího materiálu 35*1 05 Přepočtené koefficientem množství 35 750	m	36 750	66 700	2 451 23	
99	K	R01	Montáž lišt Eutrac	kpl	1,000	26 910,000	26 910,00	
100	M	345R02-Eutrac	Eutrac trojúhelníková lišta 3m včetně spojek,koncovek napájecích boxů Dle skutečnosti 3*19=57m 19 19*1 05 Přepočtené koefficientem množství 19 950	ks	19 950	4 755 250	94 867 24	
101	K	742110201	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do dvojitých podlah	kus	24,000	1 120,000	26 880,00	CS ÚRS 2022 01
102	M	34571492R3	Podlahová krabice Legrand, bezrámečková 8 modulů, nerez včetně víka	kus	21,000	4 360 800	91 576 80	
103	M	34571492R2	Podlahová krabice Legrand, bezrámečková 8 modulů, nerez včetně víka	kus	3,000	4 930 050	14 790 15	
104	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	60,000	213,000	12 780,00	CS ÚRS 2022 01
105	M	8501508460R	Zásuvka do podlahové krabice	kus	60,000	164 450	9 867,00	
106	M	34571450R	Instalační materiál	kpl	1,000	920,000	920,00	
107	K	220880488R4	Montáž čidel	kus	1,000	552,000	552,00	
108	M	48410331R	Sada čidel	kus	1,000	3 289,000	3 289,00	
109	K	220880488R2	Montáž přichytek	kus	1,000	2 139 000	2 139,00	
110	M	48410331R2	Přichytky pro topný kabel	kus	1,000	1 035,000	1 035,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady , REVIZE,ATD				160 260,00	
111	K	Pol59	Stavební připomoce	soub	1,000	54 000,000	54 000,00	
112	K	R59	Úprava elektroinstalace v knihovně (demontáž a montáž svítidel a zásuvek)	soub	1,000	18 745,000	18 745,00	
113	K	R60	Nové napojení světelných obvodů pro 2 np	soub	1,000	8 970,000	8 970,00	
114	K	R61	Přeložení kabeláže ve 2. np u výtahu	soub	1,000	12 190,000	12 190,00	
115	K	R62	Nové rozdělení světelných obvodů a přeložení vypínačů vyvolané změnou stavební dispozice ve 2,np v chodbě před výtahem a v historické budově	soub	1,000	14 950,000	14 950,00	
116	K	R64	Instalační materiál a montážní materiál	soub	1,000	11 155,000	11 155,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 250,00	
117	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	40 250,000	40 250,00	CS ÚRS 2022 01

SVÍTIDLA - SKUTEČNÝ STAV

Stavba: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ ČÁSTI RADNICE LYSÁ NAD LABEM ,HUSOVO NÁM

TYP	Katalogové označení
N1-Svítilno nouzové s vlastním zdrojem 1h, LED 6W,IP40,IK05 nástěnné, pohotovostní	
N2-Svítilno nouzové s vlastním zdrojem 1h, LED 6W,IP65,IK05 nástěnné, pohotovostní	
N4-Svítilno nouzové s vlastním zdrojem 1h, LED 1W,IP42,IK05 stropní, pohotovostní	
N5-Svítilno nouzové s vlastním zdrojem 1h, LED 1W,IP42,IK05 do podhledu, pohotovostní	
Nouzové svítidlo LOVATO II přisazené	OZN/LV2U/1W/E/1/SE/X/WH
Nouzové svítidlo WONDER 1W	OZN/WND/1W/C/1/M/X/WT
SV.NOUZ. SIGN P 2W 6000K	ML-462.003.68.0
1,5M ZAVES JEDNODUCHY	ML-741.329.50.0-1
Medo 90 CL	1001890
závěs 5m pro Medo	1001952
závěs 1,5m pro Medo	135250
Medo 60 CL	1001898
Medo 40 CL	1001895
Medo 30	135020
Svítilno Enola B	151800
žárovky do Enola B	929001218102
Ordi	232905
Big Theo Wall	234515
SUPROS 78 (SLV) - nástěnné svítidlo	116340
SUPROS 78 (SLV) - stropní svítidlo	116331
DOWNLIGHT DL SLIM DN210	4058075079090
RAMECEK DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075079199
Led svítidlo přisazené 18W -technické místnosti	CALA 18
Numinos Phase do lištového systému	1004184
LIŠTY EUTRAC	

EUTRAC SPOJ PRIMY BILA	1001516
EUTRAC NAPAJENI PRAVA BILA	1001514
KONCOVKA LISTY 3F BILA RAL9016	SLV-1001527
EUTRAC TRIOKRUHOVA LISTA 3M. BILA	1001512
LISTA 2M BÍLÁ RAL9016 3FÁZ	SLV-1001511

Změnový list ZL121130-1

Stavba: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ ČÁSTI RADNICE LYSÁ NAD LABEM ,HUSOVO NÁM

Objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: P REKONSTRUKCE HISTORICKÉ ČÁSTI RADNICE LYSÁ NAD LABEM ,HUSOVO NÁM

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Počet ZL	Bilance	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV													
A-PŘÍSTROJE-SPINACÍ PŘÍSTROJE ,ZÁSUVKY ATD.													
standart abý vypínač, bílá barvařef typ ABB Tango)													
			Podlahová krabice Legrand, bezrámečková 8 modulů, nerez včetně vřta	ks	0,00	3 792,00	21,00	21,00	79 632,00	0,00	79 632,00	0,000	0,000
			Podlahová krabice Legrand, bezrámečková 8 modulů, nerez včetně vřta	Kus	0,00	4 287,00	3,00	3,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,000	0,000
			Zásuvka do podlahové krabice	ks	0,00	143,00	60,00	60,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,000	0,000
			Instalační materiál	Kus	0,00	1 200,00	1,00	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,000	0,000
B													
B-KRABICE,KRYTY,LÍŠTY,TRUBKY,ŽLABY,ATD.													
29		4510007103	Vkládací plastová hranařá líšta vč. úpevňovacího materiálu, barva bílá, rozměry 40x40	m	0,000	58,00	35,00	35,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,000	0,000
30	741	741112101	montáž lišty 40x40	m	0,000	52,00	35,00	35,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,000	0,000
50			Kabely a vodiče						0,00	0,00	0,00		
90													
93	741		Montáž svítidel LED závěsných Medo 90	Kus	0,000	1 250,00	1,00	1,00	0,00	1 250,000	1 250,000	0,000	0,000
95	741		Montáž svítidel LED závěsných Medo 40-60	Kus	0,000	900,00	2,00	2,00	0,00	1 800,000	1 800,000	0,000	0,000
97	741		Montáž svítidel LED závěsných Medo 40-60	Kus	0,000	900,00	4,00	4,00	0,00	3 600,000	3 600,000	0,000	0,000
114		1001512	Eutrac, tloučková lišta včetně spojek,koncovek,napájecích hlav - 3m, bílá	Kus	0,000	4 135,000	19,000	19,00	78 565,00	0,00	78 565,00	0,000	0,000
			Montáž lišty Eutrac	Kpl	0,000	23 400,000	1,000	1,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,000	0,000
103	741		Montáž svítidel LED přísazených Medo 30-40	Kus	0,000	760,00	3,00	3,00	0,00	2 280,000	2 280,000	0,000	0,000
107	741		Montáž svítidel LED přísazených Medo 30-40	Kus	0,000	760,00	2,00	2,00	0,00	1 520,000	1 520,000	0,000	0,000
109	741		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů do lištového systému	Kus	0,000	335,00	4,00	4,00	0,00	1 340,000	1 340,000	0,000	0,000
110		232905	Ordí	Kus	0,00	2 490,00	16,00	16,00	39 840,00	0,000	39 840,000	0,000	0,000
111	741		Montáž svítidel LED exterierních přísazených	Kus	0,000	430,00	16,00	16,00	0,00	6 880,000	6 880,000	0,000	0,000
112		234515	Big Theo Wall	Kus	0,00	3 200,00	4,00	4,00	13 160,00	0,000	13 160,000	0,000	0,000
102 273,00										0,00	102 273,00		
2 030,00										1 820,00	3 850,00		

Změnový list ZL121130-1

Stavba: REKONSTRUKCE HISTORICKE ČÁSTI RADNICE LYSÁ NAD LABEM, HUSOVO NAM

Objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: P REKONSTRUKCE HISTORICKE ČÁSTI RADNICE LYSÁ NAD LABEM, HUSOVO NAM

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Počet ZL	Bilance	Dotávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
113	741		Montáž svítidel LED speciálních exterierních přisazených	kus	0,000	750,00	4,00	4,00	0,00	3 040,000	3 040,000	0,000
112	116340		SUPROS 78 (SLV) - nástěnné svítidlo, LED, 3000K, kulaté, černé, čočka	kus	0,00	5 176,00	4,00	4,00	20 704,00	0,000	20 704,000	0,000
113	741		Montáž svítidel LED interierových přisazených	kus	0,000	750,00	4,00	4,00	0,00	3 040,000	3 040,000	0,000
112	116331		SUPROS 78 (SLV) - stropní svítidlo, LED, 3000K, kulaté bílé, čočka	kus	0,00	3 530,00	2,00	2,00	7 060,00	0,000	7 060,000	0,000
116	116		Led svítidlo přisazené 18W - technické místnosti	kus	0,000	1 450,00	6,00	6,00	8 700,00	0,000	8 700,000	0,000
117	741		Montáž svítidel LED stropních přisazených	kus	0,000	380,00	6,00	6,00	0,00	2 280,000	2 280,000	0,000
116	405807507909		LEDVANCE DOWNLIGHT DL SLIM DN210	kus	0,000	486,00	10,00	10,00	4 860,00	0,000	4 860,000	0,000
116	405807507919		FRAMECEK DL SLIM FRAME DN210 WT	kus	0,000	137,00	3,00	3,00	411,00	0,000	411,000	0,000
174			Montáž chrániče venkovního	kus	0,00	430,00	1,00	1,00	0,00	430,00	430,000	0,000
175	F		Hromosvod a uzemnění	ks	0,000	85,00	270,00	270,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,000
			Montáž svorek a podpěr									
G			Vytápění úzlabí						12 450,000	4 440,00	16 890,00	
741			Topný kabel	kus	0,00	140,00	15,00	15,00	0,00	2 100,000	2 100,000	0,000
			Regulátor kanálový	kus	0,00	7 870,00	1,00	1,00	7 870,00	0,000	7 870,000	0,000
			Sada čidel (teplotní a vlhkostní)	kus	0,00	2 860,00	1,00	1,00	2 860,00	0,000	2 860,000	0,000
			Montáž čidel	kus	0,00	480,00	1,00	1,00	0,00	480,000	480,000	0,000
			Přichytky pro topný kabel	kus	0,00	920,00	1,00	1,00	920,00	0,000	920,000	0,000
			Montáž přichytek	kus	0,00	1 860,00	1,00	1,00	0,00	1 860,000	1 860,000	0,000
			Průvzdušný materiál	kus	0,00	800,00	1,00	1,00	800,00	0,000	800,000	13,500
H			Ostatní práce dodávky nad rámec SOD						9 700,000	59 700,00	69 400,00	
			Úprava elektroinstalace v knihovně (demontáž a montáž svítidel a zásuvek)	kol	0,00	16 300,00	1,00	1,00	0,00	16 300,000	16 300,000	0,000
			Nové napojení světelních obvodů pro 2 np	kol	0,00	7 800,00	1,00	1,00	0,00	7 800,000	7 800,000	0,000
			Přeložení kabeláže ve 2. np u výlahu	kol	0,00	10 600,00	1,00	1,00	0,00	10 600,000	10 600,000	0,000

Změnový list ZL121130-1

Stavba: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ ČÁSTI RADNICE LYSÁ NAD LABEM ,HUSOVO NÁM
Objekt: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Objednatel:
 Zhotovitel:

Místo: P REKONSTRUKCE HISTORICKÉ ČÁSTI RADNICE LYSÁ NAD LABEM ,HUSOVO NÁM

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Počet ZL	Bilance	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Nové rozložení světelných zdrojů a přeložení výtlačků vypočítané změnou stavební dispozice vř. 2. jle v sítěch příst. výhledem a v historické budově	kpl	0,00	13 000,00	1,00	1,00	0,00	13 000,000	13 000,000	0,00000	0,000
			Zřízení stavebních přípojek včetně revize	kpl	0,00	12 000,00	1,00	1,00	0,00	12 000,000	12 000,000	0,00000	0,000
			Instalační materiál a montážní materiál	kus	0,00	9 700,00	1,00	1,00	9 700,00	0,000	9 700,000	0,300	13,500
204													
205													
206		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady , REVIZE,ATD						0,00	35 000,00	35 000,00		
213	741		Provádění a dilenčná dokumentace	kus	0,000	35,000,00	1,00	1,00	0,00	35,000,00	35,000,00	0,000	0,000
215			Celkem						#ODKAZI	#ODKAZI	#ODKAZI		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně
SO 03

Číslo změny stavby:
ZL16

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL16
-------------------	------------	--	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	------------	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Změna materiálu nášlapné vrstvy terasy na spojovacím krčku
 Z důvodu zachování historického charakteru budovy byl ze strany NPÚ vznesen požadavek na změnu projektem uvedeného materiálu nášlapné plochy paluby na střeše spojovacího krčku, a to z dřevolastu na dřevo - sibiřský modřín. Současně se záměnou materiálu jsou doplněny nátěry dřeva jako ochrana proti povětrnosti.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
-433 007,70	495 710,20	62 702,50

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)
2. Doložení ceny (objednávka z 28.2.2022)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
-------------------	-------	--------------------	-------

Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum
-------------------	-------	------------------	-------

AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
----------------------------	-------	------------------------	-------

TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum
------------	-------	---	-------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizač

Ostatní Ujednání

ST
47
3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

IČ:
DIČ: CZ00239402

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ63077426

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				62 702,500
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				62 702,500
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	62 702,500		13 167,530
DPH snížená	15,00%	0,000		0,000
Cena s DPH		v	CZK	75 870,030

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	62 702,500	75 870,030
99b	Změnové listy- rozpracované	62 702,500	75 870,030
9916	ZL 16- Změna materiálů nášlapné vrstvy terasy na spojovacím krčku	62 702,500	75 870,030
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		62 702,500	75 870,030

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9916 - ZL 16- Změna materiálů nášlapné vrstvy terasy na spojovacím krčku

KSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

Stúdio A.B.S.spol. s. r.o.

IČ: 63077426

DIČ: CZ63077426

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

62 702,500

Ostatní náklady

0,000

Cena bez DPH

62 702,500

DPH základní
snížená

Základ daně

62 702,500

0,000

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 167,525

0,000

Cena s DPH

v CZK

75 870,025

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis: **9916 - ZL 16- Změna materiálů nášlapné vrstvy terasy na spojovacím krčku**

Místo: Lysá nad Labem
Zadavatel: Město Lysá nad Labem
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.
Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	62 702,500
HSV - Práce a dodávky HSV	72 656,400
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 656,400
PSV - Práce a dodávky PSV	-9 953,900
762 - Konstrukce tesařské	-27 018,870
763 - Konstrukce suché výstavby	1 002,000
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 062,970
2) Ostatní náklady	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 702,500

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9916 - ZL 16- Změna materiálů nášlapné vrstvy terasy na spojovacím krčku

Místo:	Lysá nad Labem	Datum:	7. 7. 2021
Zadavatel:	Město Lysá nad Labem	Projektant:	Studio A.B.S.spol. s. r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 702,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 656,40	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				72 656,40	
1	K	R01	Terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm	ks	356,000	204,091	72 656,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-9 953,90	
D	762		Konstrukce tesařské				-27 018,87	
2	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	104,304	139,000	14 498,26	CS ÚRS 2022 01
	w		104,304		104,304			
3	M	61198142-R	terasový hranol 40x70mm	m	413,885	163,000	67 463,26	
4	K	762951013	Montáž terasy podkladního roštu z profilu dutých, osově vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	-90,700	775,400	-70 328,78	
	w		Dle skutečnosti- výměna materiálu					
	w		V4 5			-48,750		
	w		-(33,4+ 15,35)			-41,950		
	w		Odpočet ZL02			-90,700		
	w		Součet			-181,400		
5	M	60791120	profil podkladový pro terasové prkno dřevoplastové 48x35mm	m	-181,400	162,100	-29 404,94	
	w		-48,75*2 "Přepočtené koeficientem množství"			-97,500		
	w		-83,9			-83,900		
	w		Součet			-181,400		
6	K	762951102	Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů přes 60 do 105 mm - výška pro dosažení bezbarierového pohybu	m	25,543	464,400	11 862,17	
	w		Dle skutečnosti- výměna materiálu					
	w		-48,75*2			-97,500		
	w		-83,9			-83,900		
	w		Dle skutečnosti			206,943		
	w		413,885/2			25,543		
	w		Součet			25,543		
7	K	762952014	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	104,305	315,000	32 856,08	CS ÚRS 2022 01
	w		104,305		104,305			
8	M	61198154	prkno terasové jednostranné jemně drážkované tl 21mm	m2	112,649	2 120,000	238 815,88	CS ÚRS 2022 01
9	K	762952044	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky do 140 mm vč syst prvků a bočních lišt	m2	-90,700	703,700	-63 825,59	
	w		Dle skutečnosti- výměna materiálu					
	w		-48,750			-48,750		
	w		Odpočet ZL02			-41,950		
	w		-41,95			-41,950		
	w		Součet			-90,700		
10	M	60791112	prkno terasové dřevoplastové tl 20mm	m	-97,956	2 745,300	-268 918,61	
	w		-48,75*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"			-52,650		
	w		-45,306			-45,306		
	w		Součet			-97,956		
11	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	316,353	128,000	40 493,18	CS ÚRS 2022 01
	w		Nášlapná vrstva terasy					
	w		112,649*2			225,298		
	w		Podkladní hranoly					
	w		((0,04*2)+(0,07*2))*413,885			91,055		
	w		Součet			316,353		
12	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-264,891	2,000	-529,78	
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 002,00	
13	K	763761201	Montáž dřevostaveb osazení dveří, poklopů, štítových větracích oken	kus	2,000	501,000	1 002,00	CS ÚRS 2022 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				16 062,97	
14	K	783237101	Krycí jednonásobný nátěr tesařských konstrukcí- protisluzný nátěr	m2	104,305	154,000	16 062,97	CS ÚRS 2022 01

Objednávka

č. obj: 054 - 514 - Terče

Dodavatel IZOMAT stavebniny s.r.o. Michalská 432/12 11000 Praha 1 DIČ: CZ4542003 IČ: 45242003 Tel: Fax:		Odběratel Auböck s.r.o. Poříčí 247 373 82 Boršov n.Vlt. DIČ: CZ 26089785 IČ: 260 89 785 Tel: 380 731 187 Fax: 380 731 205		
Kontakt: Jana Pechánková 724 213 781 pechankova.jana@izomat.cz		Vedoucí projektu Ing. Tomáš Malecha 728 996 003 malecha@auboeck.cz Stavbyvedoucí R.Cimrhanzl 724 054 259 cimrhanzl@auboeck.cz		
Název stavby: Rekonstrukce historické radnice v Lysé nad Labem				
Objednáváme u vás na základě cenové nabídky NA152201659 vč.dopravy na stavbu:				
Popis	MJ	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Podložka SEW11 300-400mm	ks	356,00	177,47	63 179 Kč
CELKEM bez DPH				63 179,68 Kč
Výše uvedené množství je pouze orientační, fakturováno bude dle skutečnosti ve výše uvedených jednotkových cenách				
Platební podmínky:	Faktura se splatností 14 dní ode dne doručení faktury na adresu objednatele nebo elektronicky na adresu recepcce@auboeck.cz , nedílnou součástí faktury musí být vždy kopie potvrzené objednávky a výkaz cesty, bez těchto příloh bude faktura vrácena zpět dodavateli.			
Termín dopravy:	Dle dispozic stavby			
Adresa stavby:	Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem			
Kontaktní osoby na stavbě:	Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Malecha 728 966 003, Stavbyvedoucí: R. Cimrhanzl 724 054 259			

Děkujeme za včasné vyřízení objednávky a zaslání potvrzené objednávky zpět a těšíme se na další spolupráci.

V Boršově nad Vltavou dne: 28.02.2022

v *K. Budynovce* dne: 12. 2022

Za objednatele: Daniela Krejčová
příprava staveb
727 805 195

Za zhotovitele:



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 02

Číslo změny stavby:

ZL17

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vop ZL17
-------------------	------------	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ane	ne
------------------------------	------------	----

Popis a zdůvodnění změny

Oprava fasády spojovacího krčku

Vzhledem ke zhoršenému stavu stávající omítky na spojovacím krčku směrem k výtahu a požadavku investora na optické oddělení nové a staré části radnice, bylo přistoupeno k celoplošnému provedení nové fasádní omítky v barevném odstínu dle volby architekta.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
0,00	81 563,57	81 563,57

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	Jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
------------	-------	--------------------	-------

Objednatel	Jméno	Ing. Karel Otava	datum
------------	-------	------------------	-------

AD-HIP - Projektant	Jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
---------------------	-------	------------------------	-------

TDS	Jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum
-----	-------	---	-------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem.

Ostatní ujednání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				81 563,570
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				81 563,570
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	81 563,570		17 128,350
DPH snížená	15,00%	0,000		0,000
Cena s DPH		v CZK		98 691,920

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	81 563,570	98 691,920
99b	Změnové listy- rozpracované	81 563,570	98 691,920
9917	ZL 17- Oprava fasády spojovacího krčku	81 563,570	98 691,920
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		81 563,570	98 691,920

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt:
99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis:
9917 - ZL 17- Oprava fasády spojovacího krčku

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s. r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402
IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785
IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			81 563,570
Ostatní náklady			0,000
Cena bez DPH			81 563,570
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 563,570	21,00%	17 128,350
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000
Cena s DPH		v CZK	98 691,920

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9917 - ZL 17- Oprava fasády spojovacího krčku

Místo:

Lysá nad Labem

Datum:

7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

81 563,570

HSV - Práce a dodávky HSV

81 121,810

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 823,700

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 298,110

PSV - Práce a dodávky PSV

441,760

783 - Dokončovací práce - nátěry

441,760

2) Ostatní náklady

0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

81 563,570

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
 Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované
 Soupis: 9917 - ZL 17- Oprava fasády spojovacího krčku

Místo: Lysá nad Labem
 Zadavatel: Město Lysá nad Labem
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
 Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
 r.o.
 Zpracovatel: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 563,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 121,81	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				64 823,70	
1	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	78.880	237.300	18 718,22	
	W		Dle skutečnosti					
	W		(25,48+53,4)		78,880			
	W		Součet		78,880			
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	1,000	47,000	47,00	CS ÚRS 2022 01
3	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	1,050	33,400	35,07	CS ÚRS 2022 01
	W		1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,050			
4	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	157.760	66.000	10 412,16	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti					
	W		(25,48+53,4)*2		157,760			
5	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	78.880	448.000	35 338,24	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti					
	W		25,48+53,4		78,880			
6	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	23.740	11.500	273,01	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti- zakrytí oken					
	W		5,49+5,49+6,38+6,38		23,740			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 298,11	
7	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	102,620	71.800	7 368,12	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti					
	W		25,48+53,4+23,74		102,620			
8	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD dení použití	m2	718,340	0,880	632,14	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti					
	W		(25,48+53,4+23,74)*7		718,340			
9	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	102,620	43,200	4 433,18	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti					
	W		25,48+53,4+23,74		102,620			
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	102,620	20,900	2 144,76	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti					
	W		25,48+53,4+23,74		102,620			
11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD dení použití	m2	718,340	0,380	272,97	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti					
	W		(25,48+53,4+23,74)*7		718,340			
12	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	102,620	14.100	1 446,94	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti					
	W		25,48+53,4+23,74		102,620			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				441,76	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				441,76	
13	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	78,885	5,600	441,76	CS ÚRS 2022 01
	W		Dle skutečnosti					
	W		25,48+53,4		78,885			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

SO 02

ZL18

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva)

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL18
-------------------	------------	--	-----------	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny

Cerpací jímka v kotelně 1PP

Z důvodu množství kondenzátu produkovaného nově instalovanými plynovými kotli a chybějícím odkanalizováním sklepních prostor, byl navržen odvod odpadních vod pomocí přečerpávací stanice. Ta je zaústěna do kanalizace na toaletách v 1.NP.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
0,00	57 843,75	57 843,75

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)
2. Nabídka subdávatele

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
------------	-------	--------------------	-------

Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum
------------	-------	------------------	-------

AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
---------------------	-------	------------------------	-------

TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum
-----	-------	---	-------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Smlouvy, jsou změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačními podmínkami.

Ostání ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				57 843,750
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				57 843,750
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	57 843,750		12 147,190
DPH snížená	15,00%	0,000		0,000
Cena s DPH		v CZK		69 990,940

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	57 843,750	69 990,940
99b	Změnové listy- rozpracované	57 843,750	69 990,940
9918	ZL 18- Čerpací jímka v kotelně 1PP	57 843,750	69 990,940
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		57 843,750	69 990,940

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt:
99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis:
9918 - ZL 18- Čerpací jímka v kotelně 1PP

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s. r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402
IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785
IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu			57 843,750
Ostatní náklady			0,000
Cena bez DPH			57 843,750
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 843,750	21,00%	12 147,188
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000
Cena s DPH		v CZK	69 990,938

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis: **9918 - ZL 18- Čerpací jímka v kotelně 1PP**

Místo: Lysá nad Labem
Zadavatel: Město Lysá nad Labem
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.
Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	57 843,750
D1 - VNITŘNÍ KANALIZACE	5 917,400
HSV - Práce a dodávky HSV	7 699,550
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	900,010
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 054,010
997 - Přesun sutě	620,170
998 - Přesun hmot	125,360
PSV - Práce a dodávky PSV	44 226,800
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 325,000
732 - Ústřední vytápění - strojovny	28 901,800
2) Ostatní náklady	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 843,750

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9918 - ZL 18- Čerpací jímka v kotelně 1PP

Místo:

Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 843,75	
D	D1		VNITŘNÍ KANALIZACE				5 917,40	
1	M	K-2	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 50	m	5,000	267,720	1 338,60	
2	M	K-5	Tvarovky HT - kolena	ks	10,000	139,200	1 392,00	
3	M	K-6	Tvarovky HT - odbočky	ks	1,000	166,800	166,80	
4	K	K-21	Montáž potrubí	m	6,000	120,000	720,00	
5	K	K-26	Doprava	soub	1,000	2 300,000	2 300,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 699,55	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				900,01	
6	K	631311134	Podkladní beton z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl, přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,215	4 186,100	900,01	
	W		Šlic v podlaze pro potrubí					
	W		- Od kondenzačního kotle					
	W		0,1*0,1*1,5		0,015			
	W		- Ke kuchyňskému koutu					
	W		0,1*0,1*2		0,020			
	W		pro přečerpávací box, 1x dno+ 4x bok					
	W		(0,6*0,6*0,1)+(0,6*0,6*0,1)*4		0,180			
	W		Součet		0,215			
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				6 054,01	
7	K	965043321	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,251	5 510,000	1 383,01	CS ÚRS 2022 01
	W		Šlic v podlaze pro potrubí					
	W		- Od kondenzačního kotle					
	W		0,1*0,1*1,5		0,015			
	W		- Ke kuchyňskému koutu					
	W		0,1*0,1*2		0,020			
	W		pro přečerpávací box					
	W		0,6*0,6*0,6		0,216			
	W		Součet		0,251			
8	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,500	2 640,000	3 960,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve slisněném prostoru	m	1,500	474,000	711,00	CS ÚRS 2022 01
D	997		Přesun sutě				620,17	
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,562	715,500	402,11	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,562	18,000	10,12	
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,562	190,000	106,78	
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,562	180 000	101,16	
D	998		Přesun hmot				125,36	
14	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,101	1 241,200	125,36	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 226,80	
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				15 325,00	
15	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	25,000	613,000	15 325,00	CS ÚRS 2022 01
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				28 901,80	
16	K	732R01	Přečerpávací box pro šedou odpadní vodu Sanibroy vč. montáže	soubor	1,000	28 901.800	28 901,80	

Montážní list**NB000591**

Pro:

Auböck s.r.o.Boršov nad Vltavou 247
37382 Boršov nad Vltavou

IČO: 26089785

Tel.: 728 966 003

malecha@auboeck.cz

Datum: 31.3.2022

Tato nabídka je platná do 31.3.2022Vystavil: Michal Mizera
+420721984083
zkmcb@volny.cz

Název položky	počet m.j.	cena za m.j.	celkem bez DPH	celkem s DPH
■ Přečerpávací box pro šedou odpadní vodu Sanibroy	1,00 ks	22 852,00	22 852,00	27 650,92
■ Montáž přečerpávacího boxu	1,00 ks	2 280,00	2 280,00	2 758,80
■ Potrubí PPR DN40 vč. tvarovek	25,00 m	355,00	8 875,00	10 738,75
■ Montáž potrubí od DN 40	25,00 m	185,00	4 625,00	5 596,25
■ Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT DN 50	5,00 m	59,00	295,00	356,95
■ Montáž potrubí HT50	6,00 m	158,00	948,00	1 147,08
■ Tvarovky HT - kolena	10,00 ks	40,00	400,00	484,00
■ Tvarovky HT - odbočky	1,00 ks	65,00	65,00	78,65
■ Doprava osob a materiálu	1,00 ks	2 300,00	2 300,00	2 783,00

Cena celkem bez DPH**42 640,00 Kč****Cena celkem s DPH****51 594,40 Kč**

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL19

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad LabemZhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vč. ZL19
-------------------	------------	-----------	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	
------------------------------	------------	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Změna desky pro umyvadla

Dle návrhu architekta byla provedena změna materiálu desky pro umyvadla na toaletách z původní dřevěné na umělý kámen. Současně s tím byl upraven typ umyvadla s montáží s přísazením zespod umyvadlové desky.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
-49 113,40	78 752,66	29 639,26

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)

2. Nabídka subdodavatele

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum
AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené dokumentace, jsou změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

IČ:
DIČ: CZ00239402

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ63077426

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				29 639,260
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				29 639,260
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	29 639,260		6 224,240
DPH snížená	15,00%	0,000		0,000
Cena s DPH		v CZK		35 863,500

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	29 639,260	35 863,500
99b	Změnové listy- rozpracované	29 639,260	35 863,500
9919	ZL 19- Změna desky pro umyvadla	29 639,260	35 863,510
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		29 639,260	35 863,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt:
99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis:
9919 - ZL 19- Změna desky pro umyvadla

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s. r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7.7. 2021
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402
IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785
IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426
IČ
DIČ

Náklady z rozpočtu			29 639,260
Ostatní náklady			0,000
Cena bez DPH			29 639,260
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 639,260	21,00%	6 224,245
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000
Cena s DPH		v CZK	35 863,505

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis: **9919 - ZL 19- Změna desky pro umyvadla**

Místo: Lysá nad Labem
Zadavatel: Město Lysá nad Labem
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.
Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	29 639,260
D1 - VNITŘNÍ KANALIZACE	-31 590,000
D2 - VNITŘNÍ VODOVOD	-31 590,000
D3 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	-31 590,000
PSV - Práce a dodávky PSV	61 229,260
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	17 670,000
766 - Konstrukce truhlářské	43 559,260
2) Ostatní náklady	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 639,260

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis: 9919 - ZL 19- Změna desky pro umyvadla

Místo: Lysá nad Labem
Zadavatel: Město Lysá nad Labem
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.
Zpracovatel: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 639,26	
D	D1		VNITŘNÍ KANALIZACE				-31 590,00	
D	D2		VNITŘNÍ VODOVOD				-31 590,00	
D	D3		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				-31 590,00	
1	M	ZP-1	Umyvadlo na desku, kruhové 420mm, bílé, Laufen Kartell	ks	-3,000	10 530,000	-31 590,00	
	W		Dle skutečnosti					
	W		-3		-3,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				61 229,26	
D	725		Zdravotechnika- zařizovací předměty				17 670,00	
2	K	725211661R	Umyvadlo keramické bílé zápusťné šířky 490 mm připevněné do desky	soubor	3,000	5 890,000	17 670,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				43 559,26	
3	K	766692R05	Deska z umělého kamene pro přisazená umyvadla	soubor	1,000	60 501,500	60 501,50	
	W		Dle skutečnosti					
	W		m.č. 3.07- 1780x500					
	W		m.č. 3.06- 1500x500					
	W		Sada konzol bílá- 8ks					
	W		Zadní lišta-5bm					
	W		41 500,-					
	W		Montáž+doprava					
	W		5500x5610=11 110,-					
	W		1		1,000			
4	K	766692R04	Truhlářské výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce - T5	soubor	-1,000	17 523,400	-17 523,40	
	W		Dle skutečnosti					
	W		-1		-1,000			
5	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	290,581	2,000	581,16	

Potvrzení objednávky
OBP21111

Dodavatel:
TECHNICOR s.r.o.
Vidov 99

370 07 Vidov
IČO: 28124057 DIČ: CZ28124057
OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C,
vločka 18632
Účet: 5465943001 / 5500

Odběratel:
AUBOCK s.r.o.
Poříčí 247
Boršov nad Vltavou
373 82

Datum vystavení 11.03.2022 Datum dodání 18.03.2022 Objednací číslo 056-514 um.kámen

Popis dodávky
desky Staron

desky z umělého kamene Staron Fog SF020 pro umyvadla

Název	Katalog číslo	Množství mj	Cena/mj DPH	Cena s DPH	Celkem
deska 1780 x 500 x 12 mm		1,00	16000,00	16000,00	16000,00
deska 1500 x 500 x 12 mm		1,00	14000,00	14000,00	14000,00
sada konzolí bílá		8,00	500,00	500,00	4000,00
zadní lišta bm		5,00	1500,00	1500,00	7500,00

Razítko, podpis dodavatele

Razítko, podpis odběratele

Celkem(Kč):

41 500,00

ceny bez dph

Vystavil: 0

E-mail: obchod@technicor.cz

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL20

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva).

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano	ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 20
-------------------	------------	-----------	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ane	ne	
------------------------------	------------	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Kuchyňský kout

Na základě návrhu architekta byla upřesněna kuchyňská linka včetně spotřebičů. Kuchyňská linka nebyla součástí základní nabídky zhotovitele díla.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
-4 136,40	152 685,50	148 549,10

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)

2. Nabídka subdávatele

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	Jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
------------	-------	--------------------	-------

Objednatel	Jméno	Ing. Karel Otava	datum
------------	-------	------------------	-------

AD-HIP - Projektant	Jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
---------------------	-------	------------------------	-------

TDS	Jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum
-----	-------	---	-------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Smlouvy, jsou změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizační

Ostatní ujednání

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				148 549,100
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				148 549,100
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	148 549,100		31 195,310
DPH snížená	15,00%	0,000		0,000
Cena s DPH		v CZK		179 744,410

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	148 549,100	179 744,410
99b	Změnové listy- rozpracované	148 549,100	179 744,410
9920	ZL 20-Kuchyňský kout	148 549,100	179 744,410
2)	Ostatní náklady ze souhrmného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		148 549,100	179 744,410

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9920 - ZL 20-Kuchyňský kout

KSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

IČ:

00239402

DIČ:

CZ00239402

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s. r.o.

IČ:

63077426

DIČ:

CZ63077426

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

148 549,100

Ostatní náklady

0,000

Cena bez DPH

148 549,100

DPH základní
snížená

Základ daně

148 549,100

Sazba daně

21,00%

Výše daně

31 195,311

0,000

15,00%

0,000

Cena s DPH

v CZK

179 744,411

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _ _ _ _

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupl:

9920 - ZL 20-Kuchyňský kout

Místo:

Lysá nad Labem

Datum:

7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

148 549,100

D1 - VNITŘNÍ KANALIZACE

-4 136,400

D2 - VNITŘNÍ VODOVOD

-4 136,400

2) Ostatní náklady

0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

148 549,100

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
 Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované
 Soupis: 9920 - ZL 20-Kuchyňský kout

Místo: Lysá nad Labem
 Zadavatel: Město Lysá nad Labem
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
 Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
 r.o.
 Zpracovatel: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 549,10	
1	M	R01	MYCKA NADOBI Gorenje RIU 6092 AW	kus	1,000	15 525,000	15 525,00	
2	M	R02	MALA LEDNICE Gorenje GV671C60	kus	2,000	13 685,000	27 370,00	
3	M	R03	Páková baterie	kus	1,000	2 760,000	2 760,00	
4	M	R04	Páková baterie malá	kus	1,000	1 495,000	1 495,00	
5	M	R05	Dřez	kus	1,000	7 475,000	7 475,00	
6	M	R06	Pracovní deska F242 ST10 Břidlice Jura antracitová	kpl	1,000	19 515,500	19 515,50	
			Nabídka viz zakázové truhlářství Petr Trnka		1,000			
7	M	R07	Úchytky	kpl	1,000	1 725,000	1 725,00	
8	M	R08	Sokl nerez	kpl	1,000	2 990,000	2 990,00	
9	M	R09	Korpusy, dvířka, abs	kpl	1,000	29 325,000	29 325,00	
10	M	R10	Zásuvky 4ks	kpl	1,000	5 980,000	5 980,00	
					1,000			
11	M	R11	LED osvětlení	kpl	1,000	5 175,000	5 175,00	
			Nabídka viz zakázové truhlářství Petr Trnka					
			60LED/metr pásky- v černé liště vč. trafa					
			4,64 m					
					1,000			
12	M	R12	Výroba,doprava, montáž	kpl	1,000	33 350,000	33 350,00	
			Nabídka viz zakázové truhlářství Petr Trnka					
					1,000			
D	D1		VNITŘNÍ KANALIZACE				-4 136,40	
D	D2		VNITŘNÍ VODOVOD				-4 136,40	
13	M	V-17	Dřezová stojánková baterie	ks	-1,000	1 953,600	-1 953,60	
14	M	V-18	Dřezová nástěnná baterie	ks	-1,000	1 479,600	-1 479,60	
15	K	V-25	Kompletace baterií	ks	-2,000	351,600	-703,20	

Položkový rozpočet kuchyňská linka Lysá nad Labem

Pracovní deska F242 ST10 Břidlice Jura antracitová	16 970,-
Dřez	6 500,-
Úchytky	1 500,-
Páková baterie	2 400,-
Páková baterie malá	1 300,-
Sokl nerez	2 600,-
Korpusy, dvířka, abs	25 500,-
Zásuvky 4ks	5 200,-
Lednice gorenje RUI 6092 AW 2ks	23 800,-
Myčka gorenje GV671C60 1ks	13 500,-
Led osvětlení	4 500,-
Výroba, doprava, montáž	29 000,-
Celkem	132 770,-

PETR TRNKA (1)
zakázkové truhlářství
Netolická 428-384/11 Lhenice
Tel.: 774 379 870, www.trnkapetr.cz
IČ 721 68 862, DIČ CZ 08112151829

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 03

Číslo změny stavby:

ZL21

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano			navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 21
-------------------	------------	--	--	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ane		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Oplechování atiky pod zábradlím

Za účelem sjednocení povrchů na terase spojovacího krčku bylo doplněno oplechování pod skleněným zábradlím z měděného plechu.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
0,00	79 389,00	79 389,00

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
------------	-------	--------------------	-------

Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum
------------	-------	------------------	-------

AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
---------------------	-------	------------------------	-------

TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum
-----	-------	---	-------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list.

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

IC: 00239402
DIČ: CZ00239402

IC: 26089785
DIČ: CZ26089785

IC: 63077426
DIČ: CZ63077426

IC:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 79 389,000
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,000

Cena bez DPH 79 389,000

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	79 389,000	16 671,690
DPH snížená	15,00%	0,000	0,000

Cena s DPH v CZK 96 060,690

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	79 389,000	96 060,690
99b	Změnové listy- rozpracované	79 389,000	96 060,690
9921	ZL 21 - Oplechování atiky pod zábradlím	79 389,000	96 060,690
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		79 389,000	96 060,690

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt:
99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis:
9921 - ZL 21- Oplechování atiky pod zábradlím

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s. r.o.

IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	79 389,000
Ostatní náklady	0,000
Cena bez DPH	79 389,000

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 389,000	21,00%	16 671,690
DPH snížená	0,000	15,00%	0,000

Cena s DPH v CZK 96 060,690

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9921 - ZL 21- Oplechování atiky pod zábradlím

Místo:

Lysá nad Labem

Datum

7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

79 389,000

PSV - Práce a dodávky PSV

79 389,000

764 - Konstrukce klempířské

79 389,000

2) Ostatní náklady

0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

79 389,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9921 - ZL 21- Oplechování atíky pod zábradlím

Místo:

Lysá nad Labem

Datum:

7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 389,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 389,00	
D	764		Konstrukce klempířské				79 389,00	
1	K	764000R16	Klempířské výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce - G21 - boky vikýřů	m2	11,351	6 790,300	77 076,70	
	W		Atika pod zábradlím					
	W		37,835*0,3		11,351			
2	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	770,767	3,000	2 312,30	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL22

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 22
-------------------	------------	--	-----------	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění elektrického ovládání dveří

Za účelem sjednocení systému přístupů v rámci celého objektu radnice byly, dle požadavku investora, nově instalované dveře ve 2.NP historické budovy doplněny o elektornický zámek s možností ovládání pomocí přístupového čipu.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
0,00	31 648,00	31 648,00

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)

2. Nabídka subdodavatele

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
------------	-------	--------------------	-------

Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum
------------	-------	------------------	-------

AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
---------------------	-------	------------------------	-------

TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum
-----	-------	---	-------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené smlouvy, jsou změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizací.

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				31 648,000
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				31 648,000
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	31 648,000		6 646,080
DPH snížená	15,00%	0,000		0,000
Cena s DPH		v CZK		38 294,080

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	31 648,000	38 294,080
99b	Změnové listy- rozpracované	31 648,000	38 294,080
9922	ZL22-Doplnění elektrického ovládání dveří	31 648,000	38 294,080
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		31 648,000	38 294,080

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt:
99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis:
9922 - ZL22-Doplnění elektrického ovládání dveří

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s. r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021
IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402
IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785
IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				31 648,000
Ostatní náklady				0,000
Cena bez DPH				31 648,000
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		31 648,000	21,00%	6 646,080
snížená		0,000	15,00%	0,000
Cena s DPH			v CZK	38 294,080

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: _ _ _ _

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9922 - ZL22-Doplnění elektrického ovládání dveří

Místo:

Lysá nad Labem

Datum:

7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

31 648,000

PSV - Práce a dodávky PSV

31 648,000

766 - Konstrukce truhlářské

31 648,000

2) Ostatní náklady

0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 648,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis: **9922 - ZL22-Doplnění elektrického ovládání dveří**

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 648,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 648,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				31 648,00	
1	K	766660R07b	Doplnění elektrozámku do požámích dveří D12	kus	1,000	10 005,000	10 005,00	
2	K	766660R08b	Výroba nového protipožárního dveřního křídla s doplněním o elektrozámek ve dveří D13	kus	1,000	21 643,000	21 643,00	

cena nového aktivního požárního křídla bez závěsů (použili by se z původního) = 7490,-
cena zámku + osazení zámku + průchodu na kabel + 10m kabelu = 11330,-

dohromady 18820,- bez DPH

S pozdravem

Michael Petřela

Odborný referent prodeje

Kili, s. r. o.

U Pily 3 – Nové Vráto

37001, České Budějovice

tel.: +420 387 687 151

mobil: +420 725 823 502

e-mail: michael.petrela@kili.cz

internet: www.kili.cz

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 02

Číslo změny stavby:

ZL23

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva)

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla ano ne navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 23

vliv na lhůtu dokončení díla ano ne

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění výtahu

Z důvodů uživatelsky příznivějšího způsobu ovládání výtahu, zejména v době pracovního klidu, byl na přání investora výtah opatřen softwarem pro možnost nastavení časovače provozu. Dále je výstupní stanice na střeše doplněna o stříšku pro ochranu před deštěm.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
0,00	121 683,80	121 683,80

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)
2. Nabídka subdodavatele

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	Jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
Objednatel	Jméno	Ing. Karel Otava	datum
AD-HIP - Projektant	Jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
TDS	Jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené smlouvy, jsou změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizací.

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

IČ:
DIČ: CZ00239402

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ63077426

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				121 683,800
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				121 683,800
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	121 683,800		25 553,600
	15,00%	0,000		0,000
Cena s DPH	v	CZK		147 237,400

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: ..

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	121 683,800	147 237,400
99b	Změnové listy- rozpracované	121 683,800	147 237,400
9923	ZL23-Doplnění výtahu	121 683,800	147 237,400
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		121 683,800	147 237,400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt:
99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis:
9923 - ZL23-Doplnění výtahu

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s. r.o.

IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				121 683,800
Ostatní náklady				0,000
Cena bez DPH				121 683,800
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		121 683,800	21,00%	25 553,598
DPH snížená		0,000	15,00%	0,000
Cena s DPH			v CZK	147 237,398

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis: **9923 - ZL23-Doplnění výtahu**

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	121 683,800
M - Práce a dodávky M	121 683,800
D1 - Výtahy	121 683,800
2) Ostatní náklady	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	121 683,800

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis: **9923 - ZL23-Doplnění výtahu**

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 683,80	
D	M		Práce a dodávky M				121 683,80	
D	D1		Výtahy				121 683,80	
1	K	01	Implementace ovládacího systému reagujícího individuálně na požadavky uživatele VARIANTA B- S umístěním ovládacího software na jednom PC v radnici s plnohodnotným nastavováním času a možností ovládání výtahu. Např jen venkovní a horní stanice nebo jiné kombinace včetně časové limitace... včetně zaškolení obsluhy. Nutný přívod síťového kabelu do strojovny.	kpl	1,000	85 330,000	85 330,00	
	W							
	W							
	W							
	W							
2	K	02	Stříška nad vstupem horní stanice	kpl	1,000	36 353,800	36 353,80	
	W							

- 1 - vzorkovník podlahoviny do kabiny - mohu nechat v týdnu na stavbě pro architekta
- 2 - v příloze posílám dohodnutou změnu v provedení interiéru kabiny výtahu - křížová výztuha jedné prosklené stěny
- 3 - Stříška nad vstupem spodní stanice - cena 31 612,- Kč bez DPH
- 4 - Řízení výtahu v pracovní a nepracovní době bez možnosti přístupu do systému. Stabilitně nastaveno od nás

Varianta A implementace ovládacího systému reagujícího na kalendář

- pouze pracovní doba zapnuto a soboty a neděle mimo provoz.

Cena 52 610,- bez DPH

Varianta B implementace ovládacího systému reagujícího individuálně na požadavky uživatele

S umístěním ovládacího softwaru na jednom PC v radnici s plynodnotným nastavováním času a možností ovládání výtahu

Např jen venkovní a horní stanice nebo jiné kombinace včetně časové limitace... včetně zaškolení obsluhy.

Nutný přívod síťového kabelu do strojovny.

Cena 74 200,- bez DPH

Prosím info k výběru a dalšímu postupu.

Děkuji

S pozdravem

Výtahy MKV

Adamovská 727/5

140 00 Praha 4

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL24

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 24
-------------------	------------	--	-----------	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ane		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

PVC podlaha

Na přání investora a dle návrhu architekta bude chodba ve 2.NP před výtahem opatřena nášlapnou vrstvou z PVC, designovou úpravou stěn, novým zábradlím a nově bude provedeno osvětlení prostoru pro možnost výstav.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
0,00	138 485,03	138 485,03


Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)

2. Nabídka subdodavatele

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Otava	datum	podpis
Objednatel	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum	podpis
AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum	podpis



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.



Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				138 485,030
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				138 485,030
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	138 485,030		29 081,860
DPH snížená	15,00%	0,000		0,000
Cena s DPH		CZK		167 566,890

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	138 485,030	167 566,890
99b	Změnové listy- rozpracované	138 485,030	167 566,890
9924	ZL24- PVC Podlaha	138 485,030	167 566,890
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		138 485,030	167 566,890

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9924 - ZL24- PVC Podlaha

KSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

IČ:

00239402

DIČ:

CZ00239402

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s. r.o.

IČ:

63077426

DIČ:

CZ63077426

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

138 485,030

Ostatní náklady

0,000

Cena bez DPH

138 485,030

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

138 485,030

21,00%

29 081,856

0,000

15,00%

0,000

Cena s DPH

v CZK

167 566,886

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: ...

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt:

99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis:

9924 - ZL24- PVC Podlaha

Místo:

Lysá nad Labem

Datum:

7. 7. 2021

Zadavatel:

Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S.spol. s.
r.o.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

138 485,030

HSV - Práce a dodávky HSV

25 188,540

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 003,600

998 - Přesun hmot

184,940

PSV - Práce a dodávky PSV

113 296,490

712 - Povlakové krytiny

3 296,220

741 - Elektroinstalace - silnoproud

47 998,970

742 - Elektroinstalace - slaboproud

18 771,450

767 - Konstrukce zámečnické

12 742,970

776 - Podlahy povlakové

27 909,680

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 577,200

2) Ostatní náklady

0,000

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

138 485,030

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované

Soupis: 9924 - ZL24- PVC Podlaha

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s. r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel: Daniela Krejčová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 485,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 188,54	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 003,60	
1	K	612142001	Polažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	34,000	250,700	8 523,80	
	W		20+14		34,000			
	W		Součet		34,000			
2	K	63245110R	Potěr cementový samonivelační kletovaný tl od 2 do 5 mm	m2	37,000	445,400	16 479,80	
	W		Výměra chodby spojovacího krčku					
	W		23		23,000			
	W		Výměra chodby před vstupem do podkrovi a ke starostovi (Hala)					
	W		14		14,000			
	W		Součet		37,000			
D	998		Přesun hmot				184,94	
3	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,149	1 241,200	184,94	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 296,49	
D	712		Povlakové krytiny				3 296,22	
4	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 098,741	3 000	3 296,22	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				47 998,97	
5	M	1773666	SVITIDLO MEDO 60 CW AMBIENT 1001898	kus	1,000	14 603,970	14 603,97	
6	K	741372014	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové lištový systém se zapojením vodičů	ks	8,000	365,000	2 920,00	CS ÚRS 2022 01
7	M	345R06	Numinos Phase do lištového systému - černá	ks	8,000	3 680,000	29 440,00	
8	K	741372052R1	Montáž svítidlo LED závěsných -Medo40-60	kus	1,000	1 035,000	1 035,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				18 771,45	
9	K	R02	Montáž lišt Eutrac	ks	2,000	2 070,000	4 140,00	
10	M	345R03-Eutrac	EUTRAC TRIOKRUHOVA LISTA 3M ČERNÁ + příslušenství	ks	2,100	4 174,500	8 766,45	
	W		Dle skutečnosti					
	W		3*2=6m					
	W		2		2,000			
	W		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
11	K	R08	Příprava vývodů- materiál	kpl	1,000	460,000	460,00	
12	M	484R09	Příprava vývodů- práce	kpl	1,000	5 405,000	5 405,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				12 742,97	
13	K	7679951R1	Zámečnické výrobky kompletizované, kompl prov dle podrobného popisu v tabulce - Z4	m	2,400	5 257,000	12 616,80	
	W		1+1,4		2,400			
14	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	126,168	1,000	126,17	
D	776		Podlahy povlakové				27 909,68	
15	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	37,000	37,900	1 402,30	CS ÚRS 2022 01
	W		Výměra chodby spojovacího krčku					
	W		23		23,000			
	W		Výměra chodby před vstupem do podkrovi a ke starostovi (Hala)					
	W		14		14,000			
	W		Součet		37,000			
16	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	14,000	60,400	845,60	CS ÚRS 2021 02
	W		Výměra chodby před vstupem do podkrovi a ke starostovi (Hala)					
	W		14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	37,000	163,000	6 031,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Výměra chodby spojovacího krčku					
	W		23		23,000			
	W		Výměra chodby před vstupem do podkrovní a ke starostovi (Hala)					
	W		14		14,000			
	W		Součet		37,000			
18	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	40,700	330,000	13 431,00	CS ÚRS 2022 01
	W		Výměra chodby spojovacího krčku					
	W		23		23,000			
	W		Výměra chodby před vstupem do podkrovní a ke starostovi (Hala)					
	W		14		14,000			
	W		Součet		37,000			
	W		37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		40,700			
19	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	9,970	111,000	1 106,67	CS ÚRS 2022 01
	W		Lišty ve spojovacím krčku					
	W		3,2+1,55+0,85+0,15+4,56+4,27+1,27+1,67+0,15+1,37+0,97+1,72		21,730			
	W		Lišty hala					
	W		0,65+2,2+0,72+1,2+1,2+1+3		9,970			
20	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	10,169	43,900	446,42	CS ÚRS 2022 01
	W		9,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,169			
21	K	776431111	Montáž schodiškových hran lepených	m	8,500	146,000	1 241,00	CS ÚRS 2022 01
	W		1,7*5		8,500			
22	M	28342167	hrana schodová z PVC 40x25x2mm	m	8,670	107,000	927,69	CS ÚRS 2022 01
	W		8,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,670			
23	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	14,000	177,000	2 478,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Výměra chodby před vstupem do podkrovní a ke starostovi (Hala)					
	W		14		14,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 577,20	
24	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zemitých a štukových omítek	m2	34,000	75,800	2 577,20	CS ÚRS 2022 01
	W		20+14		34,000			
	W		Součet		34,000			

Změnový list ZL121130-2

Stavba: REKONSTRUKCE HISTORICKE ČÁSTI RADNICE LYSÁ NAD LABEM ,HUSOVO NAM
Objekt: SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: P REKONSTRUKCE HISTORICKE ČÁSTI RADNICE LYSÁ NAD LABEM ,HUSOVO NAM

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Počet ZL	Bilance	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
	D		Svitidla a příslušenství						47 760,000	11 880,00	59 640,00	
			Medo 60 CL včetně závěsu	kus	0,00	14 500,00	1,00	1,00	14 500,00	0,000	14 500,000	0,000
			Montáž svítidel LED závěsných Medo 40-50	kus	0,000	900,00	1,00	1,00	0,00	900,000	900,000	0,000
			EUTRAC TRIKRUHOVÁ LISTA 3M ČERNÁ + příslušenství	kpl	0,000	3 650,000	2,000	2,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,000
			Montáž lišty Eurtrac	kus	0,000	1 800,000	2,000	2,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,000
			Numinos Phase do lištového systému - černá	kus	0,00	3 200,00	8,00	8,00	25 600,00	0,000	25 600,000	0,000
			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů do lištového systému	kus	0,000	335,00	8,00	8,00	0,00	2 680,000	2 680,000	0,000
			Příprava vývodu - materiál	kpl	0,000	400,00	1,00	1,00	400,00	0,000	400,000	0,000
			Příprava vývodu - práce	kpl	0,000	4 700,00	1,00	1,00	0,00	4 700,000	4 700,000	0,000
	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady , REVIZE-ATD						0,00	3 000,00	3 000,00	
			Režie	kpl	1,000	3 000,00	0,00	1,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000
			Celkem								62 640,00	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL25

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vcp ZL 25
-------------------	------------	--	-----------	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Rekonstrukce sklepních prostor

Z důvodu nevyhovujícího stavu sklepních prostor je nutná částečná rekonstrukce podzemního podlaží. Ve sklepních prostorech je nevyhovující elektroinstalce, kterou je nutné pro provoz doplnit a vyměnit. Vlhkost prostor je řešena částečným nuceným větráním pro odvod vodních par. Do sklepních prostor chybí vstupní dveře, které jsou nutné z hlediska PBŘ jako požární uzávěr. Celkově jsou po stavebním zásahu pro rozvod VZT a EI povrchy sjednoceny dle požadavků památkářů, jelikož se jedná o historickou budovu.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
0,00	705 700,37	705 700,37

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum
Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum
AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum
TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Smlouvy, jsou změny podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačními předpisy.

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

IČ: 00239402
DIČ: CZ00239402

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

IČ: 63077426
DIČ: CZ63077426

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 705 700,370
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,000

Cena bez DPH 705 700,370

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	705 700,370	148 197,080
DPH snížená	15,00%	0,000	0,000

Cena s DPH v CZK 853 897,450

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	705 700,370	853 897,450
99b	Změnové listy- rozpracované	705 700,370	853 897,450
9925	ZL25- Rekonstrukce sklepních prostor	705 700,370	853 897,450
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		705 700,370	853 897,450

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
 Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované
 Soupis: **9925 - ZL25- Rekonstrukce sklepních prostor**

Místo:
 Zadavatel: Město Lysá nad Labem
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 7. 7. 2021
 Projektant: Studio A.B.S spol. s r.o.
 Zpracovatel: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							705 700,37	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				86 864,91	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				76 811,35	
1	K	611131100	Vápenný postřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	10,733	113.000	1 212,83	CS ÚRS 2022 01
	vv		5,3*1,5*1,35				10 733	
	vv		Součet				10 733	
2	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	10,733	400.000	4 293,20	CS ÚRS 2022 01
3	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	26,594	392.000	10 424,85	CS ÚRS 2022 01
4	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	26,594	97,500	2 592,92	CS ÚRS 2022 01
	vv		4,481*2,8*2+1,5*1				26 594	
	vv		Součet				26 594	
5	K	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru	m2	37,327	72,600	2 709,94	CS ÚRS 2022 02
6	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2	14,850	1 240,000	18 414,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		18*1,5*(0,25+0,3)				14 850	
	vv		Součet				14 850	
7	K	R4	Niky - vycištění, případně vyspravení a vyrovnání nerovností, vápenný postřík, vápenocementová omítka	m2	8,385	892,500	7 483,61	
8	K	R5	Kamenný vstupní portál do hlavní místnosti - pemrlování (drátkování), historický pruzkum není součástí ceny	m2	3,200	7 389,200	23 645,44	
	vv		(2+1+2)*3*0,2+0,2*1				3 200	
	vv		Součet				3 200	
9	K	R6	Kamenný vstupní portál do hlavní místnosti - impregnace historický pruzkum není součástí ceny	m2	3,200	1 885 800	6 034,56	
	vv		(2+1+2)*3*0,2+0,2*1				3 200	
	vv		Součet				3 200	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 185,53	
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	47,581	130,000	6 185,53	CS ÚRS 2022 01
D		997	Přesun sutě				3 868,03	
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,120	928,000	1 039,36	CS ÚRS 2022 02
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,120	324,000	362,88	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,120	457,000	511,84	CS ÚRS 2022 02
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,560	14,200	206,75	CS ÚRS 2022 02
	vv		1,12*13				14 560	
	vv		Součet				14 560	
15	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,120	1 560 000	1 747,20	CS ÚRS 2022 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				618 835,46	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				126 121,00	
16	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	172,000	172,00	CS ÚRS 2022 02
17	M	S2	svítidlo stropní - hlavní místnost - odhad architekta, přesný typ bude upřesněn	ks	1,000	18 000,000	18 000,00	
18	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	153,000	153,00	CS ÚRS 2022 02
19	M	S1	svítidlo nástěnné - schodiště - odhad architekta, přesný typ bude upřesněn	ks	3,000	8 040,000	24 120,00	
20	K	E11	Kompletní elektroinstalace - rozvody, zásuvky, vypínače, stavební přípomoci a drážkování	soubor	1,000	83 676,000	83 676,00	
D		751	Vzduchotechnika				62 815,50	
21	K	VZT	VZT přívod a odtah vzduchu do technického otvoru v soklu budovy dle dohody na místě	soubor	1,000	62 815 500	62 815,50	
D		766	Konstrukce truhlářské				205 072,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	28,400	28,40	CS ÚRS 2022 02
23	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	31,800	63,60	CS ÚRS 2022 02
	w		1*2		2 000			
	w		Součet		2 000			
24	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových s přes 10 cm	kus	1,000	123,000	123,00	CS ÚRS 2022 01
25	M	61187421	práh dveřní dřevěný dubový	kus	1,000	2 597,400	2 597,40	CS ÚRS 2022 01
26	K	R1	Očištění historického vstupního dřevěného portálu - zbroušení, vyspravení a nátěr (historický průzkum není součástí ceny)	soubor	1,000	3 709,800	3 709,80	
27	K	R2	Dodávka a montáž prosklených dveří s požární odolností - vstupní portál	soubor	1,000	157 814,800	157 814,80	
28	K	R3	Oprava vstupních dveří do kotelny včetně zárubní - broušení, tmelení, černý nátěr (historický průzkum není součástí ceny)	soubor	1,000	7 648,610	7 648,61	
29	K	R7	Dodávka a montáž vnitřních dveří do hlavní místnosti - masivní dub	ks	1,000	31 580,030	31 580,03	
30	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 035,656	0,740	1 506,39	CS ÚRS 2022 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				64 118,82	
31	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 20 do 30 kg	m	11 200	305,000	3 416,00	CS ÚRS 2022 02
	w		5,6*2		11,200			
	w		Součet		11,200			
32	M	130R	zábradlí rovné madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného - odhad, bude upřesněno dle specifikace investora	m	11,200	4 927,250	55 185,20	
	w		5,6*2		11,200			
	w		Součet		11,200			
33	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do suti	m	11,200	224,000	2 508,80	CS ÚRS 2022 01
	w		5,6*2		11,200			
	w		Součet		11,200			
34	K	76789R	Demontáž kovových lišt stupňů včetně odsekání betonu	m	7,500	287,300	2 154,75	
35	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	632,648	1,350	854,07	CS ÚRS 2022 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				65 532,76	
36	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	25 756	428,000	11 023,57	CS ÚRS 2022 02
37	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	25 756	554,000	14 268,82	CS ÚRS 2022 02
38	M	597610R	dlažba Cotto á la cihla	m2	29,619	1 080,000	31 988,52	
	w		25 756*1 15 "Přepočtené koeficientem množství		29 619			
	w		Součet		29 619			
39	K	771577142	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za omezený prostor	m2	25,756	97,300	2 506,06	CS ÚRS 2022 02
40	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	21,732	108,000	2 347,06	CS ÚRS 2022 02
	w		8 21+5 2+1,637+3,325+3,36		21 732			
	w		Součet		21 732			
41	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	621,340	5,470	3 398,73	CS ÚRS 2022 02
	D	772	Podlahy z kamene				25 437,15	
42	K	772R	Repase kamenné dlažby - osekání, pemřování	m2	9,900	2 146,300	21 248,37	
	w		3,3*3		9 900			
	w		Součet		9 900			
43	K	772591922	Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	9,900	186,000	1 841,40	CS ÚRS 2022 02
44	K	772591923	Dlažby z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní	m2	9,900	144,000	1 425,60	CS ÚRS 2022 02
45	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	245,154	3,760	921,78	CS ÚRS 2022 02
	D	776	Podlahy povlakové				8 499,48	
46	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	25 756	150,000	3 863,40	CS ÚRS 2022 02
47	K	776991821	Odstanění lepidla ručně z podlah	m2	25 756	180,000	4 636,08	CS ÚRS 2022 02
	D	777	Podlahy lité				18 627,48	
48	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	14 850	67,600	1 003,86	CS ÚRS 2022 02
49	K	777131211	Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů plněný pískem	m2	14 850	310,000	4 603,50	CS ÚRS 2022 01
50	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	9,900	1 150,000	11 385,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	14 850	103,000	1 529,55	
52	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	185,219	0,570	105,57	CS ÚRS 2022 02
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				37 344,84	
53	K	782991911	Oprava spárování obkladů z kamene aktivovanou maltou do 9 ks/m2 - 10 %	m2	9,620	482,000	4 636,84	CS ÚRS 2022 02
	w		"hlavní místnost-klenba" 8 2*(3,4+2,8)		50 840			
	w		"sklep-klenba" 3*(3,4+2,8)		18 600			
	w		"hlavní místnost - čelo" (3,4*1,8+3,14*1/2)*2-1*2		13 380			
	w		"sklep-stěny" (3,4*1,8+3,14*1/2)*2-1*2		13 380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		96,200			
			96,2*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		9,620			
			Součet		9,620			
54	K	782994922	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	96,200	192,000	18 470,40	CS ÚRS 2022 02
			"hlavní místnost-klenba" 8,2*(3,4+2,8)		50,840			
			"sklep-klenba" 3*(3,4+2,8)		18,600			
			"hlavní místnost - čelo" (3,4*1,8+3,14*1/2)*2-1*2		13,380			
			"sklep-stěny" (3,4*1,8+3,14*1/2)*2-1*2		13,380			
			Součet		96,200			
55	K	782994923	Obklady z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní	m2	96,200	148,000	14 237,60	CS ÚRS 2022 02
			"hlavní místnost-klenba" 8,2*(3,4+2,8)		50,840			
			"sklep-klenba" 3*(3,4+2,8)		18,600			
			"hlavní místnost - čelo" (3,4*1,8+3,14*1/2)*2-1*2		13,380			
			"sklep-stěny" (3,4*1,8+3,14*1/2)*2-1*2		13,380			
			Součet		96,200			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 266,40	
56	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	45,712	6,160	281,59	CS ÚRS 2022 02
57	K	784181117	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	45,712	27,100	1 238,80	CS ÚRS 2022 01
58	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	45,712	79,600	3 638,68	CS ÚRS 2022 02
59	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	8,385	12,800	107,33	CS ÚRS 2022 02
			"niky" (1*(1,4+0,8)+1*0,8+3,14*0,5*0,5/2+1*0,8)*2		8,385			
			Součet		8,385			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL26

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Město Lysá nad Labem**, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

vliv na cenu díla ano ne sníží smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL vop ZL 26

vliv na lhůtu dokončení díla ano ne

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet zeleně

Dle doporučení zahradníka, nejsou v letních měsících zahradnické práce spojené s výsadbou zeleně realizovány a bylo doporučeno je provést v podzimních měsících roku. Z toho důvodu jsou vyjmuty z SoD a budou realizovány investorem napřímo.

Cena navrhovaných Méněprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Víceprací [Kč bez DPH]	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem [Kč bez DPH]
-78 582,14	0,00	-78 582,14

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem)

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Malecha	datum	podpis
Objednatel	jméno	Ing. Karel Otava	datum	podpis
AD-HIP - Projektant	jméno	Ing. arch. Jiří Soukup	datum	podpis
TDS	jméno	Ing. Olga Horáčková Ing. Martin Košťál	datum	podpis

AUBÖCK
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Auböck s.r.o.
CZ:31382 Boršov nad Vlt., Poříčí 247
IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

FRAM Olšánska 2643/1a ③
CONSULT
TRAHA 3

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jejichž podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2021/514
Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

KSO:
Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:
Město Lysá nad Labem

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
Studio A.B.S.spol. s r.o.

Zpracovatel:
Daniela Krejčová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2021

IČ:
DIČ: CZ00239402

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ63077426

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů				-78 582,140
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,000
Cena bez DPH				-78 582,140
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-78 582,140		-16 502,250
DPH snížená	15,00%	0,000		0,000
Cena s DPH		v CZK		-95 084,390

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2021/514

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

Místo: Lysá nad Labem

Datum:

7. 7. 2021

Zadavatel: Město Lysá nad Labem

Projektant:

Studio A.B.S spol. s r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel

Daniela Krejčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-78 582,140	-95 084,390
99b	Změnové listy- rozpracované	-78 582,140	-95 084,390
9926	ZL26- Odpočet zeleně	-78 582,140	-95 084,390
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,000	0,000
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-78 582,140	-95 084,390

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem
Objekt: 99b - Změnové listy- rozpracované
Soupis: 9926 - ZL26- Odpočet zeleně

Místo: Datum: 7. 7. 2021
Zadavatel: Město Lysá nad Labem Projektant: Studio A.B.S.spol. s r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: Daniela Krejčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-78 582,14	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-78 582,14	
D	712		<u>Povlakové krytiny</u>				-78 582,14	
1	K	71277143R	Provedení vegetační vrstvy tloušťky V6.5	m3	-13,559	773,900	-10 493,31	
	W		-45,197*0,3		-13,559			
	W		Součet		-13,559			
2	M	10321004	substrát vegetačních střech intenzivní trávnickový	m3	-13,559	3 490,100	-47 322,27	
	W		-13559*0,001		-13,559			
	W		Součet		-13,559			
3	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy a přizemí položením trávnickové rohože, sklon střechy do 5°	m2	-45,200	219,000	-9 898,80	
	W		V6.5					
	W		-45,1997		-45,200			
	W		Součet		-45,200			
4	M	69334007	koberec trávnickový	m2	-45,200	189,800	-8 578,96	
5	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-762,933	3,000	-2 288,80	