

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo na stavbu
„Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační budově na ul. Máchova 19, Nový Jičín“
ze dne 24.3.2016 uzavřený mezi
/dále jen „dodatek“/

Domov Duha, příspěvková organizace

Se sídlem: Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Mgr. Dana Jančálková – ředitelka organizace
IČ: 48804886
DIČ: CZ48804886
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 25435801/0100

(dále jen „objednatel“)

Obchodní firma: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.

Se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00, Ostrava – Přívoz
Zastoupena: Jan Němec – statutární ředitel
IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 19-6363750297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2016 smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce stávajícího výtahu v budově na ul. Máchova 19, Nový Jičín na evakuační“ /dále jen „smlouva“/.
V průběhu provádění stavebních prací nebyly provedeny některé práce (méněpráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat.

Jedná se zejména o neprovedení těchto prací:

Nový větrací otvor výtahové šachty včetně souvisejících prací, stávající otvor byl posouzen jako vyhovující. Kompletní výměna PVC na dotčených chodbách, včetně vyrovnání samonivelační hmotou.

Nátěr a oprava části fasády z důvodu neprovádění nového otvoru pro větrání výtahové šachty. Očištění, oprava a nátěr fasády.

Osazení samozavíračů a koordinačních mechanismů na upravené dvoukřídlové dveře

Montáž a dodávka zámků s bezpečnostní vložkou do všech nových dveří

Podhled SDK z čtverců 60x60 cm v chodbě před výtahem

Protipožární obložení částí trámů na půdě sádrokartonem

Části elektroinstalace dle požadavků dodavatele výtahu

Soupis méněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku.

V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny některé práce (vícepráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat.

Jedná se zejména o provedení těchto prací:

Výmalba schodišťového prostoru

Změna povrchové úpravy interiérových dveří

Dodávka a montáž panikového kování do upravených dvoukřídlových dveří

SDK protipožární podhled v 1.PP včetně 2ks revizních dvířek EI45

Vybourání a provedení nové posunuté příčky v 1.NP včetně souvisejících prací

Úprava elektroinstalace u posunuté příčky

Úprava elektroinstalace dle požadavků dodavatele výtahu

Dodávka a montáž nástěnného zrcadla do výtahové kabiny
větší rozsah maleb na chodbách jednotlivých podlaží v interiéru

Malba strojovny výtahu

Bezprašný nátěr podlahy a soklu strojovny výtahu

Mřížka se sítí do stávajícího větracího otvoru výtahové šachty

Soupis víceprací je přílohou č.2 tohoto dodatku.

II.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

Cena sjednaných méněprací činí 121.768,- Kč bez DPH, DPH 15% je 18.266,- Kč a cena méněprací včetně DPH je 140.034,- Kč.

Cena sjednaných víceprací činí 86.950,- Kč bez DPH, DPH 15% je 13.042,- Kč a cena víceprací včetně DPH je 99.992,- Kč.

Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se upravuje a činí:

Cena bez DPH 2.640.559,- Kč

DPH 15% 396.083,- Kč

Cena vč. DPH 3.036.642,- Kč


III.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Jičíně dne 7.7.2016



za objednatele

ředitelka organizace

V Novém Jičíně dne 7.7.2016



za zhotovitele

statutární ředitel