

**Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo
č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231

IČO:256 49 329

DIČ:CZ25649329

Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

**Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na území ČR
prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka**

Společník: **VW WACHAL a.s.**

se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž

číslo účtu: 1481817349/0800

bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž, pobočka Kroměříž

číslo účtu: 174042489/0300

bankovní spojení: KB a.s. pobočka Kroměříž

číslo účtu: 27-1499300217/0100

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Kroměříž

číslo účtu: 5024502091/5500

Zastoupen: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Společník: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

IČO: 31356648

Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, na základě plné moci

Podnikající na území ČR prostřednictvím:

VÁHOSTAV – CZ, organizační složka

Se sídlem 28. října 68/165, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 28946898

DIČ: CZ28946898

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl A, vložka 22065

Zastoupen: Ing. Karel Polák, vedoucí organizační složky

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2021 (dále jen „**dodatek č. 1**“), dodatku č. 2 ze dne 1.9.2021

(dále jen „**dodatek č. 2**“), dodatku č. 3 ze dne 8.11.2021 (dále jen „**dodatek č. 3**“), dodatku č. 4 ze dne 7.3.2022 (dále jen „**dodatek č. 4**“), dodatku č. 5 ze dne 25.5.2022 (dále jen „**dodatek č. 5**“) a dodatku č. 6 ze dne 29.7.2022 (dále jen „**dodatek č. 6**“):

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2021 smlouvu o dílo č. 009/TECH/2021, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce divadla Spirála – Část 1 (Stavba)** – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 V ustanovení čl V. odst. 5.2, 5.3 a 5.6 a čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla. Vícepráce dle změnových listů č.45, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 68, 69 a 73 odpovídají ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. ZZVZ. Změnové listy č. 42, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 54, 59, 61, 67, 70, 71, 72 a 74 jsou pak změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Podrobná odůvodnění jejich potřeby a nezbytnosti s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ je součástí jednotlivých změnových listů. Změnové listy č. 60 a 66, které jsou součástí dodatku jako Příloha č. 1, byly zadavatelem zamítnuty a nemají vliv na cenu ani dobu plnění, jsou dodatkem pouze z důvodů informativního a pro nesporné číslování změnových listů.

II.
Změna článku III. smlouvy
(Doba zhotovení díla)

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III. odst. 3.1 Smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 15.11.2022.“

III.
Změna článku V. smlouvy
(Cena díla)

- 3.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a 5.6 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce a méněpráce provedené na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení.
- 3.2. Cena víceprací je stanovena na základě změnových listů č. 42 až 74, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 5 167 769,31 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 6 253 000,87 Kč

- 3.3 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného ve čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.“

Celková cena bez DPH činí: 140 596 183,61 Kč
(slovy: sto čtyřicet milionů pět set devadesát šest tisíc sto osmdesát tři korun českých a šedesát jedna haléřů)

DPH (sazba 21 %) činí: 29 525 198,56 Kč
(slovy: dvacet devět milionů pět set dvacet pět tisíc sto devadesát osm korun českých a padesát šest haléřů)

Celková cena včetně DPH činí: 170 121 382,17 Kč
(slovy: sto sedmdesát milionů sto dvacet jeden tisíc tři sta osmdesát dvě korun českých a sedmnáct haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 42-74

V Praze dne 14. 9. 2022

V Praze dne 15. 9. 2022

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
**Sdružení firem VW WACHAL a.s. a
VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na
území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV
– CZ, organizační složka**
zastoupené vedoucím účastníkem
společnosti
VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva