

## Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (č. smlouvy objednatele: **01PU-004303**,  
č. smlouvy zhotovitele: **3231/08**) ze dne 23.08.2019

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

### 2. Společnost APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

zastoupeným společností **Pontex, spol. s r.o.**,

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] Dvořáčkem

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(správce společnosti – na základě Dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti)

### ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s. r. o.

se sídlem Praha 4, Ohradní 1443/24b, Praha 4 – Michle, IČ: 61853267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(společník)

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014  
(společník)

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051  
(společník)

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01PU-004303 ze dne 23.08.2019 na akci „**D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 – 44,440 - PD**“ (dále jen „Smlouva“), kterým se doplňuje Článek I. Předmět smlouvy a upravuje se Článek II. Cena za dílo a Článek III. Doba a místo plnění.

**I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Na základě požadavku Objednatele se předmět projektové přípravy upravuje následovně:

a) doplňuje se o stavební úpravy na mostě D11-040..3, jejichž předmět je:

- výměna izolace pod vozovkou na mostě ev.č. D11-040..3
- sanace PKO pylonů a závěsů mostu
- sanace závěsů dle diagnostiky

Důvodem doplnění dílčích oprav mosty jsou zkušenosti vzešlé z dokončené opravy mostu, kdy byly zjištěny poruchy doplňovaných částí.

b) mění se uspořádání mostů ev. č. D11-038 a D11-039, které budou vybudovány včetně navazujícího předpolí v šířkovém uspořádání kategorie D34,0 a to s ohledem na podstatné technické komplikace při pozdějším dodatečném rozšiřování mostů. Úprava zemního tělesa pro omezení záborů bude provedena železobetonovými zdmi v patě násypu.

c) Projektová dokumentace ve stupni DSP bude zapracována v podrobnosti DUSP. IČ k SP bude doplněno o zajištění územního rozhodnutí, resp. společného rozhodnutí.

2. V souvislosti s tímto požadavkem se upravuje čl. II. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy takto:

Cena bez DPH	11 404 250,00 Kč
DPH 21%	
Cena celkem s DPH	

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Na základě vzájemné dohody se upravuje čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy takto:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DUSP	Do 3 měsíců od obdržení relevantních geotechnických podkladů

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 01PU-004303 (číslo smlouvy objednatele) a 3231/08 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
  1. Podrobná specifikace ceny.
  1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI č.j.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

**Pozn.:** Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Dodatek č.1	cena celkem
<b>A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem</b>	<b>40</b>				
<b>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem</b>					
1. Celková (přehledná) situace	24				
2. Situace stavby (koordinační) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních	160				
3. Geodetický koordinační výkres	60				
4. Bilance zemin a ornice	24				
5. Celkové vodohospodářské řešení	16				
6. Bezbariérové užívání	16				
<b>C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem</b>					
<b>1. Objekty pozemních komunikací</b>					
1.1 <u>Technická zpráva:</u>	150				
1.2 <u>Výkresy:</u>	780				
<b>2. Mostní objekty a konstrukce, zdi</b>					
2.1 <u>Technická zpráva + statické posouzení</u>	300				
2.2 <u>Výkresy</u>	1350				
<b>3. Vodohospodářské objekty</b>					
3.1 <u>Technická zpráva</u>	10				
3.2 <u>Výkresy</u>	30				
<b>5. Elektro a sdělovací objekty</b>	<b>60</b>				
<b>6. Objekty úpravy území</b>	<b>20</b>				
<b>7. Ostatní objekty</b>	<b>50</b>				
<b>E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem</b>					
1. <u>Technická zpráva</u>	24				
2. <u>Výkresy</u>	24				
3. <u>Harmonogram výstavby</u>	24				
4. <u>Plán kontrolních prohlídek</u>	10				
<b>F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem</b>	<b>48</b>				
<b>G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem</b>					
<b>G1. Účinky stavby – celkem</b>					
1. Záborový elaborát	48				
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF	32				
3. Dokumentace pro vynětí z LPF					NEOCEŇUJE
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby	32				
<b>G2. Podklady a průzkumy – celkem</b>					
<b>podklady v podrobnosti nutné pro verifikaci EIA dle zákona 100/2001 Sb.</b>	<b>x</b>				
1. Dendrologický průzkumu vztaženého k p.č.	75				
5. Hluková studie a upřesnění protihlukových opatření u zástavby	100				
<b>a další podklady a průzkumy</b>	<b>x</b>				
9. Průzkum inž. sítě vč. ověření správcí	80				
10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového GTP dle TP 76	450				
14. Další průzkumy (Diagnostický průzkum vozovky, diagnostický průzkum mostů ev.č. D11-041 dle HMP a kontrola NK)	2000				
<b>I. PLÁN BOZP</b>	<b>10</b>				
Reprografie v počtu dle VOP	x				
<b>SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)</b>			<b>4 567 900</b>	<b>1 519 000</b>	<b>6 086 900</b>

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis

## Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

### D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

**Pozn.:** Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Dodatek č.1	Cena celkem
<b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b>					
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	36				
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	36				
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	36				
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	48				
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	30				
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	46				
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	36				
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	36				
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	36				
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	28				
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	28				
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	150				
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>382 200</b>	<b>106 400</b>	<b>488 600</b>

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč		
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	90				
<b>ČÁST C CELKEM</b>			<b>63 000</b>	<b>35 000</b>	<b>98 000</b>

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč		
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	60				
<b>ČÁST D CELKEM</b>			<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>

<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			<b>487 200</b>	<b>141 400</b>	<b>628 600</b>
------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis

## Dokumentace VD-ZDS

### D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 - 44,440

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč	Dodatek č.1	Cena celkem
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>					
0. Průvodní zpráva	40				
1. Přehledná situace	40				
2. Koordináční situace	250				
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	60				
4. Bilance zemních prací	75				
5. Zásady organizace výstavby	120				
6. Celkové vodohospodářské řešení	10				
<b>B. Stavební část</b>					
Příprava staveniště	150				
Pozemní komunikace	790				
Mostní objekty, zdi	1 900				
Vodohospodářské objekty	20				
Elektro a sdělovací objekty	180				
Objekty úpravy území	60				
<b>D. Doklady</b>	40				
<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	250				
<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	40				
<b>G. Souvisící dokumentace</b>	100				
<b>H. ZTKP</b>	40				
Reprografie v počtu dle VOP	x				
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			<b>3 183 750</b>	<b>945 000</b>	<b>4 128 750</b>

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce  
osoby oprávněné podepisovat nabídku  
Podpis

**DODATEK č. 4**  
**ke SMLouvĚ O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI**  
ze dne 19. 3. 2019

**Společníci**

1. **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**  
se sídlem Praha 4, Ohradní 1443/24b, Praha 4 – Michle  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260  
zastoupená  
IČ: 618 53 267  
DIČ: CZ618 53 267  
(dále jen „APIS“ nebo „Správce“ nebo „společník“)
  
2. **Pontex, spol. s r.o.**  
se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994  
zastoupená  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
(dále jen „Pontex“ nebo „společník“)
  
3. **SATRA, spol. s r.o.**  
se sídlem Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014  
zastoupená  
IČ: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
(dále jen „Satra“ nebo „společník“)
  
4. **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**  
se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051  
zastoupená  
IČ: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
(dále jen Mott MacDonald“ nebo „společník“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“)

Vzhledem k tomu, že:

- Společníci podali společnou nabídku do zadávacího řízení na Dílčí veřejnou zakázku s názvem „**D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 – 44,440 – PD**“, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (dále jen „Veřejný zadavatel“ a „Dílčí veřejná zakázka“) a která byla zadána na základě Rámcové dohody č. 01UK-003365 ze dne 24.9.2018.



- společná nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,
- Veřejný zadavatel a Společníci uzavřeli dne 23. 8. 2019 Smlouvu (Smlouvu o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky,

uzavírají Společníci níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č. 4  
ke SMLOUVĚ O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI  
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ve smyslu čl. VI odst. 1 a 2 Smlouvy o sdružení ve společnosti je (i) rozdělení prací a činností, které budou Společníci samostatně v rámci plnění Dílčí veřejné zakázky vykonávat a dále (ii) určení podílů Společníků na Veřejným zadavatelem uhrazené ceně díla dle Smlouvy o dílo.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je též změna na pozici Správce společnosti, a to výlučně pro plnění Dílčí veřejné zakázky „D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 – 44,440 – PD“.

**II.**

**Specifikace prací a činností vykonávaných Společníky**

1. Společníci se dohodli, že dílčí veřejnou zakázku s názvem „D11 oprava mostů a vozovky km 40,200 – 44,440 – PD“ bude vykonávat výhradně Společník Pontex, spol. s r.o..

**III.**

**Pravidla pro rozdělení výnosů**

1. Společníci se dohodli, že podíly na celkové ceně díla dle Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky se stanovují následovně:

Podíl společníka Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.	0 %
Podíl společníka Pontex, spol. s r.o.	100 %
Podíl společníka SATRA, spol. s r.o.	0 %
Podíl společníka Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.	0 %.

Společníci berou na vědomí, že uvedené podíly odpovídají rozsahu prací a činností, které připadají na každého společníka dle čl. II tohoto Dodatku č. 4.

Společníci se dohodli, že dojde-li k jakékoli úpravě ceny díla dle Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) na plnění Dílčí veřejné zakázky, přistoupí Společníci k úpravě podílů jednotlivých Společníků.

2. Společníci se dohodli, že v podílu Správce je započtena odměna za vedení Společnosti a koordinaci prací na Dílčí veřejné zakázce.

**IV.**  
**Změna správce společnosti**

1. Společníci se dohodli, že Správcem společnosti pro účely plnění Dílčí veřejné zakázky „D5 oprava AB vozovky v km 5,490 – 9,077 vpravo a 8,942 – 3,880 vlevo DP+PD“ bude společník Pontex, spol. s r.o. se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČ: 40763439, DIČ: CZ40763439, zastoupený Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem společnosti.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
2. Ustanovení Smlouvy o sdružení ve společnosti nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají beze změny v platnosti.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

V Praze dne

**SATRA, spol. s r.o.**

V Praze dne

**Pontex, spol. s r.o.**

V Praze dne

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Digitálně podepsal:

Datum: 13.09.2022 14:08:12 +02:00