

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.841/TD/TA/2022/20 ze dne 14.6.2022

na stavební práce pod názvem:

## **„Účelová komunikace 8. MŠ Zeyerova Písek“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

### **1. Smluvní strany:**

**1.1 Objednatel:** **Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek,  
Husovo nám. 725**  
IČO: 70943141  
DIČ: CZ70943141  
Sídlo: Husovo nám. 725/5, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek  
Telefon: xxxxxxxx  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: xxxxxxxx  
Zastoupený: Mgr. Janem Adámkem, ředitelem

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

**1.2 Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Telefon: xxxxxxxx  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.  
Č. účtu: xxxxxxxx  
Zastoupený: Ing. Petr Řimnáč, vedoucí PJ, na základě plné moci  
Markéta Maříková, ekonomka PJ, na základě plné moci

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

V souladu s článkem **12 Všeobecná ustanovení** ve smlouvě o dílo ze dne 14.6.2022 uzavírají smluvní strany Dodatek č.1. Zástupci obou smluvních stran uvedeni v článku **1. Smluvní strany**, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### **2. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou změnové listy. Prvním ZL č.1 byla přehodnocena třída těžitelnosti zeminy v místě výkopu pro kanalizaci (z tř. 4 na tř. 4, 5 a 6). Dále ve ZL č. 2 je vyčíslena

částečná změna v povrchovém materiálu komunikace (záměna asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu, nebude prováděné vibrování) na základě posouzení současného stavu opěrné zdi vedle komunikace (je narušena prasklinami) a také byla upřesněna vjezdová brána do MŠ. Cena změn je uvedena ve změnových listech.

### **3. Změna smlouvy**

3.1 Článek 5 odst. 4 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 14.6.2022 na základě změny rozsahu díla dle změnových listů ZL 1 a ZL 2 mění tak, že nově zní:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**2 330 776,25 Kč (slovy dva miliony tři sta třicet tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých a dvacet pět haléřů) bez DPH.**

**ZL č. 1 – Přetřídění hornin 52.653,30 Kč bez DPH**

**ZL č. 2 – Záměna konstrukce komunikace v zatáčce a doplnění části plotu (vjezdová brána) 24.554,76 Kč bez DPH**

**Cena celkem 2.407.984,31 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta sedm tisíc devět set osmdesát čtyři koruny české a třicet jedna haléřů) bez DPH**

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Účastníci prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření Dodatku č.1 k SoD schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 11.8.2022 usnesením č. 489/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rekapitulace nákladů

příloha č. 2: ZL č. 1

příloha č. 3: ZL č. 2

V Praze, dne  
za zhotovitele:

**Ing. Petr**  
**Řimnáč**  
Digitálně  
podepsal Ing. Petr  
Řimnáč  
Datum: 2022.08.18  
14:47:14 +02'00'

---

Ing. Petr Řimnáč  
vedoucí PJ – na základě plné moci

**Markéta**  
**Maříková**  
Digitálně podepsal  
Markéta Maříková  
Datum: 2022.08.18  
14:48:39 +02'00'

---

Markéta Maříková  
ekonomka PJ – na základě plné moci

V Písku, dne  
za objednatele:

**Mgr. Jan**  
**Adámek**  
Digitálně  
podepsal Mgr. Jan  
Adámek  
Datum: 2022.08.17  
09:25:47 +02'00'

---

Mgr. Jan Adámek, ředitel