

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2022/OMM  
ze dne 4.3.2022**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: ....., starostou

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: .....

Č.účtu : .....

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

e-mail: .....

.....

e-mail: .....

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**SLUMEKO, s.r.o.**

Adresa: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: ....., jednatelem společnosti

IČ: 25376021

DIČ: CZ25376021

Bankovní spojení: .....

Č. účtu: .....

Zapsán v OR vedeným Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16340  
datum zapsání: 14.07.1997

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

....., vedoucí střediska Komunikace -

.....

....., vedoucí střediska Komunikace

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2022 Smlouvu o dílo č. 2/2022/OMM, k níž byl dne 5. 5. 2022 uzavřen Dodatek č. 1, toto dále „smlouva“.
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Stavební úpravy objektu márnice, studny a okolních ploch,  
k.ú. Kopřivnice“**

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla je specifikován dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS):

Stavební úpravy objektu márnice, studny a okolních ploch, k.ú. Kopřivnice, zprac. srpen/2021, Ing. Janem Stuchlíkem, Kozina 520, 742 66 Štamberk a zavazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro tuto stavbu - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, (dále jen dílo).

3. V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám:

Na základě požadavku objednatele byl zrušen keramický obklad na fasádě bývalé márnice a kohout na vodu, ten je nahrazen novým pítkem (jako zdroj vody pro zalévání) umístěným před budovou bývalé márnice.

Z důvodu dlouhého termínu dodávky povlakové krytiny střechy (fólie) byla zhotovitelem navržena krytina z asfaltových pásů. Tato změna nemá vliv na funkci, vzhled a v neposlední řadě ani na cenu díla. Změna materiálu byla odsouhlasena objednatelem (architektkou města) a technickým dozorem stavebníka.

V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba meněprací, víceprací.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/2022/OMM ze dne 4.3.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 2022.

### 3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet změn.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/ a dodatku č.1</b>	675 651,55	-	-
<b>Meněpráce, vícepráce, dle Dodatku č. 2</b>	22 238,54	-	-
<b>Cena za dílo v Kč /celkem nově/</b>	697 890,09	-	-

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1. a dle přílohy č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě.“

#### 4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SoD 2/2022/OMM uzavřené dne 4.3.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 2022, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 108. schůzi konané dne 6.9.2022 usnesením č. 2879.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn – meněpráce, vícepráce

V Kopřivnici dne 9.9.2022 .

V Kopřivnici dne 14.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. ....  
starosta

.....  
jednatel společnosti

Kontace 2310100/3632/6121/15/15061000038