

I. Předmět Dodatku

1. S ohledem na potřebu víceprací a navýšení ceny díla tento dodatek ruší znění článku VII. odst. 1 Smlouvy o dílo – Cena za dílo, a nahrazuje jej novým, které zní:

*„1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná skládající se z částky ve **6 777 913,11 Kč** (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady na provedení plnění dle této smlouvy o dílo.“*

2. Dále vzhledem k dohodě smluvních stran o prodloužení doby trvání provedení předmětu plnění tento dodatek ruší znění článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo – Termín provedení předmětu plnění, a nahrazuje jej novým, které zní:

„1. Zhotovitel zahájí plnění v místě provádění dle čl. V. této smlouvy nejdříve 4. 7. 2022. Dílo bude provedeno nejpozději do 17. 10. 2022. Protokolární převzetí staveniště bude provedeno v termínu do 7 dnů od výzvy objednatele, práce budou zahájeny v termínu do 7 dnů od předání staveniště.“

3. Tento dodatek rovněž mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo – nabídkový rozpočet, a to tak, že nabídkový rozpočet platí ve znění změnového listu/cenové nabídky dodavatele, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. Tento dodatek tedy ruší znění článku XV. odst. 5 Smlouvy o dílo a nahrazuje jej novým, které zní:

<i>Rekapitulace: dodatek č. 1</i>	<i>596 318,- Kč bez DPH</i>
<i>SoD</i>	<i>6 181 595,11,- Kč bez DPH</i>
<i>SoD + Dodatek č. 1</i>	<i>6 777 913,11,- Kč bez DPH</i>

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vyjma změn uvedených v čl I. tohoto dodatku zůstává Smlouva o dílo beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.

7. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy;

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

1. Příloha č. 1 – Změnový list dodavatele

V Praze dne

V Praze dne

za **Městskou část Praha 3**

RNDr. Jan Materna Ph.D.
pověřený člen rady

za **F1 facility CZ s.r.o.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 24. 8. 2022 č. 644.

2022-035 ZŠ Pražačka - rekonstrukce sociálního zařízení - vícepráce - Nabídka

Popis	Cena
ST01: Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ ul. Na Pražačce	596 318
SO01: Stavební část	382 814
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	112 946
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	45 500
763: Konstrukce suché výstavby	131 150
781: Dokončovací práce - obklady	93 218
SO02: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	73 169
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	19 818
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	53 351
SO03: Elektro	168 671
01: Materiál	40 403
02: Montáž	128 268
SO04: Méněpráce	- 28 336
799: Méněpráce	- 28 336
Celkem (bez DPH)	596 318
DPH	125 227
DPH 21 % ze základny: 596 318	125 227
Celkem (včetně DPH)	721 545