

Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě č. 06EU-004742 na dílčí zakázku „I/27 Plasy – obchvat, DSP, IČ k SP, TP, včetně BIM (pilotní projekt – SO 201)“ k související veřejné zakázce „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, č. 01ST-000669

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: xx
datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno: xx
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: xx
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xx
e-mail: xx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným xx
xxx
bankovní spojení: xx
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: xx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2020 Smlouvu na „I/27 Plasy – obchvat – DSP, IČ k SP, TP, včetně BIM (pilotní projekt – SO 201)“ (dále jen „Smlouva“) a Dodatek č. 1 dne 25.03.2021.
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. II. Cena za poskytování služeb a čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 2, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Zdůvodnění:

Změny v dokumentaci ve stupni DSP jsou takového druhu, že vyvolaly potřebu zajistit změnu vydaného územního rozhodnutí. K termínu 08/2022 bude tedy podána žádost o změnu územního rozhodnutí, následně bude podána žádost o SP.

Rozšíření rozsahu služeb – projektových prací a IČ se týká:

- Dokumentace na změnu DÚR
- Zajištění IČ na změnu DÚR, zajištění znaleckých posudků
- Dokumentace PDPS na přeložky plynovodů

V souvislosti s tímto se taktéž mění Článek III – Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Podání kompletních, bezkonfliktních a bezvadných žádostí o všechna stavební povolení – po nabytí právní moci ÚR – předpoklad 12/2022

Získání pravomocných stavebních povolení – do 3 měsíců od podání žádosti o všechna SP – předpoklad 03/2023

Detailní rozpis jednotlivých prací je přílohou tohoto Dodatku č. 2 (ZBV č.1, ZBV č.2 a ZBV č.3).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č.2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 13.09.2022

Datum: 16.09.2022