



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PCR19ETRpo30373670



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j. KRPK-93959-26/ČJ-2021-1900MN

Počet listů: 2

Z Á P I S

o předání a převzetí stavenišť na akci

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – OPŽP - zateplení budovy OOP Chodov, Staroměstská 18

konaného na místě stavby

Přítomni za objednatele



Přítomni za zhotovitele



Účastníci řízení provedli prohlídku staveniště a projednali zásadní otázky, jejichž prověření je nutné pro zajištění zahájení stavby a jejího plynulého zahájení a pokračování.

Vlastní předání staveniště:

1. Projektová příprava
 - Projektová dokumentace 1 ks paré č.4
2. Předání nemovitostí a práv dotčených stavbou
 - nejsou
3. Vytyčení staveniště
 - Staveniště je dáno půdorysem objektu
 - Zábor veřejného prostranství bude potřeba.
4. Přístupové a příjezdové cesty
 - Veřejnou komunikací
5. Objekty vhodné pro zařízení staveniště

6. Stravování zaměstnanců zhotovitele
 - Stravování objednatel nezajišťuje.
7. Údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích
 - Podzemní vedení nebude dotčeno.
8. Údaje o uvolnění staveniště
 - Realizace stavby bude prováděna s ohledem na provoz objektu.
 - S přihlédnutím na charakter objektu je možno provádět stavební práce nejen o pracovních dnech od 7:00-15:30 hod., ale po předchozí domluvě i do večerních hodin a o víkendech.
 - Omezení vzniklá servisem budou operativně řešena.
 - Zhotovitel zajistí minimalizování negativních vlivů servisu (prašnost, hluk, apod.) po celou dobu oprav.
9. Údaje o vstupu zaměstnanců zhotovitele do objektu uživatele
 - Stavební práce budou probíhat vně areálu OOP Chodov, Staroměstská 18. Potřebný vstup zaměstnanců zhotovitele bude přes boční vchodové dveře, kde vstup zajistí objednatel. Seznam zaměstnanců zhotovitele bude k dispozici u pověřené osoby OOP Chodov.
10. Sklárky materiálu pro servis a pracovního nářadí
 - V uvolněných částech objektu.
11. Sklárka přebytečného staveništního materiálu
 - Odpady vzniklé při servisu zlikviduje zhotovitel.
12. Další ujednání
 - Práce budou zahájeny 4.8.2022.
 - Vzhledem k charakteru stavby s době realizace budou kontrolní dny prováděny 1x týdně a vzniklé problémy se budou řešit operativně.
 - Zhotovitel předal objednateli harmonogram prací realizace stavby.
 - Zhotovitel předal objednateli kopii smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu.

Závěr:

Na základě výsledku dnešního jednání a při něm dohodnutých podmínek objednatel staveniště předává a zhotovitel staveniště přejímá na akci

Bochov dne: 4.8. 2022**Za objednatele****Za zhotovitele**