

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Holešov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3401/2021**

ISPROFOND: 5723520024

a

Společnost: „**HOL-SI-TO**“

Založená společenskou smlouvou dne 7.6.2021

Společník – správce: **SIGNALBAU a.s.**

Se sídlem: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov

IČO: 258 40 819 DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,

spisová značka B 2166

bank. spojení: xxx

zastoupena: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

a

Společník: **TOMI-REMONT, a.s.**

Se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

spisová značka B 2501

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva a Ing. Milošem Packem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Signalbau a.s.: **48-21001**

číslo smlouvy TOMI-REMONT, a.s.: **SML1-9/2021**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“, která nabyla účinnosti dne 27.8.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a č. 2 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	858 276,79 Kč	0,00 Kč	858 276,79 Kč
2	1 687 363,04 Kč	0,00 Kč	1 687 363,04 Kč
celkem	2 545 639,83 Kč	0,00 Kč	2 545 639,83 Kč

Cena díla dle Dopisu nabídky bez DPH **379 936 670,47 Kč**

Změna Ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH **2 545 639,83 Kč**

Nová Cena díla bez DPH 382 482 310,30 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

*V důsledku schválení změnových listů stavby č. 1 a 2 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **382 482 310,30 Kč.***

*slovy: **třistaosmdesátdvamiliónůčtyřistaosmdesátdvatisíctřístadeset korun českých třicet haléřů***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1 a ZL č. 2 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19.9.2022

V Přerově dne 22.8.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Miroslav Jurman
předseda představenstva
SIGNALBAU a.s.

5.9.2022

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.

5.9.2022

.....
Ing. Miloš Pacek
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekonstrukce žst. Holešov

Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 1 - ZL 1 + ZL 2

Celková cena bez DPH: **379 936 670,47**

382 482 310,30

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	Rekonstrukce ŽST. Holešov	379 936 670,47	2 545 639,83		382 482 310,30
PS 01-13-01	Žst. Holešov, trafostanice 22/0,4 kV	7 368 758,06			7 368 758,06
PS 01-14-03	Žst. Holešov, místní kabelizace	800 782,35			800 782,35
PS 01-14-04	Žst. Holešov, přenosové zařízení	3 579 477,34			3 579 477,34
PS 01-14-05	Žst. Holešov, sdělovací zařízení	680 096,22			680 096,22
PS 01-14-06	Žst. Holešov, telefonní zapojovač	1 999 339,70			1 999 339,70
PS 01-14-08	Žst. Holešov, EZS a LDP	378 071,00			378 071,00
PS 01-14-09	Žst. Holešov, rozhlasové zařízení	939 681,30			939 681,30
PS 01-14-10	Žst. Holešov, informační zařízení	4 738 915,76			4 738 915,76
PS 01-14-11	Žst. Holešov, kamerový systém	2 622 561,60			2 622 561,60
PS 01-14-12	Úprava stávajících radiových systémů	1 820 202,93			1 820 202,93
PS 01-14-13.1	Žst. Holešov, dálková diagnostika TS ŽDC - silnoproudá zařízení	598 413,67			598 413,67
PS 01-14-13.2	Žst. Holešov - Bystřice p. H., sdělovací zařízení	3 016 076,95			3 016 076,95
PS 01-28-201.1	Žst. Holešov, definitivní staniční zabezpečovací zařízení	107 222 767,65			107 222 767,65
PS 01-28-201.2	Žst. Holešov, klimatizace	661 850,98			661 850,98
PS 01-28-201.3	ŽST Holešov, provizorní zabezpečovací zařízení SP0 a SP1	5 591 825,33	638 112,89		6 229 938,22
PS 03-28-202	T.ú. Třebětice - Holešov, traťové zabezpečovací zařízení	2 121 589,94			2 121 589,94
PS 04-14-01	T.ú. Holešov - Bystřice p. H., traťový kabel	4 796 267,57	725 733,89		5 522 001,46
PS 04-14-02	T.ú. Holešov - Bystřice p. H., DOK	4 048 012,81			4 048 012,81
PS 04-28-203	Tú Holešov - Bystřice p.H., traťové zabezpečovací zařízení	32 025 438,34			32 025 438,34
SO 01-06-01	Žst. Holešov, EOV	3 227 608,92			3 227 608,92
SO 01-06-02	Žst. Holešov, rekonstrukce venkovního osvětlení	5 152 965,33			5 152 965,33
SO 01-06-02.1	Osvětlení chodníku	554 740,01			554 740,01
SO 01-06-03	Žst. Holešov, úprava rozvodů NN	1 870 308,78			1 870 308,78
SO 01-06-05	Žst. Holešov, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	254 464,45			254 464,45
SO 01-10-01	Žst. Holešov, přeložky a ochrany drážních sdělovacích kabelů	1 834 616,64	220 163,90		2 054 780,54
SO 01-10-02.1.1	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti UPC_NENACENO VAT	0,00			0,00
SO 01-10-02.1.2	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti UPC, kabely RAAB_NENACENO VAT	0,00			0,00
SO 01-10-02.2.1	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti INTERNEXT 2000_NENACENO VAT	0,00			0,00
SO 01-10-02.2.2	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti INTERNEXT 2000	46 521,04	162 699,65		209 220,69
SO 01-10-02.3	Žst. Holešov, přeložky kabelů společnosti AVONET_NENACENO VAT	0,00			0,00
SO 01-10-03	ŽST Holešov, přeložky a ochrany kabelů ČD-Telematiky_NENACENO VAT	0,00			0,00
SO 01-15-01	Orientační systém	425 131,60			425 131,60
SO 01-15-02.1	Stavební úpravy ve výpravní budově	1 767 619,88	339 384,65		2 107 004,53
SO 01-15-02.2	Úpravy elektroinstalace ve VB	419 977,99	3 035,62		423 013,61
SO 01-15-02.3	Přemístění klimatizace sděl. zařízení	355 796,00			355 796,00
SO 01-15-03	Kabelovod	11 783 475,42			11 783 475,42
SO 01-15-04	Železniční přístřešek	4 514 219,56			4 514 219,56
SO 01-15-05	Skladovací hala	3 493 794,27			3 493 794,27
SO 01-15-06	Demolice	560 111,81			560 111,81
SO 01-16-01	Železniční spodek	28 630 705,12			28 630 705,12
SO 01-16-02	Nástupišť	6 441 810,27			6 441 810,27
SO 01-16-03	Úpravy odvodnění	1 816 399,43			1 816 399,43
SO 01-17-01	Železniční svršek	74 031 954,92	456 509,23		74 488 464,15
SO 01-17-01.1	Železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	2 288 793,18			2 288 793,18
SO 01-17-02	Výstroj trať	75 546,70			75 546,70
SO 01-17-03	Hrana nákladíště	2 036 168,71			2 036 168,71
SO 01-17-04	Úrovňové přechody pro pěší	430 990,89			430 990,89
SO 01-17-05	Úpravy zpevněných ploch	1 734 150,81			1 734 150,81
SO 01-17-05.1	Úpravy zpevněných ploch - areál ST Zlín	866 298,89			866 298,89
SO 90-90	Likvidace odpadů	27 534 985,21			27 534 985,21
SO 98-98	Všeobecný objekt	12 777 385,14			12 777 385,14

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3010370

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 19e26922-ede1-433c-89a1-7964c6e9aa1b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.09.2022 11:01:01

