

Harmonogram

	Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
	HSV - Práce a dodávky HSV																														
1 - Zemní práce																															
3 - Svislé a kompletní konstrukce																															
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																															
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																															
997 - Přesun sutě																															
998 - Přesun hmot																															
PSV - Práce a dodávky PSV																															
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																															
712 - Povlakové krytiny																															
713 - Izolace tepelné																															
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																															
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod																															
723 - Medicinální plyny																															
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty																															
731 - Ústřední vytápění - kotelny																															
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí																															
734 - Ústřední vytápění - armatury																															
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa																															
743 - Elektromontáže - hrubá montáž																															
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných																															
747 - MaR																															
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla																															
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení																															
751 - Vzduchotechnika																															
762 - Konstrukce tesařské																															
763 - Konstrukce suché výstavby																															
764 - Konstrukce klempířské																															
766 - Konstrukce truhlářské																															
767 - Konstrukce zámečnické																															
771 - Podlahy z dlaždic																															

Harmonogram

	Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
776 - Podlahy povlakové																															
781 - Dokončovací práce - obklady																															
783 - Dokončovací práce - nátěry																															
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																															
M - Práce a dodávky M																															
21-M - Elektromontáže																															
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení																															