

DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr. vložka 988

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

SILNICE MORAVA s.r.o.

Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

25357352

CZ25357352

Vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

ČSOB a.s., č.ú.: 166058472/0300

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2022 smlouvu na realizaci stavebních prací **Oprava silnice II/466 a III/4695 Píšť - průtah** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace, kterou, vyhotovila proj. kancelář Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25361520,

2. Při realizaci samotných stavebních prací stavby, uvedených v odst. 1 nastaly okolnosti, při kterých došlo ke snížení objemu prací, které nebylo nutno provést a zaměřením skutečného provedení stavby došlo k upřesnění (zvýšení nebo snížení) výměr některých prací a dodávek. Dtto byly vzhledem ke skutečně provedených výkazům výměr upraveny i příslušné položky přesunů hmot, přesunů sutí na příslušné skládky i poplatků za skládky.

Smluvní strany se dále dohodly na provedení prací, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci, avšak jsou nutné pro dokončení stavby:

- sanace podkladních vrstev v místech, narušených frézováním, a to lokálním navýšením vyrovnávací vrstvy

Rozsah méněprací a víceprací je uveden ve změnovém listu č. 1 ze dne 19. 8. 2022.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž důvody uvedené v odst. 2 tohoto článku svědčí o tom, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a tudíž se nejedná o změnu podstatnou.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


III.

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	12 490 088,38 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1	- 585 138,83 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	578 416,79 Kč
Cena bez DPH vč. dodatku	12 483 366,34 Kč
DPH	2 621 506,93 Kč
Cena vč. DPH	15 104 873,27 Kč

IV.

1. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



V Ostravě dne 19.8.2022

V Krnově dne 19.8.2022

SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

CE MORAVA s.r.o.
Adresa: 1112/27a, 794 01 KRNOV
IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352
-6-

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava silnice	Doba výstavby:	06.01.2021	Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava silnice	Začátek výstavby:	06.01.2021	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.01.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J	Množství	Cena/M.J (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
0		Výhled rozpočtové náklady (VHN) - Požadavky objednatel				437 256,00	0,00	437 256,00	
1	02991VD	Označení stavby							
2	02730VD	Poznámka: - <i>dodávka a osazení informačních tabulí s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele</i> Pomocné práce zřizující nebo zajišťující ochranu inženýrských sítí							
3	02944VD	Poznámka: - <i>náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správců, s případným provedením průzkumu</i> Ostatní požadavky - vytyčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby							
4	02946VD	Poznámka: - <i>geodetické vytyčení stavby</i> - <i>geodetické zaměření skutečného provedení stavby vyhotovené oprávněnou osobou v grafické podobě</i> - <i>PD skutečného provedení stavby - 2 x v papírové podobě a 1 x na CD</i> Ostatní požadavky - fotodokumentace							
5	03100VD	Poznámka: - <i>fotodokumentace zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž							
6	02620VD	Poznámka: - <i>zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci</i> Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou							
7	02720VD	Poznámka: - <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zkouškami, tj. s provedením měření ztuhlutí, mezerovitosti a kontroly spojení vrstvy s podkladem</i> Pomocné práce zřizující nebo zajišťující regulaci a ochranu veřejné dopravy							
8	113151317R00	Poznámka: - <i>projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem</i> Průpravné a přípravné práce Fréz žvič krytu nad 500 m ² , s překážkami, tl 8 cm							
9	113151317R00	Fréz žvič krytu nad 500 m ² , s překážkami, tl 8 cm							
10	113151313R00	Fréz žvič krytu nad 500 m ² , s překážkami, tl 4 cm							
11	113151313R00	Fréz žvič krytu nad 500 m ² , s překážkami, tl 4 cm							
12	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních							
13	130900030RAD	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu Varianta: <i>odvoz do 15 km, uložení na skládku 0,1*1,6*39</i> RTS komentář: <i>V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně</i>							
14	57714212R00	Kryty povrchových komunikací, ležák a písko a kamenná nebo žvičová Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl 5 cm							
15	57323110R00	Postřik žvičový spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m ²							
16	572713111R00	Vyrovnání povrch krytu živ. směsí koberec otevřený							
17	899431111R00	Ostatní konkrétné a práce na truhlích vedení Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šouplěte							
18	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení polídku							
19	894411020RBF	Vpust' uliční z dílců DN 450, s kal košem s výtokem Varianta: <i>DN 200, mříž Rlna 500x500 40 t, hl. 1,64 m</i> RTS komentář: <i>V položce je kalkulováno: zřízení uliční vpustí betonových dílců ze spodního dílu z odtokem DN 200</i>							
19a	894431391RAD	Silniční vpust' se síťonem, D 425 mm							
19b	8995220A0	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15							

VCP - MP			
lš.J	Množství	Cena/M.J (Kč)	Celkem

91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a vjezdových plochách	
20	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 2921+116+101	m
RTS komentář: V polozce jsou zakařukovány i náklady na spotřebu vody			
21	915711111RT1	Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík. barvou Varianta: barva bílá	m
22	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů VDZ plošné značení V7 -87,5m2 VDZ plošné značení V5 - 6,5m2 VDZ plošné značení V18 -29,5m2	m2 Přechody Stopčára Optická psychologická b
23	915721121R00	Vodorovné značení stopčár,zeber atd. plastem,nehuč 57*2 13*0,5 (0,5*3)*22 RTS komentář: Včetně pasyuu balothou	m2 Přechody Stopčára Optická psychologická
23a	915721111RT1	Vodorovné značení střík. barvou stopčár,zeber atd., barva bílá VDZ plošné značení V7 -87,5m2 VDZ plošné značení V5 - 6,5m2 VDZ plošné značení V18 -29,5m2	m2 Přechody Stopčára Optická psychologická b
24	915791111R00	Předznačení pro značení dělící čáry,vedící proužky VDZ liniové V4 š. 0,125m - 5080 m, VDZ liniové V1 š. 0,125m - 1760 m	m
25	917862111RT7	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15 Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m
26	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou 120*2	počítáno s opravou 20 m
92		Doplňující konstrukce a práce železniční	
27	928621012R00	Zálivka asfaltová 2921+116+101	m
Poznámka: Zálivka asfaltová styčné plochy mezi obrusnou vrstvou a rámy kanalizačních šachet,styčné plochy mezi asfaltem a betonovými plochami			
99		Stavební přeprav hmot	
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 1694,3969 1016,5597 12,2382 156,0041 4,8 13,068	t Asfalt - Obrusná vrstva Vyrovnávka Zálivka Obruby Kostky Pestříky
29	998225191R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km 1694,3969 1016,5597 12,2382 156,0041 4,8 13,068	t Asfalt - Obrusná vrstva Vyrovnávka Zálivka Obruby Kostky Pestříky
0		Přesuny suti	
30	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 96,8 690,80+429,616+274,032+448,8+96,8 156,1140	t Odvoz frézovaného šr; Odvoz frézovaného šr; Vybourané obruby
31	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km 96,8*5 (690,80+429,616+274,032+448,8+96,8)*5 156,1140*5	t Odvoz frézovaného šr; Odvoz frézovaného šr; Vybourané obruby
32	006VD	Poplatek za skládku stavební suti 0,1*1,6*39*2,2 156,1140	t Vybourané vpusti Vybourané obruby
33	009VD	Poplatek za skládku suti-obal kam -asfalt nad 30x30 690,80+429,616+274,032+448,8+96,8	t Frézovaný kryt (není n
34	005VD	Poplatek za skládku suti (nebezpečný odpad - vybouraný asfalt s dehtem) 96,8	t Frézovaný kryt (nebez
35	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 156,1140 0,1*1,6*39*2,2	t Vybourané obruby Vybourané vpusti
0		Ostatní materiál	
36	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 tl = 5 m2 120*0,2	m2 Dvouřádek

ISOD Celkem bez DPH: 12 490 068,38

5,5/2*0,2 = -0,55

-6 722,04