

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: <b>01/2022</b>		
Název akce:	<b>„Oprava střešní krytiny na objektu DOZP Lesní, Jablonec nad Nisou p.o.“</b>		
Investor:	<b>Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace</b>		
Zhotovitel:	<b>Tomáš Beneš, Nový Svět 473, 512 46, Harrachov, IČO 86914588</b>		
Smlouva o dílo			
Změnový list vystavil:	Tomáš Beneš	<b>Datum: 13.9.2022</b>	

**Předmět změny:**

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o dílo uvedené v rozpočtu prací ke **Změnovému listu č. 1**, zpracovaného zhotovitelem ze dne 13.9.2022

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

**Popis a zdůvodnění změny analogicky dle § 222 odst. 4 zákona:**

***VCP 1- budova DOZP Lesní 27a Jablonec nad Nisou – Rekonstrukce poškozené střechy zadního vchodu domu.***

***Popis a zdůvodnění změny***

*Byla provedena z důvodu bezpečnosti a udržovacích požadavků uživatele objektu – střešní krytina, vč. Některých částí krovů byli poškozeni, vlivem padajícího sněhu se střechy.*

**Vícepráce, méněpráce bez DPH: 97 749,47 Kč**

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

**Popis a zdůvodnění změny**

*Byla provedena z důvodu udržovacích požadavků uživatele objektu.*

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, činí 1,01 % původní hodnoty závazku.

## Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	
Cena víceprací bez DPH	<b>97 749,47 Kč</b>	0	0	
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč	0	0	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	<b>97 749,47 Kč</b>	0	0	
Absolutní hodnota změny v %	14,4 %	0	0	

## Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	97749,00 Kč	
Výsledná hodnota víceprací bez DPH:	Vyčíslení 15 % DPH změny:	Výsledná cena změny včetně 15 % DPH:
<b>97 749,00</b>	<b>14 662,35</b>	<b>112 411,35</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby: ..... Datum:		Podpis projektanta stavby: ..... Datum:	Podpis stavbyvedoucího stavby: ..... Tomáš Beneš Datum:
Podpis zmocněnce objednatele: ..... PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M. Datum:		Podpis zmocněnce zhotovitele: ..... Tomáš Beneš Datum:	