

Změnový list

Název díla: PD - Samozhášecí systém		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): A. Areál tramvaje Poruba - Tramvaje Poruba, Technologická místnost B. Trakční měnirna III. Kolejní - Kolejní, Technologická místnost C. Areál ul. Vítkovická - Vítkovická, Technologická místnost		/	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20211343	
Zhotovitel:	FIRE GROUP s.r.o.		
Technický dozor stavby/projektu:	[REDACTED]		
Přílohy:	Počet paré: Příjemce: 1 x Technický dozor stavby/projektu (TDS) 1 x Zhotovitel		

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 V návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby „PD - samozhášecí systém“ došlo v průběhu období k požadavku objednatele na zjednodušení a přepracování projektové dokumentace z důvodu omezených finančních prostředků. Projektová dokumentace bude upravena dle požadavků objednatele, viz níže:

A. Areál tramvaje Poruba - Tramvaje Poruba, Technologická místnost - Úprava a aktualizace projektové dokumentace včetně rozpočtu strojní části, elektro, stavby a ostatních komponentů.

B. Trakční měnirna III. Kolejní - kolejní, Technologická místnost - Úprava a aktualizace projektové dokumentace včetně rozpočtu strojní části, elektro, stavby a ostatních komponentů.

C. Areál ul. Vítkovická - Vítkovická, Technologická místnost - Úprava a aktualizace projektové dokumentace včetně rozpočtu strojní části, elektro, stavby a ostatních komponentů.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		13 580,00	14,15%	
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	[REDACTED]		V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	FIRE GROUP s.r.o.	[REDACTED]			
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	[REDACTED]			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	[REDACTED]			