

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 164/2022-SML

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XXX XXX XXX XXX

a

2. Zhotovitel:

NATRIX VZ, s.r.o.

Sídlo: Řádky 328 696 02 Ratiškovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 51299
Zastoupený: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem společnosti
IČO: 27678695
DIČ: CZ27678695
Bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín
Číslo účtu: 519 987 6001 / 5500
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): Ing. Antonín Žídek
Tel: XXX XXX XXX XXX
Email: XX XXX XXX XXX

Společně také jen jako „smluvní strany“

3. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 164/2022-SML uzavřené na realizaci zakázky „**Bratřejovka, Vizovice, km 0,000 – 0,900, oprava opevnění, opěrných zdí a stupňů, odstranění nánosů**“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8. 2. 2022 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 164/2022-SML, (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací pro veřejnou zakázku „Bratřejovka, Vizovice, km 0,000 – 0,900, oprava opevnění, opěrných zdí a stupňů, odstranění nánosů“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace stavby a to betonových říms nad kamennými zdmi, bylo zjištěno, že do oceněného výkazu výměr byl mylně uveden nižší objem výztuže potřebného k řádnému provedení stavby a to chybou v desetinné čárce. Toto má za následek rozdíl v objemu potřebného materiálu o

5,116t v na ceněné příslušné položce. Dále byly zjištěny méně práce v rámci realizace stavby, které jsou uvedeny a odečteny ve Změnovém položkovém rozpočtu v příloze č. 2 Dod. č.1 SOD

3. S ohledem na tyto skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně. Tímto dodatkem se tedy odstavec 1, článku IV. Cena díla mění a doplňuje následovně:

IV. Cena díla

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Celková cena díla bez DPH: KČ 8 661 526,65 KČ bez DPH

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č.1: Změnový list stavby

Příloha č.2: Změnový položkový rozpočet

V Brně dne: 15.9.2022

V Ratíškovcích dne: 12.9.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
NATRIX VZ, s.r.o.
Ing. Antonín Žídek
jednatel