

Evidenční číslo		
PR/602	2016	
poř. číslo	rok	pracoviště
VZ/47/2016		ref.

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

TEMEX, spol. s r. o.

se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupená: Ing. Roman Vybíral, jednatel
IČO: 42767873 DIČ: CZ42767873
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Vybíral, jednatel
dále jako **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162
oprávněn jednat ve věcech smluvních: MUDr. Petr Uhlig, ředitel MNO
dále jako **objednatel**

1. Dle Smlouvy o dílo, evid. č. PR/602/2016, uzavřené dne 09. 12. 2016, je podle ujednání ve čl. XV., bod. 6., možno smlouvu změnit nebo doplnit jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně jimi uzavřené Smlouvy o dílo, dle které dojde na základě požadavku objednatele k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací.
3. Ve článku I. Předmět smlouvy, se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení dodatečných stavebních prací, dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. č. 1.
4. Na základě požadavku objednatele na provedení prací nezbytných pro řádné provedení díla, s ohledem na jejich nepředvídatelnost se mění cena díla o cenu dodatečné sjednaných stavebních prací.
5. V článku V. Cena díla, odst. 1, se v návaznosti na rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce, mění celková cena díla.

Dodatečné stavební práce sjednané Dodatkem č. 1, zvýšení ceny o: 164.519,- Kč bez DPH
Změnou nedochází ke snížení ceny o neprovedené práce (*méněpráce*).

Rekapitulace ceny:


Cena díla dle Smlouvy o dílo: 1.999.375 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. Dodatkem č. 1, sjednaných prací činí **2.163.894 Kč bez DPH.**

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. PR/602/2016, uzavřené smluvními stranami zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech číslovaných stejnopisech s platností


originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě
a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací



V Ostravě dne 13.02.2017
Za objednatele
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace





vždy o krok napřed ...

Číslo rozpočtu: 21k170096 - verze 5

Stavba: Vícepráce městská nemocnice Ostrava ORL III

Provozní soubor:

Projektant:

Zpracoval: [redacted] tel.: [redacted] mobil: [redacted] email: [redacted]@temex.cz

Schválí:

Poznámka: Dodávka radiátorů cca 4 týdny.
Předmětem je: Vícepráce spojené z realizací zakázky.
Předmětem není: Montáž radiátorů v operačním sále.
Záruka: 24 měsíců
Splatnost ve dnech:
Dodací lhůta: 2-4 týdny
Platnost nabídky: 30 dnů
Datum vytvoření: 3. února 2017

Rekapitulace zařízení

Zařízení	Cena materiálu	Montáž	Celkem
01-Dod. a mon. kovového podhledu a svítidel - m.č.204-přípravná	41 387 Kč	- Kč	41 387 Kč
02-Stavební část-obklady keramické	91 582 Kč	- Kč	91 582 Kč
03-Dodávka radiátorů	12 600 Kč	- Kč	12 600 Kč
04-Zemníkové práce	2 100 Kč	- Kč	2 100 Kč
05-Elektroinstalace	11 286 Kč	- Kč	11 286 Kč
Celkem za zařízení:	158 955 Kč	- Kč	158 955 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

Název VRN	%	Z ceny	
Doprava	3,0%	158 955 Kč	4 769 Kč
Zařízení staveniště	0,5%	158 955 Kč	795 Kč
Kompletační činnost	0,0%	158 955 Kč	- Kč
Celkem VRN			5 564 Kč

CELKEM: 164 519 Kč

TEMEX 14 -
spol. s r. o.
Erbenova 19

VICE
167873

Položky rozpočtu

Zařízení: 01 Dod. a mont. Kovového podhledu a svítidel m.č.704 přípravná pacienta

Pol. číslo	Obj. číslo	Název	KS	MJ	Material / MJ	Mat. celkem	Montáž	Celkem
10	1	Loký levový podhled 625/625 mm - dodávka a montáž, včetně nosného rástru	8	m2	2 133	17 104	0	17 104
20	2	Narážecí svítidlo FOR CLEAN LIGHT B/P	2	ks	4 001	8 002	0	8 002
30	3	Narážecí svítidlo FOR CLEAN LIGHT B/P + N	1	ks	6 281	6 281	0	6 281
40	4	Demontáž stávajícího podhledu a osvětlení	8	m2	200	1 600	0	1 600
50	5	Přesun demontovaného materiálu, odvoz a likvidace	0,3	t	5 913	1 774	0	1 774
60	6	Doprava materiálu, přesun hmot v objektu (nový podhled)	0,3	t	5 913	1 774	0	1 774
70	7	Vypravení části demontovaného podhledu v přílehlých prostorech	6	m2	642	3 852	0	3 852
80	8	Inženýrská a completační činnost	1	kpl	1 000	1 000	0	1 000
						41 387	0	41 387

Zařízení: 02-Stavební část-obklady keramické

Pol. číslo	Obj. číslo	Název	KS	MJ	Material / MJ	Mat. celkem	Montáž	Celkem
90	9	Montáž obkladů pravouhlých pórovinových lepených flexibilním lepidlem	92	m2	485	44 620	0	44 620
100	10	Obklady bežinové - DOPPIA BEIGE 25x40	95	m2	202	19 190	0	19 190
110	11	Lepící malta šedá - PROFIFLEX KPF35	95	m2	65	6 175	0	6 175
120	12	Penetrace základní - SUPERGRUND D4	95	m2	35	3 325	0	3 325
130	13	Spárovací hmota - MUREXIN BAHAMA	95	m2	42	3 990	0	3 990
140	14	Alu rohové lišty - 2,5m	26	ks	86	2 236	0	2 236
150	15	Penetrce podkladu obkladů	92	m2	24	2 208	0	2 208
160	16	Spárování obkladů	92	m2	39	3 588	0	3 588
170	17	Opravy nerovností, příprava na obklady	25	m2	250	6 250	0	6 250
						91 582	0	91 582

Zařízení: 03-Dodávka radiátorů

Pol. číslo	Obj. číslo	Název	KS	MJ	Material / MJ	Mat. celkem	Montáž	Celkem

180	18	Radiátor RADIK typ 20S Hygiene výška 603mm, délka 1404mm, hloubka 102mm	2 ks	4 800	9 600	0	9 600
190	19	Uzavírací kohout DN125	1 ks	3 000	3 000	0	3 000
					12 600		12 600

Zařízení: 04-Zednické práce

Pol.	Číslo	Obj. číslo	Název	ks	MJ	Material / MJ	Mat. celkem	Montáž	Celkem
200	20		Vyspravení omítek 1.PP	6 m ²		350	2 100	0	2 100
							2 100		2 100

Zařízení: 05-Elektroinstalace

Pol.	Číslo	Obj. číslo	Název	ks	MJ	Material / MJ	Mat. celkem	Montáž	Celkem
210	21		Zapojení stropních světel v přípravě	3 ks		125	375	0	375
220	22		Nová kabeláž - napájení a ovládání osvětlení v přípravě	30 bm		31	930	0	930
230	23		Ovládací vypínač včetně krabice do stěny v přípravě	2 ks		285	570	0	570
240	24		Nové dvířka ovládacího panelu v laku RAL 1015	1 ks		1 880	1 880	0	1 880
250	25		Zhotovení otvorů a osazení ovládacích prvků, signalizačních prvků do nových dvířek, včetně vydrátování.	12 ks		260	3 120	0	3 120
260	26		Úprava elektroinstalace - obklady op.sál - drážkování a zapravení drážek	10 bm		162	1 620	0	1 620
270	27		Úprava elektroinstalace - obklady op.sál - Ovládací vypínač včetně krabice do stěny	2 ks		285	570	0	570
280	28		Úprava elektroinstalace - obklady op.sál - nová kabeláž ve stěnách, včetně chráničky	10 bm		31	310	0	310
290	29		Výměna jističů v rozvaděči 2rop1/B (čísla 5 až 17)	13 ks		147	1 911	0	1 911
							11 286	0	11 286