

## **Dodatek č. 4**

ke Smlouvě o provedení stavby č. akce 5501721522

**„Oprava střešní krytiny na objektu DOZP Lesní Jablonec nad Nisou p. o. „**

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace**

se sídlem U Balvanu 4117/2, PSČ 46601 Jablonec nad Nisou

IČO: 75070758

zastoupené PhDr. Lenkou Kadlecovou, LL.M., MBA

bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou

číslo účtu.: 27-0631860277/0100

dále jen „objednatel“

**a**

**Beneš Tomáš**

se sídlem Nový Svět 473, 512 46, Harrachov

IČO: 86914588

osoba oprávněná podepsat dodatek: Beneš Tomáš

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1.

Smluvní strany uzavřely dne 24.9.2021 smlouvu dílo, vedenou objednatelem pod č. akce 5501721522, kterou se zhotovitel zavázal pro objednavatele provést stavbu **„Oprava střešní krytiny na objektu DOZP Lesní, Jablonec nad Nisou p. o.“**, ke které dne 9.9.2022 uzavřely smluvní dodatek č. 4.

2.

Objednavatel prohlašuje, že splnil podmínky analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon č. 134/2016).

3.

Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>776 673,00 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	252 343,00 bez DPH
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	0,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>1 029 016,00 Kč</b>
DPH 15%	154 352,40
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) <b>včetně DPH 15%</b>	<b>1 183 368,40 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: změnový list, rozpočet.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50. 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Jablonci nad Nisou dne 14.9.2022

v Harrachově dne

.....  
.....

PhDr. Lenka Kadlecová LL.M., MBA

Tomáš Beneš