

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 02/2022		
Název akce:	Oprava střešní krytiny na objektu DOZP Lesní Jablonec nad Nisou p. o.		
Investor:	Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Tomáš Beneš Nový Svět 473, 512 46, Harrachov, IČO 86914588		
Smlouva o dílo			
Změnový list vystavil:	Tomáš Beneš	Datum: 13.9.2022	

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o dílo uvedené v rozpočtu prací ke **Změnovému listu č. 2**, zpracovaného zhotovitelem ze dne 13.9.2021

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

analogicky dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., bod 6 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat., hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Popis a zdůvodnění změny analogicky dle § 222 odst. 4 zákona:

VCP 1- budova DOZP Lesní 27a Jablonec nad Nisou – Nutné opravy/úpravy střešního pláště, zásahy do omítky/zateplení domu nutné pro montáž dřevěného bednění střech. Doplnkové prvky odvětrání. Navýšení doby pronájmu lešení nutné pro výkon víceprací.

Vícepráce 240 919 bez DPH, méněpráce: 0,00 Kč

Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	
Cena víceprací bez DPH	252 343,00	0		
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč	0	0	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	252 343,00	0		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02/2022		
Absolutní hodnota změny v %	37,184	0		
Přílohy: Soupis víceprací a méněprací				
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:			
0,00 Kč	252 343,00			
Výsledná hodnota víceprací bez DPH:	Vyčíslení 15% DPH změny:	Výsledná cena změny včetně 15% DPH:		
252 343,00	37 851,45	290 194,45		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:				
Podpis technického dozoru stavby: Datum:		Podpis projektanta stavby: Datum:	Podpis stavbyvedoucího stavby: Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele: PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M. Datum:		Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:		