

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762  
Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006584  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0838  
ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: „D0 510 Most přes Počernický rybník – protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ, VD-ZDS, AD“

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
vedoucí společník

### Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno  
zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 27678032  
DIČ: CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304  
**společník**

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
**společník**

**GEOSTAR, spol. s r.o.**

se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 13690337  
DIČ: CZ13690337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436  
**společník**

tvořící společnost zvanou: **HBH / LINK / GEOtest / GEOSTAR**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 02PT-006584 ze dne 21.09.2020 na akci „D0 510 Most přes Počernický rybník – protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ, VD-ZDS, AD“, kterým se upravuje článek I. Předmět smlouvy, článek II. Cena za poskytování služeb a článek III. Doba a místo plnění.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Dodatek se uzavírá z důvodu úpravy čistopisu DUSP v rámci stavebních objektů SO 110 (změna přípojovací větve), SO 201 (změna dispozice mostu a tím změna rozsahu jednotlivých konstrukčních uspořádání) a SO 760 (změna dispozice protihlukových stěn) na základě připomínek obdržených ke konceptu od DOSS, PÚ ŘSD ČR. Lhůty IČ zůstávají v platnosti dle původní smlouvy.
2. V návaznosti na změnu dispozice musí být aktualizován výpočet hlukové zátěže z provozu v rámci hlukové studie.

**Článek II.**

**Cena za poskytování služeb**

1. Na základě vzájemné dohody se mění cena díla sjednaná dle čl. II., odst. 1. Smlouvy takto:

<b>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
14 747 375,00	3 096 948,75	17 844 323,75

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Cena celkem za vícepráce činí 772.000,00 Kč bez DPH.

2.1.1. Původní cena za část DUSP činila 6.974.000,00 Kč bez DPH.

2.1.2. Cena za vícepráce činí 772.000,00 Kč bez DPH.

2.1.3. Nová cena za část DSP činí 7.746.000,00 Kč bez DPH

3. Podrobná specifikace ceny včetně víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### **Dodatečné služby (činnosti) dle Dodatku č. 1**

Odměna za Dodatečné služby zhotovitele bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného dílčího plnění, k němuž je vztahena příslušná část smluvní ceny za dodatečné služby. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Dodatečných služeb bez vad a nedodělků objednatelem.

Fakturovaná částka bude odpovídat celkové ceně stanovené za daný ucelený předmět činností dodatečných služeb podle Dodatku č. 1 v oceněném rozpisu služeb podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných dodatečných služeb.

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

Aktualizace čístopisu DUSP:

do 1.10.2022

Pravomocné rozhodnutí k povolení stavby:

do 6 měsíců od aktualizovaného čístopisu DUSP

### **Článek IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1. a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
  1. Soupis prací – včetně víceprací
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
15.09.2022 17:44:04

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.14  
17:35:04 +02'00'

# Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM (01UK-003762)

AKCE

## D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ, VD-ZDS, AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. jednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
500 000 000					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	7 746 000	2 028 000	4 613 375	360 000	14 747 375
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

### Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 1 -4,5,6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DUSP Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	

Tabulka č. 4

**Dokumentace pro vydání společného povolení (ÚR a SP) - DUSP**

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

**D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ,**  
**VD-ZDS, AD**

SOUČET celkem za DSP (bez DPH)		6 974 000	772 000	7 746 000	
--------------------------------	--	-----------	---------	-----------	--

Tabulka č. 5

**Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání**

**D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu DUP/IČ, VD-ZDS, AD**

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

2 028 000



VD-ZDS

D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu DUSP/IČ, VD-ZDS, AD

**Celkem VD-ZDS bez DPH**

**4 613 375**

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

## Autorský dozor

## D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu, DUSP/IČ, VD-ZDS, AD

Cena celkem

Cena AD celkem bez DPH

360 000

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD

AD

Celkem Kč bez DPH

360 000

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.