

Číslo dodatku objednatele: 01/1805/2022

Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 16. 09. 2022 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

organizace: **Dům dětí a mládeže Český Krumlov**
sídlo: **Linecká 67, 381 01 Český Krumlov**
IČO: **00665711**
IZO: **600028119**
číslo účtu: **131 280 698/0300 ČSOB (Československá obchodní banka)**
jednající prostřednictvím: **Mgr. Jakuba Picha, ředitele**
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.**
sídlo: **Tovární 807, 664 61 Rajhrad**
IČO: **28287967**
DIČ: **CZ28287967**
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) odd.C vl. 58792
číslo účtu: **2500635001/2010**
bankovní spojení: **Fio banka Brno – Nové Sady**
jednající prostřednictvím: *Petra Konečného, jednatele*
e-mail: *konecny@profiteam.cz*
identifikátor datové schránky: *tveu3w7*
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18. 05. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení díla
**„REKONSTRUKCE KOTELNY DDM ČESKÝ KRUMLOV – VÝMĚNA
TECHNOLOGIE“** (dále jen „zakázka“).

II.

Předmět změny smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran vznikla v průběhu plnění díla potřeba víceprací a méněprací. Zhotovitel provedl přesný soupis víceprací i méněprací včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy, písemně je projednal s objednatelem, a to formou změnového listu. Změnový list č. 1 byl odsouhlasen smluvními stranami i TDS objednatele.

III.

Cena díla

1. Na základě dohody obou smluvních stran, dle výše uvedeného, se mění cena díla následujícím způsobem:

a) Vícepráce: Kotelna hydraulika

Cena stavby se navyšuje o položky související se změnou SoD (viz změnový list č. 1), a to o částku: 96 970,00 Kč bez DPH 117 333,70 Kč s DPH

b) Méněpráce: Omítky, regulace, demotáže a montáže

Cena stavby se snižuje o položky související se změnou SoD (viz změnový list č. 1), a to o částku: 132 224,10 Kč bez DPH 159 991,16 Kč s DPH

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. smlouvy a dodatku č. 1 k této smlouvě, uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	907 832,10 Kč
DPH z celkové ceny	190 644,74 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 098 476,80 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů dle platných lhůt stanovených v českých právních předpisech.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě kontroly poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (*MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, zřizovatele DDM Český Krumlov*) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

SMLOUVA O DÍLO

5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně tohoto dodatku.
6. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
7. Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly, že právní vztahy založené tímto dodatkem se budou řídit právním řádem České republiky.
8. Ostatní body smlouvy, uzavřené dne 18. 05. 2022 „**REKONSTRUKCE KOTELNY DDM ČESKÝ KRUMLOV – VÝMĚNA TECHNOLOGIE**“ viz smlouva o dílo, mimo rámec tohoto dodatku, zůstávají v platném znění.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1	Změnový list č. – 01
Příloha č. 2	Rozpočet – vyčíslení méněprací
Příloha č. 3	Rozpočet – vyčíslení méněprací
Příloha č. 4	Rozpočet – stavební rozpočet ústřední vytápění – kotelna

V Českém Krumlově dne: 16.09.2022	V Českém Krumlově dne: 16.09.2022
Objednatel:	Zhotovitel:
 Mgr. Jakub Pich, ředitel	 Petr Konečný, jednatel společnosti