

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.	
Identifikace akce:		
Název akce	Rekonstrukce kotelny DDM Český Krumlov – výměna technologie	
Objednatel:	Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, zastoupen Mgr. Jakubem Pichem	
Zhotovitel:	PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o., Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ: 28287967, zastoupen Petrem Konečným	
TDI:	Ing. Barbora Sládková	
Projektant:	Bc. Martin Ficek	
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vícepráce – kotelna – prvky hydrauliky nutné pro chod systému		
Méněpráce – část stropů – omítky zůstaly ponechány, neprovedou se nové omítky ve výměře 6,6x2,3m=15,18m ² , dveře se nebudou měnit, nevyužijí se 4 ks ventilů pro regulaci a další prvky systému regulace		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: nemá vliv		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Viz stavební deník		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: cena snížena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		96 970.00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-132 224.10 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		-35 254.10 Kč
Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací bez DPH:		907 832.10 Kč
Za zhotovitele:	Za TDI:	Za objednatele:
Petr Konečný jednatel společnosti	Ing. Barbora Sládková technický dozor	Mgr. Jakub Pich Ředitel DDM Český Krumlov
Datum: 16.09.2022	Datum: 16.09.2022	Datum: 16.09.2022

Přílohy:

Příloha č. 1 úpravy rozpočtu – vyčíslení méněprací

Příloha č. 2 úpravy rozpočtu – vyčíslení víceprací

Příloha č. 3 úpravy rozpočtu – stavební rozpočet ústřední vytápění – kotelna