

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00341

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem Oblouková 416/39, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín

IČO: 25042751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142

zastoupená: [REDAKCE], výkonným ředitelem (na základě plné moci)

číslo účtu: 2572360297/0100, 345172/0800, 2654920227/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00341 na akci – UKCOV01003 Česká Lípa, oprava kontejnerových stání – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE]. 2022 na [REDAKCE]. 2022.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.



Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 31. 8. 2022

V Děčíně, dne 31. 8. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava – generální ředitel a člen
představenstva

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
-výkonný ředitel
(na základě plné moci)

