

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b>
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	595 135 911
Fax :	596 133 729
Zastoupen :	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s. číslo účtu: 43-16732791/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) Ing. Zbyněk Kubala – vedoucí střediska Nový Jičín 2) Ing. Lumír Zrník – vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín 3) p. Ladislav Novický – mostní technik střediska Nový Jičín 4) Ing. Tomáš Kolovrat – mostní technik ředitelství Ostrava
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SWIETELSKY stavební s.r.o.</b>
Se sídlem:	<b>Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA</b> České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Sídlo o.z.:	Jahodová ulice 60, 620 00 Brno Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičina
Tel :	556 779 290
Fax :	556 779 295
Zastoupen:	Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
IČO :	48035599
DIČ :	CZ48035599
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení :	ČSOB, a. s. číslo účtu: 212269343/0300
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	pí Jarmila Žídková, ved. od. přípravy a kalkulací  Ing. Michal Slanina, Petr Janovský, Ing. Aleš Marek

## II.

1. Při provádění Silnice III/48018 – Rekonstrukce mostu ev.č. 48018-1 přes potok Lubina v obci Mošnov definované ve smlouvě o dílo č. objednatele 002/OI/16-Za-2 ze dne 29.03.2016 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje tyto vícepráce a méněpráce.
2. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	12 899 110,12
<b>vícepráce dle dodatku č. 1</b>	1 275 565,18
<b>méněpráce dle dodatku č. 1</b>	1 281 382,37
<b>Nová cena bez DPH</b>	12 893 292,93
<b>DPH</b>	2 707 591,52
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>15 600 884,45</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

## IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....  
Ing. Jan Lukšo.

V Ostravě dne

V Šenově u Nového Jičína dne

---

za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel

---

za zhotovitele  
Jan Kunčík  
ředitel oblasti

---

za zhotovitele  
Jarmila Žídková  
ved. odd. přípravy a kalkulací

---

---

za zhotovitele  
Petr Janovský  
stavbyvedoucí