

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

na realizaci stavby

### **„Centrum Dominika Kokory, p. o., pracoviště Kokory Celková rekonstrukce plynofikované NTK kotelny - Kokory“**

uzavřené dne 25. 4. 2022 dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### **1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **2. Zhotovitel: I-THERM, spol. s r.o.**

Se sídlem: Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc-Holice  
Zápis v OR: C 11799 vedeném u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 60323825  
DIČ: CZ 60323825  
Zastoupený: Dušanem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 04. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Centrum Dominika Kokory, p. o., pracoviště Kokory – Celková rekonstrukce plynofikované NTK kotelny - Kokory**“ č. 2022/00916/OI/DSM. Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce stávající plynové kotelny – demontáž 2 plynových kotlů a veškerých tras a zařízení v kotelně, vybourání části podlahy a následně vybudování nových podstavců, zřízení trasy kanalizace do akumulární jímky, osazení nových kondenzačních kotlů, rozdělovačů, zásobníku TUV, neutralizačního boxu, napojení komínu v kaskádové sestavě, osazení ponorného čerpadla vč. trasy přečerpávání a napojení do kanalizace, dopojení topných větví na stávající rozvody pod stropem v kotelně a s tím související stavební práce, které řeší vybourání prostupů v kotelně, zaprávky omítek na stěnách a stropěch, dozdivky a výmalba (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě byl dne 6. 9. 2022 uzavřen Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a termínu dokončení díla.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec **čl. I. odst. 6. a 7. Smlouvy** se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Výměna stávajících protipožárních dveří do kotelny, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	23 422,30	0,00
2) Montáž protipožárního SDK kastlíku, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	10 419,25	0,00
3) Odpočet žaluzií VZT a kompenzátoru, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-17 074,00
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>33 841,55</b>	<b>-17 074,00</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>16 767,55</b>	

*Ostatní ustanovení čl. I. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla uvedené v čl. III odst. 1. Smlouvy**, a to následovně:

**Cena díla činí:**

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 428 173,55	364 226,03	2 792 399,58
Cena dle Dodatku č. 1	94 923,19	14 238,48	109 161,67
Cena dle Dodatku č. 2	16 767,55	2 515,13	19 282,68
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků</b>	<b>2 539 864,29</b>	<b>380 979,64</b>	<b>2 920 843,93</b>

Celková cena díla dle Smlouvy a dodatků včetně DPH slovy: dva miliony devět set dvacet tisíc osm set čtyřicet tři korun českých devadesát tři haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

3. Současně se tímto dodatkem na základě dohody smluvních stran vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy **upravuje termín dokončení díla stanovený v čl. II odst. 2 Smlouvy**, který nově zní:

**Termín dokončení díla: 30. 11. 2022**

*Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*


### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 13. 9. 2022 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha: 1) Položkový rozpočet**

Za Objednatele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman



.....  
**Dušan Pospíšil**  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** Centrum Dominika Kokory - VCP / MNP dodatek č.2

KSO:

Místo: CC-CZ: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: I-THERM, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **16 767,55**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>10 419,25</b>	<b>2 188,04</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>18 955,59</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Centrum Dominika Kokory - VCP / MNP dodatek č.2

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>16 767,55</b>	<b>19 282,68</b>
Vícepráce ZL5	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI-30 + SAMOZAVÍRAČ	23 422,30	26 935,65
Vícepráce ZL6	SDK kastlík	10 419,25	11 982,14
vícepráce ZL7	Neprováděné práce	-17 074,00	-19 635,10

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Vícepráce ZL5**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**23 422,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 422,30	21,00%	4 918,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 340,98**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Vícepráce ZL5**

Místo:

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**23 422,30**

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI-30 + SAMOZAVÍRAČ

23 422,30

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Vícepráce ZL5**

Místo:

Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**23 422,30**

### PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI-30 + SAMOZAVÍRAČ

23 422,30

23 422,30

1	K	R- pož.dveře	D+M protipožární uzávěr EI30 vč. samozavírače GERBRICH s.r.o.	kpl	1,000	23 422,30	23 422,30
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP

protipožární dveře vč. zárubně 90/197 vč. samozavírače, demontáž stávající zárubně, montáž nové zárubně + dveří + samozavírač

VV

koordinální poplatek 10%

VV

celková cena Gerbrich

VV

21293

21 293,000

1,1

23 422,300

VV

Součet

23 422,300

**GERBRICH s.r.o.**

Nádražní 106, 679 63 VELKÉ OPATOVICE

IČO: 26961903 DIČ: CZ26961903

Registrace: KS v Brně, oddíl C, vl. 48518

KB Boskovice č.ú.: 35-4359290217/0100

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ690100000354359290217

vystavil: Tunkl/tunkl@gerbrich.com

tel: 733 104 503 fax:

**KUPNÍ SMLOUVA: OLO/226010767****NENÍ DAŇOVÝM DOKLADEM z\_OLO\_2022/OLO**

datum vystavení: 08.09.2022

expedice: 8 týdnů od oboustranně podepsané kupní smlouvy

způsob platby: **převodem**záloha: **70 %**

kontakt:

SoD:

způsob dopravy: **Gerbrich**místo předání: **Kokory 54**Objednávky: **Centrum Dominika, Kokory 54**

Označení:

Kalkulace: **n\_OL\_2022/507**

Fab vložku si dodá objednatel.

V nabídce není zahrnuta likvidace dveří.

Objednatel: **Krajský úřad Olomouckého kraje 1/1**

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

IČO: ???

DIČ: ???

tel:

tel2:

mob: 608 313 334

fax:

mail: **m.halas@olkraj.cz**kont. osoba: **Ing. Milan Halas**

banka:

číslo účtu: /

08.09.2022 / 11:29:40

poř.	řada model typ	šířka provedení lišta/profil	úprava barva sklo	závěs/miska zámek/protip. poznámka	police p. dekor koutotěs.	doplňky	L	P	ks	cena přírážka před slevou	sleva z příplatku	prodejní cena celkem
1	Komfort A1 otočné	90 protipožární G 02/1	lam CPL dub přírodní H 3395	Trio 15 PP Nikl PP 72/80 pro fab EI 30 DP3			0	1	1	5590 300 5890	10 0	5331
2	Kování MP KOVÁNÍ štítové	MP - NERO - SO	nerez	klíka+klíka PZ		3. zátěžová třída protipožární certifikát	0	0	1	450 0 450	10 0	405
3	DC200 NEW ASSA Samozavírač	+lomené ramínko	stříbrná	objednací kód: AA001202 +SP002937		lomené ramínko	0	0	1	2040 390 2430	10 0	2226
4	Přesné zdění 197 protipožární	90/197/ústí10 komaxit RAL	límeč 30 8016	včetně hnědého těsnění		na čistou podlahu	0	1	1	3790 2200 5990	10 0	5611
5	Zednické práce			Vybourání a zazdění ocel. zár.			0	0	1	6000 0 6000	0 0	6000
suma								2	5			19573.00

Sazba	Základ	Daň	celkem
0%			
snížená			
základní	21.293,00	4.471,53	
celkem	21.293,00	4.471,53	25.764,60
zaokrouhlení		0,07	0,40
zaokrouhleno		4.471,60	25.765,00

Celkové počty výrobků a zboží:			
L:	P: 2	ks: 5	křídél: 1

Objednatel je povinen tuto kupní smlouvu před svým podpisem zkontrolovat, podepsat a zaslat písemně 2x zpět dodavateli. O dobu prodlení s úhradou zálohy se prodlužuje termín dodání. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli části kupní ceny je dodavatel oprávněn zpětně zrušit poskytnuté slevy. Pouze oboustranně podepsaná kupní smlouva je pro dodavatele závazná a je podkladem pro zadání dodávky do systému výroby. Součástí kupní smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky dodavatele přístupné na [www.gerbrich.cz](http://www.gerbrich.cz), se kterými se objednatel seznámil a s jejich obsahem bez výhrad souhlasí. Objednatel bere na vědomí, že s ohledem na charakter plnění dodavatele se při montáži standardně objevují vícepráce, a souhlasí s tím, že o jejich cenu se navýší výsledná kupní cena dodávky. Rozdílnost v barevnosti a rozměrech zboží z přírodních materiálů se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace.

doprava:	520.00	montáž:	1200.00
----------	--------	---------	---------

Dodavatel

Objednatel - jméno, příjmení:

**cena bez DPH: 21.293,00 Kč****celkem: 25.765,00 Kč**

\_\_\_\_\_ podpis

\_\_\_\_\_ podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Vícepráce ZL6**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**10 419,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 419,25	21,00%	2 188,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 607,29**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**Vícepráce ZL6**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 6. 9. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**10 419,25**

PSV - Práce a dodávky PSV

10 419,25

---

763 - Konstrukce suché výstavby

10 290,11

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

129,14

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Vícepráce ZL6**

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**10 419,25**

D PSV Práce a dodávky PSV 10 419,25

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 290,11

1	K	763164515	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,4 m desky 1xDF 12,5	m	2,500	554,00	1 385,00
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm				
	VV		- zakrytí kabelové žlabu				
	VV		2,50		2,500		
	VV		Součet		2,500		
2	K	763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	1,000	130,00	130,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na jiný druh podhledu/stěny				
	VV		- napojení na podhled, strop				
	VV		1,00		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2,500	40,40	101,00
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	VV		- penetrace SDK				
	VV		(0,30+0,30)*2,50		1,500		
	VV		Součet		1,500		
4	K	763121711	SDK stěna předsazená dilatace	m	5,000	240,00	1 200,00
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace				
5	K	763121712	SDK stěna předsazená zalomení	m	2,500	207,00	517,50
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny				
6	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	2,500	36,10	90,25
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
7	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátém	m	5,000	57,70	288,50
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátém				
	VV		- napojení stěny SDK na stávající stěnu				
	VV		2,50+2,50		5,000		
	VV		Součet		5,000		
8	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,500	53,60	134,00
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě				
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4				
9	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	11,000	429,00	4 719,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář				
	VV		- příplatek za pracnost provedení SDK				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
10	K	R-763-01	Doprava	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
	PP		Doprava				
11	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,022	1 130,00	24,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D		784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				129,14
12	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000	18,30	36,60
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		- výmalba SDK				
	VV		(0,30+0,30)*2,50		1,500		
	VV		Součet		1,500		
13	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,000	42,00	84,00
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
14	K	784221031	Příplatek k cenám 1x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	2,000	4,27	8,54
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám jednonásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Vícepráce\_ZL7**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-17 074,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-17 074,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**Vícepráce\_ZL7**

Místo: Datum: 6. 9. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací -17 074,00**

**Neprováděné práce -17 074,00**

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
**Vícepráce\_ZL7**

Místo: Datum: 6. 9. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -17 074,00**

**Neprováděné práce -17 074,00**

20	K	953942421	Osazování ocelových ráků do 1000x1000 mm bez jejich dodání	kus	-1,000	250,00	-250,00
	PP		Osazování ocelových ráků do 1000x1000 mm bez jejich dodání				
	VV		MNTŽ žaluzie				
	VV		1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
21	M	42982415	žaluzie VZT 800x750mm	kus	-1,000	6 324,00	-6 324,00
	PP		žaluzie VZT 800x750mm				
	VV		1,00		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
73	K	734109424r	závitový kompenzátor DN 25 s pružným prvkem zesíleným polymerem (sada)	soubor	-6,000	1 750,00	-10 500,00
	PP		Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 Ivarzávitový kompenzátor DN 25 s pružným prvkem zesíleným polymerem (sada)				